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Resumen 
 
El principal problema que en las zonas rurales y de condiciones económicas bajas es el 
deficiente servicio educativo, motivo por el cual, la dirección y la APAFA desde Enero del 
2018 han venido gestionando apoyo para la solución de dicho problema; a través del 
presupuesto participativo 2019 se priorizo la ejecución de este proyecto y así gestionar la 
asignación de recursos económicos a través del gobierno local, regional y otras instituciones 
cooperantes para su ejecución, teniendo como objetivo final mejorar la calidad educativa y 
la oferta de mejores servicios educativos al alumnado que conlleve a elevar el nivel de vida 
de la población en su conjunto.  El presente informe titulado: Residencia de  la obra: 
Mejoramiento, fortalecimiento en la institución educativa n° 0154 Nuevo Egipto, 
distrito de San Hilarión, provincia de Picota, región San Martín, recopila información 
útil así como también aplica las funciones y responsabilidades del residente de obra, en la 
planificación, organización, y dirección de la obra . El informe que presentamos a 
continuación se hizo a partir de la recopilación de datos:   
Del expediente técnico de la obra, cuyos resultados se enmarcan en las funciones y 
responsabilidades del residente técnico. En la etapa de planificación se ha desarrollado el 
análisis del presupuesto de la obra, sectorización de la obra, elaboración de la programación 
de la obra, calendario valorizado; en la etapa de la organización de la obra se esquematizo 
en un organigrama donde se resuma la propuesta para este proyecto y en cuanto a la 
dirección del proyecto se definió las actividades u obligaciones del residente de obra, durante 
la ejecución de la misma, así como también el control económico a través del lookahead, 
ppc y valorizaciones de obra. Todas estas etapas para el desarrollo de proyecto se realizaron 
teniendo en cuenta el plazo contractual de la obra a ejecutar. Se ha utilizado varios 
programas de cómputo para desarrollar el presente informe de ingeniería y cumplir con las 
funciones y responsabilidades del residente de obra. 
 
Palabras clave: Zonas rurales, Ejecución, Gestionar, Recursos, Valorizaciones, Residente 
de Obra.  
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Abstract 
 
The main problem that in rural areas and low economic conditions is the poor educational 
service, which is why the management and APAFA since January 2018 have been managing 
support for the solution of this problem; Through the 2019 participatory budget, the 
execution of this project was prioritized and thus manage the allocation of economic 
resources through the local, regional government and other cooperating institutions for its 
execution, with the final objective of improving the educational quality and the offer of 
better services student education that leads to raising the standard of living of the population 
as a whole. This report entitled: Work residence: Improvement, strengthening in the 
educational institution n ° 0154 New Egypt, San Hilarión district, Picota province, San 
Martín region, collects useful information as well as applies the functions and 
responsibilities of the resident of work, in the planning, organization, and direction of the 
work.  The report presented below was made from the data collection: 
The technical file of the work, whose results are framed in the functions and responsibilities 
of the technical resident. In the planning stage the analysis of the budget of the work has 
been developed, sectorization of the work, preparation of the programming of the work, 
valued calendar; at the stage of the organization of the work, it was outlined in an 
organizational chart where the proposal for this project is summarized and in terms of the 
direction of the project the activities or obligations of the work resident were defined, during 
the execution of the project, as well as also the economic control through the lookahead, ppc 
and work valuations. All these stages for the development of the project were carried out 
taking into account the contractual term of the work to be executed. Several computer 
programs have been used to develop this engineering report and fulfill the duties and 
responsibilities of the work resident. 
 
Keywords: Rural areas, Execution, Manage, Resources, Valuations, Work Resident. 
 
 
Introducción 
 
La Institución N° 0154 del centro poblado Nuevo Egipto surgió después de dos años de 
creación de la comunidad (1992), mediante  la organización de los pobladores y padres de 
familia quienes gestionaron el funcionamiento de los servicios educativos, que era 
imprescindible, donde los niños y las niñas en edad escolar puedan recibir estos servicios 
cerca del lugar donde viven. 
 
Cuando se apertura el servicio se da en el nivel primario posteriormente se amplió al nivel 
secundario.   
 
En sus inicios se brindaron los servicios educativos en ambientes construidos por los 
pobladores, mediante faenas comunales, con materiales rústicos de la zona; sin tener en 
cuenta ningún criterio técnico. 
 
Se ha venido gestionando para mejorar la infraestructura inapropiada que tenían; logrando 
la construcción de 05 aulas y 01 ambiente para la administración.  Aún con el apoyo recibido, 
la I.E. está considerada en emergencia; los estudiantes corren el riesgo de sufrir cualquier 
tipo de accidente porque no cuentan con la infraestructura ni la seguridad apropiada. 
 
Actualmente se tiene una infraestructura de 06 aulas donde funcionan los dos niveles 
educativos primaria y secundaria, asimismo se ha acondicionado 01 aula que se utiliza como 
dirección y la administración.  Los servicios higiénicos han sido construidos precariamente 
debido a que no se cuenta con los servicios básicos de agua y desagüe.  
 
El área de estudio del presente proyecto comprende sus habitantes, los padres de familia y 
sus estudiantes quienes reciben los servicios educativos en condiciones inapropiadas.  La 
Institución educativa desarrolla sus actividades en dos turnos mañana y tarde en forma 
alternada cada año.  Para tal efecto, la población, los padres de familia, el director, docentes 
y administrativos se han organizado para lograr la anhelada ejecución del proyecto.   
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CAPÍTULO I 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
1.1 Exploración preliminar orientando la investigación 
1.1.1. Alcances  
El presente Informe de Ingeniería tiene el interés de alcanzar un trabajo suficientemente 
eficiente y eficaz por parte del Residente de la obra. ” Mejoramiento, fortalecimiento en 
la institución educativa n° 0154 Nuevo Egipto, distrito de San Hilarión, provincia de 
Picota, región San Martín” desde la fecha de otorgamiento de la Buena Pro y firma del 
Contrato hasta la Liquidación del Contrato (Elaboración documentación técnica y 
administrativa de obra). 
1.1.2. Aspectos Generales de la Obra 
A continuación se describe los aspectos generales de la obra y del Informe de Ingeniería que 
consiste en el desempeño, cumplimiento, conducta y proceder de acciones del “Residente 
De Obra“. OBRA: “” Mejoramiento, fortalecimiento en la institución educativa n° 0154 
Nuevo Egipto, distrito de San Hilarión, provincia de Picota, región San Martín”, 
Perteneciente al Contrato Nº 001-2018-GRSM/GGR. 
1.1.3. Ubicación 
La Obra denominada “Mejoramiento, fortalecimiento en la institución educativa n° 0154 
Nuevo Egipto, distrito de San Hilarión”, se encuentra ubicada en la localidad de  Nuevo 
Egipto  - Distrito de  San Hilarion , Provincia de Picota , Departamento de San Martín. 
1.1.4.  Financiamiento 
El Financiado es con recursos del estado a través de una institución pública como es el 
Gobierno Regional de San Martin quien efectuara los pagos correspondientes a la ejecución 
de las obras en mención. 
1.1.5.   Sistema De Contratación Y Proceso De Selección 
El presente proceso se rige por el sistema a suma alzada  y por ser una Adjudicación Directa 
Pública Nº 006-2017-GRSM, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación, 
fue aprobado mediante: resolución directoral regional administrativa Nº 317-2011-
GRSM/ora respectivo. 
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1.1.6 Procesos De Selección Para Una Obra Pública.  
Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, 
es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante 
el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE).  
1.1.6 . Presupuesto Contratado De Obra. 
El presupuesto contratado para la ejecución de la Obra “Mejoramiento, fortalecimiento en 
la institución educativa n° 0154 Nuevo Egipto, distrito de San Hilarión” es de S/. 
1’978,229.02Nuevos Soles. (Incluido I.G.V), que representa el 18% del presupuesto general. 
Aprobado bajo Resolución Gerencial Regional Nº 474 – 2017 -  GRSM/GRI, el valor 
referencial del expediente técnico con precios al mes de Octubre del 2017. 
1.1.7.  Plazo contractual de ejecución de obra.  
El plazo Contractual de ejecución de obra es de Ciento Veinte (120) días calendarios. 
1.2. Aspectos Generales  
1.2.1. Ubicación  
La I.E. Nº 0154 se encuentra ubicada en la Localidad de Nuevo Egipto, distrito de San 
Hilarión, Provincia de Picota en el departamento de San Martín.    
Ubicación del Proyecto 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Mapa Político del Departamento de San Martin. (Fuente: Perú Digital).  
UBICACIÓN DEL 
PROYECTO  I.E Nº 
0154 
 NUEVO EGIPTO 
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Figura 2. Mapa de la Provincia de picota y sus Distritos (Fuente: Perú Digital) 
Ubicación Politica 
 
Región:                San Martin  
Departamento:    San Martin  
Provincia:            Picota  
Distrito:                 San Hilarión 
 
1.2.2. Vías de Acceso  
El acceso a la localidad de San Hilarión esta interconectada por la ex – carretera Marginal 
de la Selva, denominada Fernando Belaunde Terry, iniciando el recorrido Moyobamba – 
Tarapoto de 113 Km, este tramo es asfaltado y se recorre en 2.0 horas, de Tarapoto – San 
Hilarión de 80 Km, este tramo asfaltado y se recorre en 1.20 horas, de San Hilarión hasta la 
Localidad de Nuevo Egipto de 08 Km, se recorre en 20 minutos en trocha carrozable.  
Los medios de transporte a usar por vía terrestre son: autos, camionetas y buses urbanos e 
ínter departamentales, el costo de transporte en auto de Moyobamba a Tarapoto es de S/ 
UBICACIÓN DEL     
PROYECTO    I.E. Nº 
0154 
NUEVO EGIPTO 
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15.00, de Tarapoto a San Hilarión es de S/ 10.00 por pasajero; en camioneta y bus de S/ 7.00 
– S/ 15.00 por pasajero de Tarapoto a San Hilarión. 
Se hace referencia al inicio de recorrido a la ciudad de Moyobamba, ya que es capital de la 
Región San Martin. 
 
1.3. Clima  
Presenta un clima seco desértico, con una altitud de 315 m.s.n.m, temperatura que oscilan 
entre los 28º y 32º grados centígrados, presentando un régimen de lluvia entre los meses de 
Noviembre a Mayo con Media Anual 1800 mm, con mayor precipitación entre los meses de 
Febrero a Abril y verano entre los meses de Junio a Octubre. 
 
1.4 Población. 
Tiene una población de 2182 habitantes según la información del INEI del censo de 
población, con una tasa de crecimiento en promedio igual a 4.24%, se considera una 
densidad poblacional del orden de 4.70 hab/viv.  
1.5 Servicios Básicos. 
Sistema de agua (potable). 
Electricidad 
Desagüe a través de letrinas. 
  
1.6. Cultivos. 
 
Arroz, maíz, plátano  productos de pan llevar. 
1.7. Comercio. 
El comercio básicamente está compuesta por personas naturales que tiene sus propios 
negocios en sus respectivos domicilio, el cual su principal abastecimiento para su comercio 
en la ciudad de San Hilarión. 
La producción de arroz es vendida a los molinos existentes en dicha localidad, para ser 
procesada y comercializada en el mercado regional y nacional. 
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1.8. Transporte. 
El medio de transporte urbano mayormente se realiza a través de motocarros, motos lineales, 
bicicletas y a pie, para desplazarse y realizar sus actividades diarias. 
1.9. Diagnóstico y evaluación de la situación actual de la infraestructura 
En esta parte identificaremos y definiremos claramente el problema central que se intenta 
resolver mediante los componentes del proyecto, así como también determinaremos los 
objetivos centrales y específicos del mismo y planteando las posibles alternativas para 
alcanzar dichos objetivos.     
Para poder realizar el diagnóstico de la situación actual, se tuvo que realizar dos actividades 
fundamentales: una coordinación estrecha con la Asociación de Padres de Familia, plana 
docente y administrativa de la Institución Educativa, con el fin de conocer sus necesidades 
y carencias. 
De la información recabada y teniendo en cuenta los aspectos económicos, sociales y 
culturales de la localidad, describiremos los siguientes puntos: 
 
Antecedentes del problema educativo que motiva el proyecto. 
 
En la I.E. carece de ambientes donde los alumnos puedan desarrollar los talleres de cómputo 
así como los laboratorios de física y química, no cuenta con un cerco perimétrico para la 
seguridad de los alumnos así como de los materiales escolares con los que cuenta la 
institución, actualmente se tiene una infraestructura de 05 aulas donde funcionan el nivel 
educativo primario y secundario, asimismo se ha acondicionado un aula que se utiliza como 
dirección.  Los servicios higiénicos han sido construidos precariamente debido a que no se 
cuenta con los servicios básicos de agua y desagüe. 
Se muestra en la imagen la falta de cerco perimétrico que brinde mayor seguridad al centro 
educativo. 
 
Características de la población afectada. 
La localidad de Nuevo Egipto es una zona rural, su vía de acceso es a través de una trocha 
carrozable; sus pobladores en su mayoría se dedican a la agricultura, al cultivo y producción 
de arroz, maiz y otros productos de pan llevar y un porcentaje menor a la ganadería, 
extracción de la leche y elaboración de productos lácteos. Es una población pobre, el ingreso 
promedio mensual es de s/. 600.00 por familia. 
7 
 
1.10. Metas Del Proyecto 
Infraestructura 
Desmontaje y Demolición. Se procederá a la demolición y desmontaje de la infraestructura 
existente que será reemplazada por una en condiciones óptimas. 
Construcción de Ambientes Educativos.  
Se construirá 4 modulo que contiene los siguientes ambientes: 
Módulo 01: Dirección, Sala de Profesores y 02 Aulas. 
Módulo 02: Servicios Higiénicos. 
Módulo 03: Craep y Sala de Computación Equipados. 
Módulo 04: Cocina – Comedor. 
Construcción de Obras Exteriores. 
En este punto se considera la construcción de un cerco perimétrico que de protección a los  
alumnos y mobiliarios de la I.E. Nº 0154 y Atrio Principal (Pórtico Principal). Además de: 
Tanque Séptico y Pozo Percolador, Losa Deportiva, Gradería y Asta de Bandera 
Iluminación General y Pararrayos  
 
Equipamiento Y Mobiliario. 
Adquisición de: 
Escritorio Bipersonal            24.00 und 
Escritorio Unipersonal          22.00 und 
Escritorio para Docente       3.00 und 
Silla para Alumno                 70.00 und 
Silla para Docente              2.00 und 
Pizarra Acrílica                        2.00 und 
Escritorio Gerencial                 2.00 und 
Escritorio Tipo Gerencial con Archivador Incorporado      2.00 und 
Asiento Triple Tipo Sala de Espera                 3.00 und 
Sillón Tipo Gerencial        3.00 und 
Estante para Archivadores        6.00 und 
Mesa para Sala de Profesores (Incly. Sillas)      2.00 und 
Proyector Multimedia       1.00 und  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEORICO 
 
2.1. Antecedentes, planteamiento, formulación del problema a resolver 
 
La Institución N° 0154 del centro poblado Nuevo Egipto surgió después de dos años de 
creación de la comunidad (1992), mediante  la organización de los pobladores y padres de 
familia quienes gestionaron el funcionamiento de los servicios educativos, que era 
imprescindible, donde los niños y las niñas en edad escolar puedan recibir estos servicios 
cerca del lugar donde viven. 
Cuando se apertura el servicio se da en el nivel primario posteriormente se amplió al nivel 
secundario.   
En sus inicios se brindaron los servicios educativos en ambientes construidos por los 
pobladores, mediante faenas comunales, con materiales rústicos de la zona; sin tener en 
cuenta ningún criterio técnico. 
Se ha venido gestionando para mejorar la infraestructura inapropiada que tenían; logrando 
la construcción de 05 aulas y 01 ambiente para la administración.  Aún con el apoyo recibido, 
la I.E. está considerada en emergencia; los estudiantes corren el riesgo de sufrir cualquier 
tipo de accidente porque no cuentan con la infraestructura ni la seguridad apropiada. 
Actualmente se tiene una infraestructura de 06 aulas donde funcionan los dos niveles 
educativos primaria y secundaria, asimismo se ha acondicionado 01 aula que se utiliza como 
dirección y la administración.  Los servicios higiénicos han sido construidos precariamente 
debido a que no se cuenta con los servicios básicos de agua y desagüe.  
El área de estudio del presente proyecto comprende sus habitantes, los padres de familia y 
sus estudiantes quienes reciben los servicios educativos en condiciones inapropiadas.  La 
Institución educativa desarrolla sus actividades en dos turnos mañana y tarde en forma 
alternada cada año.  Para tal efecto, la población, los padres de familia, el director, docentes 
y administrativos se han organizado para lograr la anhelada ejecución del proyecto.   
 
2.2 Planteamiento del Problema  
 
A falta del monto de ejecución del proyecto se genera la necesidad de que mediante un 
análisis juicioso de los materiales, equipos, herramientas, mano de obra, personal 
profesional y técnica, se elaboren los análisis de precios unitarios, el presupuesto y la 
programación del proyecto. 
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La elaboración del presupuesto del proyecto permitirá completar las partes faltantes para ser 
consideradas dentro del proyecto del expediente técnico, además de buscar el financiamiento 
para la ejecución de la obra, la misma que beneficiara no solo a los 195 alumnos de la 
institución, que vienen a ser los beneficiados directos, sino a la población que está 
constituida por los habitante de la zona urbana y alrededores del Caserío Nuevo Egipto 
escenario donde se ubica la institución Educativa N° 0154 conformada por 
aproximadamente 2,182.00 habitantes. 
 
El presente trabajo servirá como referencia para la elaboración de presupuestos de obra para 
edificaciones relacionadas a proyectos de inversión pública, además de servir como material 
de consulta para aquellas personas dedicadas a la elaboración de expedientes técnicos de 
centros educativos, utilizando para ello bibliografía de costos y tiempos en edificaciones 
adaptándose a la zona de estudio. En consecuencia, el Proyecto se considerará como un 
aporte de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Martin y podrá 
ser usado con fines académicos. 
 
2.3 Limitaciones 
 
El desarrollo del presente Informe de Ingeniería se limita a las funciones, actuaciones 
solamente del residente y la utilización de datos técnicos especificados en el Expediente 
Técnico de la obra “Mejoramiento, fortalecimiento en la institución educativa n° 0154 
Nuevo Egipto, distrito de San Hilarión, provincia de Picota, región San 
Martín”.correspondiente a la Gestión de la Obra (Técnica, financiera y administrativa). Otra 
limitante fue, que existe escasa literatura que trate sobre el actuar del Residente de obra en 
la ejecución de edificaciones escolares. 
 
2.4. Justificación. 
 
La justificación del presente Informe de Ingeniería , explica clara y detalladamente todo el 
accionar de un Residente de Obra, aplicando dichos conocimientos de manera práctica en la 
Obra: Mejoramiento, fortalecimiento en la institución educativa n° 0154 Nuevo Egipto, 
distrito de San Hilarión, provincia de Picota, región San Martín”, con el propósito, de 
mejorar el desempeño del profesional responsable de la obra; en la realización de sus 
funciones, actividades y la solución de problemas, de una manera eficaz, eficiente que 
contribuyan a incrementar la calidad de la ejecución de las obras públicas y actividades 
inherentes a ella, en beneficio de la sociedad. Así mismo, servirá como modelo académico 
para los ingenieros en el futuro. 
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2.5. Objetivos  
2.5.1. Objetivo General  
Fortalecer las experiencias del desarrollo de capacidades del residente en: Planificación, 
Programación y Control Físico y Financiero de la obra. “Mejoramiento, fortalecimiento 
en la institución educativa n° 0154 Nuevo Egipto, distrito de San Hilarión, provincia 
de Picota, región San Martín”. , mediante una revisión técnica del proyecto ejecutado, y 
demás funciones inherentes para enmendar los errores y deficiencias cometidas en el 
accionar y decisiones tomadas. 
 
2.5.2. Objetivos Especificos  
Planificar y Programar la ejecución de los trabajos establecidos en el Presupuesto de Obra. 
Desarrollo y ejecución de la obra. 
Control de las actividades, avance físico, técnico y administrativo de la ejecución de obra. 
 
2.6 Marco Teorico  
2.6.1. Antecedentes de la Investigacion  
Según el autor. MATA ROJAS, LEORNARDO  (2003), describe como el profesional 
especializado en el campo de la naturaleza de la obra, encargado de dirigir por parte del 
contratista, la ejecución conforme a los planos y especificaciones técnicas establecidas en el 
proyecto, velando por el aprovechamiento de los recursos; cumpliendo las normas de 
seguridad e higiene industrial y de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato 
suscrito por el contratista  
 
Para el autor. TORREJON M. ALEXANDER   (2008), menciona que el Residente de Obra 
es el responsable directo en la ejecución  de la obra, es por eso que debe tener un buen 
desempeño  de sus funciones y responsabilidades, para terminar la ejecución de la obra en 
el plazo contractual; ya que es el encargado de elaborar toda la documentación técnica que 
demanda realizar en la planificación, organización y dirección de la obra. 
 
El autor. ROJAS PEZO, ANDRES  (2008), dice que lo primero que debe hacer el residente 
de la obra es tener conocimiento del contrato, asimismo conocer la obra a realizar. Conocer 
las partidas de la obra para que el Residente tenga una mejor perspectiva de lo que va a 
construir en el plazo contractual. Además menciona que los alcances y los límites de las 
atribuciones del Residente de obra se establecen en su contrato de trabajo, y su buen 
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desempeño depende mucho de su experiencia y del buen manejo de las estipulaciones 
contractuales. 
 
El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado  (2012), señala que en toda Ejecución 
de Obra Privada o del Estado se precisa de un Supervisor o Inspector por parte de la Entidad 
y de un Residente de Obra por parte del Contratista; estos se tienen que sujetar al reglamento 
del Organismo Supervisor  
 
De las Contrataciones del Estado - OSCE en el caso de que sean obras del Estado. 
Todo Residente de Obra debe conocer los requisitos, normatividad, perfil, funciones, 
atribuciones, etc. Tiene un rol preponderante y su preparación profesional podría ser la 
diferencia para tener obras de mejor calidad de obras. 
 
2.6.2. Fundamentacion Teorica de la Investigacion  
2.6.2.1. Conceptos de Contrataciones del Estado 
La labor del Residente de Obra implica asumir dos grandes retos o desafíos .El primero de 
ellos es garantizar, su labor, a través de la satisfacción del cumplimiento de los compromisos 
(cliente); y el segundo desafío es lograr la maximización de utilidad esperada por el 
contratista. Para efectos de la ejecución de los contratos de obra que deben cumplir el 
ingeniero o arquitecto colegiado residente designado por el contratista, así como las de la 
empresa cumpliendo con los alcances contractuales referidos a la calidad, costo y tiempo de 
ejecución; contribuyendo de este moco al logro de la buena características, funciones y la 
responsabilidades que éstos asumen. De ahí la enorme responsabilidad de garantizar la 
rentabilidad imagen y confianza que el mercado tendrá sobre dicha organización. 
 
Modalidad de Ejecucion  
En el Reglamento de la Ley de Contrataciones  del Estado Existen dos Modalidades de 
Ejecución de Obras,  
Ejecución Presupuestaria. Directa         (Administración Directa). 
Regulada por la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG 
Ejecución Presupuestaria. Indirecta     (Administración Indirecta)  
Regulada por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
Es de Ejecución Presupuestaria Indirecta la obra “Mejoramiento de las Condiciones Básicas 
del Servicio Educativo de la Institución Educativa primaria Nº 00956”.    
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Procesos De Selección 
Para el Reglamento de la Ley de Contrataciones  del Estado define 
Los tipos de Procesos de Selección clasificándolos de la siguiente manera:  
 
Licitación Pública 
Este proceso es utilizado según el reglamento para la contratación de bienes y obras, dentro 
de los márgenes que establecen las normas presupuestarias.  
 
Concurso Público 
Este proceso se utiliza para la contratación de servicios. 
 
Adjudicación Directa 
La adjudicación directa puede ser pública o selectiva. Este proceso se utiliza para la 
contratación de bienes, servicios y ejecución de obras. 
 
Adjudicación de Menor Cuantía 
 
Se convoca para 
La contratación de bienes, servicios y obras, cuyos montos sean inferiores a la décima parte 
del límite mínimo establecido por las normas presupuestarias para las licitaciones públicas 
o concursos públicos, según corresponda. 
La contratación de expertos independientes para que integren los Comités Especiales de 
Procesos de selección; y, 
Los procesos declarados desiertos. 
 
Sistemas De Contratación  
 
Según el Reglamento de la ley de contrataciones del estado  define los Sistemas de 
Contrataciones para bienes y servicios. 
 
Modalidades De Ejecución Contractual  
Para el Reglamento de la ley de contrataciones del estado  existen las siguientes Modalidades 
de Ejecución Contractual en el que se realice la ejecución del contrato según el Art. 41, estos 
son: 
Llave en mano  
Concurso oferta 
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Requisitos para suscribir el contrato 
El Reglamento de la ley de contrataciones del estado  determina que para suscribir el 
contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar, además de los documentos 
previstos en las Bases, los siguientes, según lo establece el Art. 141 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado: 
 
Garantia por adelantos 
Según el Reglamento de la ley de contrataciones del estado  la entidad es responsable de 
entregar los adelantos previstas en las bases y solicitados por el contratista, contra la 
presentación de una garantía (carta fianza) emitida por idéntico monto y un plazo mínimo 
de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de 
amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. La presentación de esta garantía 
no puede ser exceptuada en ningún caso. 
 
Ejecución De Garantías  
Para el Reglamento de la ley de contrataciones del estado  las garantías se ejecutaran a simple 
requerimiento de la Entidad en los siguientes supuestos. 
 
Amortización De Adelantos  
Según el Reglamento de la ley de contrataciones del estado  la amortización de los adelantos 
ser hará mediante descuentos proporcionales en cada uno de los pagos parciales que se 
efectúen al contratista por la ejecución de la o las prestaciones a su cargo. Cualquier 
diferencia que se produzca respecto de la amortización parcial de los adelantos se tomará en 
cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le corresponda  
 
Responsabilidades De La Entidad 
La Entidad es responsable frente al contratista de las modificaciones que ordene y apruebe 
en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquéllos cambios que se generen debido 
a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le 
corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares. 
 
Responsabilidades Y Sanciones Del Contratista 
Es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios 
ofertados por un plazo no menor a 1 año contado a partir de la conformidad otorgada por la 
Entidad. En el caso de obras el plazo no podrá ser menor a 7 años  
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2.6.2.2 Residente De Obra.  
 
El Reglamento de la ley de contrataciones del estado  lo define como el profesional de 
ingeniería responsable de dirigir la ejecución de una obra y cuya misión primordial consiste 
en ejecutar la construcción de la obra tal como se previó en los planos, especificaciones y 
demás documentos del proyecto, 
El Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado se refiere al Residente de Obra. 
Toda obra debe contar de modo permanente y directo con un Residente de Obra. 
El residente puede ser ingeniero o arquitecto según la naturaleza del trabajo. 
El residente debe tener 2 o más años de experiencia en la actualidad. 
Según la naturaleza de la obra, las bases pueden establecer calificaciones y experiencias 
adicionales para el residente. 
 
2.6.2.3 Actividades previas a la Obra.  
 
Reconocimiento del terreno 
Estudio y revisión del proyecto (someter algo a examen o a ver algo con atención y 
cuidado)(verificación de lo que está) 
Factibilidad 
Trámites oficiales 
Volumen de obra 
Programa de obra 
 
2.6.2.4 Organización y Planificación de Obra.   
 
Residente de obra considerando como el gerente general de la obra el buen criterio y 
confianza deberá delegar, de modo planificado, responsabilidades a su equipo de trabajo. 
 
2.6.2.5 Secciones de la Obra. 
 
El residente estudia el plano de planta general de un proyecto se verá, en la mayoría de los 
casos, la conveniencia de dividir la obra en secciones, para los efectos de la construcción.  
Al ubicar en el tiempo las etapas de trabajo de las diferentes secciones habrá que coordinar 
trabajos similares a fin de evitar la duplicación de equipos y mantener lo más constante 
posible el número de operarios. 
 
2.6.2.6 Selección Del Equipo. 
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La selección del equipo más adecuado a usar en la faena debe ser, por lo tanto, motivo de 
un cuidadoso estudio económico comparativo entre los diversos equipos con que se puede 
realizar un trabajo. La adquisición de un equipo debe considerarse como una inversión que 
se recuperará con una cierta utilidad, durante su vida útil. 
 
2.6.2.7 Programa De Trabajo. 
 
Debe hacerse un estudio detenido para verificar que las secciones de la obra y cada una de 
sus partidas a ejecutar estén coordinadas entre sí, es decir, haya una sucesión lógica entre 
ellas; que faenas similares, en distintas secciones, estén desplazadas en el tiempo para no 
duplicar los equipos y aumentar innecesariamente el personal. 
 
2.6.2.8 Programas de equipos, personal y financiero 
 
El programa de trabajo no será el mismo si se trata, por ejemplo, de hacer una obra en el 
menor plazo posible o si se exige que su costo sea el menor posible. 
En seguida se determinarían los costos unitarios para cada una de las soluciones o programas 
de trabajo, las inversiones en equipo y los plazos de ejecución. 
Comparando los resultados obtenidos para las distintas soluciones se elegirá una de ellas o 
una combinación de ellas como la más conveniente. 
 
2.6.2.9 Programa Financiero 
 
Para que un programa de trabajo se pueda cumplir es indispensable contar con los fondos 
necesarios para hacer en las fechas previstas las adquisiciones del equipo, las Instalaciones 
anexas, pago de sueldos, adquisición de materiales, etc. 
El programa de trabajo será, por lo tanto, la diferencia entre las sumas invertidas en las obras 
y las recibidas del propietario por cancelación de los estados de pago. Si se lleva en gráficos 
dichos valores se tendrá el monto del capital de trabajo que se necesite cada mes. 
Para mayor claridad se hacen gráficos separados para cada una de las partidas importantes. 
 
2.6.2.10 Controles Principales  
 
Es indispensable tener un programa de trabajo para saber cuándo, con qué y cómo se 
ejecutaran las obras, es también importante, durante la construcción, saber si él se está 
realizando de acuerdo a lo programado. Para ello es necesario establecer un sistema de 
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control que mantenga informado al ingeniero jefe, periódicamente, del avance efectuado en 
cada una de las faenas a fin de que cualquier atraso o deficiencia en alguna de ellas pueda 
ser corregido a  tiempo, ya sea aumentando el número de trabajadores, cambiando el equipo 
o corrigiendo en esa parte el programa de trabajo, si se constata que hubo un error de 
planeación y se pueda, por lo tanto, mantener en sus líneas generales el programa primitivo 
y cumplir con los plazos de entrega. 
Si estas correcciones no se hacen a tiempo es muy probable que no pueda continuarse con 
el programa de trabajo primitivo y deba estudiarse uno nuevo, cuya aplicación significará 
ciertamente trastornos y mayor costo de las obras 
 
2.6.2.11 Control de Rendimiento   
 
Si en una faena se pagara a los operarios las semanas completas sin llevar ningún control de 
los días faltados o de las horas no trabajadas, se diría que la faena está totalmente sin control. 
Las máquinas o equipos que trabajan en una faena tienen costo de operación del orden de 
30 a 60 veces el costo de un operario, por lo tanto, con mucha mayor razón debería decirse 
que una faena esta sin control si ni se lleva un control de los rendimientos obtenidos y las 
horas trabajadas para cada una de las máquinas que operan en la faena. 
Cada equipo deberá tener una hoja de vida para llevar el control de costos y diariamente se 
llevará en un gráfico la producción obtenida y los totales por mes. 
En algunos equipos, como ser en una planta de concreto, resulta muy sencillo controlar su 
operación por medio de equipos inscriptores. El gráfico obtenido indica la producción de 
concreto, el consumo de cemento, el tiempo de revoltura, el peso de cada agregado, la 
humedad de la arena, tiempo perdido, fallas, etc., 
Los gastos que estos controles originaran son siempre una fracción del valor de las 
economías que se obtienen en la operación de equipo y en los otros trabajos relacionados. 
 
2.6.2.12 Control de Gastos  
 
La industria de la construcción tiene, en lo referente a la determinación de los costos, una 
diferencia fundamental con respecto a la industria manufacturera. Consiste en que la primera 
debe calcular sus costos y fijar su precio de venta antes de la ejecución de la obra, basado 
en supuestos no siempre bien conocidos y dichos precios permanecen invariables durante 
toda la obra aunque ellos resulten inferiores a los costos reales, es decir, produzcan perdidas, 
en cambio la segunda establece sus costos y, por tanto, el precio de venta de los productos 
que elabora después de experimentar un proceso de elaboración que, generalmente, es 
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repetitivo y puede , en cualquier momento, en que se haya producido una variación de los 
costos, aumentar sus precios de venta hasta que ellos remunerativos. 
Un sistema de contabilidad de costos permitirá determinar, en cada momento de la 
construcción, que ítems del presupuesto han sido mal calculados, es decir, sus costos reales 
son superiores a los previstos y de su análisis deducir las correcciones o modificaciones que 
hay que introducir en los métodos de trabajo, en los equipos, supervisión. 
La importancia o la extensión que se quiera dar a la contabilidad de costos quedará fijada al 
establecerse el sistema de cuentas, en otras palabras, al enumerar los ítems del presupuesto 
con sus divisiones y subdivisiones que se quieren establecer como cuentas para controlar 
cada uno de ellos, así como las cuentas que se abran o establezcan para controlar los costos 
de operación de los equipos y plantas de  
El sistema de cuentas debe estar íntimamente relacionado con el presupuesto de la obra con 
el objeto de permitir, en cada ítem, una fácil comparación de los costos reales con las 
estimaciones originales del presupuesto. 
Durante la construcción es probable que se estime conveniente crear nuevas divisiones o 
subdivisiones de los ítems establecidos así como eliminar o refundir algunos por no dar 
información de mayor interés. En una contabilidad de costos bien planeada estas 
modificaciones son muy simples de realizar. 
Al establecer una contabilidad de costos debe tenerse presente que ella es un medio para 
obtener cierta información útil para el control de la faena y para poder deducir de ella, en el 
momento oportuno, las correcciones o modificaciones de los métodos de trabajo que se están 
empleando y que en ningún caso es un fin. En consecuencia, debe ser realista, simple y fácil 
de comprender por el personal que va a usar la información que ella proporcione y ser 
entregada puntualmente en las fechas establecidas 
 
2.6.2.13 Responsabilidad del Ingeniero Residente  
 
Revisión del expediente técnico y el replanteo en el terreno, para determinar la pertinencia 
del proyecto.  
Esta actividad se realizará conjuntamente con el supervisor representante de los 
beneficiarios y deberá contarse con el apoyo de un topógrafo; producto de esta actividad se 
elaborará el Informe 00, para su presentación  
Contratar el personal correspondiente a gastos generales y el personal obrero para la 
ejecución del proyecto. 
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Solicitar por escrito a la administración municipal, la adquisición de materiales y servicios, 
así como los requerimientos de alquiler de maquinaria, con todas las especificaciones 
técnicas correspondientes. 
Controlar la recepción de insumos solicitados en calidad, cantidad y costos. 
Dirigir la ejecución de las obras que conforman el proyecto. 
Proponer a la supervisión, mediante el cuaderno de obras, adicionales o cambios al 
expediente técnico, en el marco de la partida de “imprevistos” en caso que el proyecto así lo 
amerite. 
Controlar la ejecución del proyecto en calidad de obras y dentro del cronograma de ejecución 
previsto. 
Aprobar la planilla de los trabajadores del proyecto. 
Generar los mecanismos de control necesarios y suficientes relativos a los materiales 
guardados en el almacén. 
Presentar los diferentes informes al supervisor para su aprobación y envío al FPA. 
Informe 00. 
Informes mensuales de avance. 
Informe de cierre. 
Planificación de obras 
Gestión de obras publicas 
 
2.6.2.14 Control de Obra  
El Residente de Obra llevara el Control de las actividades a ejecutarse mediante 
herramientas y software: 
Control de avance físico. 
Control de calidad 
Control de tiempo cronogramas. 
2.6.2.15 Uso del Lookahead en el control de proyecto 
El Planeamiento mediante la Lookahead Schedule  
 
2.6.2.16 Una nueva filosofía de producción  
Reducir la porción de actividades que no aportan valor 
Incrementar el valor del output a través de consideraciones sistemáticas de los 
requerimientos del consumidor  
Reducir la variabilidad  
Reducir el tiempo del ciclo  
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Simplificar, minimizando el número de pasos, partes y uniones  
Incrementar la flexibilidad del output  
Incrementar la transparencia del proceso  
Enfocar el control en la totalidad del proceso  
Aplicar un mejoramiento continuo en el proceso  
 
2.6.2.17 Lean thinking  
Lean Thinking (el pensamiento “Lean”) es una nueva manera para manejar la producción. 
Con el fin de crear valor para los stakeholders de la empresa. Los diferentes tipos de “Muda” 
(Desperdicio), ya que cada proceso está lleno de desperdicios:  
Defectos   
Exceso de producción  
Transporte  
Movimiento 
Espera  
Inventarios  
Procesos innecesarios.  
Organiza acciones que crean valor en la mejor secuencia. 
Ejecuta las actividades sin interrupciones cada vez que alguien requiere dichas actividades.   
Ejecuta las actividades más y más eficazmente.  
Suministra la manera de hacer el trabajo de manera más satisfactoria. 
Lean Construction Project Management y Production  
En el Project Management, el control del proyecto consiste en el monitoreo del progreso 
hacia los objetivos del proyecto. El concepto del control del proyecto es muy  
2.6.2.18 Variaciones. 
Se deben analizar aquellos aspectos que provocan variaciones entre lo planeado y lo 
realmente ejecutado. Puede incluir aspectos como el clima, coordinación, programación, 
prerrequisitos del trabajo entre otros. De existir variaciones, se deben realizar acciones 
correctivas para no caer en estos errores  nuevamente.  
La Figura 4 muestra la relación entre las diferentes fases del Sistema del Último 
Planificador.  Lookahead Schedule El instrumento del Lookahead Process es un programa 
de asignaciones potenciales para las próximas semanas, denominado “Lookahead 
Schedule”. El número de semanas, incluidos en la Schedule (generalmente de 3 a 12), está 
basado en las características del proyecto, la confianza en el sistema de planeamiento y los 
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tiempos a disposición (Lead Times) para adquirir información, materiales, mano de obra y 
equipo.  
Planificación Lookahead (o planificación reversa como muestra la figura 4. 
El proceso de planificación Lookahead es el segundo nivel en la jerarquía del sistema de 
planificación. Resalta las actividades que deberían hacerse en un futuro cercano. Su principal 
objetivo es controlar el flujo de trabajo, entendiéndose como flujo de trabajo la coordinación 
de diseño (planos), proveedores (materiales y equipos), recurso humano, información y 
requisitos previos, que son necesarios para que la cuadrilla cumpla su trabajo. Luego, para 
poder cumplir las funciones de la planificación Lookahead, existen determinados procesos 
específicos. A continuación se muestra un cuadro ejemplo de cómo se realiza esta 
planificación. 
 
2.6.2.19 Cuaderno de Obra  
El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado , estipula se abre al inicio de toda 
obra y en el que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, ordenes, 
consultas y las respuestas a las consultas. 
Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de 
obra, a fin de evitar su adulteración. 
 
2.6.2.20 Apertura y Características 
Según el autor Jorge Porras Bayeto  indica que: 
Se abre en fecha de la entrega del terreno 
Debe estar firmado todas sus hojas por el supervisor o inspector y por el residente para evitar 
adulteración. 
Debe tener una hoja original y tres copias.  
  
2.6.2.21 Consultas sobre ocurrencias de obra  
Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o supervisor, 
según corresponda. 
 
2.6.2.22 Ampliaciones del plazo de ejecución de obra  
Según la Universidad Nacional de San Agustín  explica las condiciones de ampliación: 
Se puede ampliar el plazo en casos que no son imputables contratista. 
El residente deberá anotar en el Cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio 
ameriteen la ampliación del plazo. En un plazo de 15 días de haber concluido el hecho el 
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Residente presentará al Supervisor mediante documento donde solicitará, cuantificará y 
sustentará su petición de ampliación del plazo, siempre y cuando la demora haya afectado 
realmente el plazo. 
 
2.6.2.23 Recepción del terreno  
Según la Universidad Nacional de San Agustín  describe como los concursantes van al 
terreno, por ser su derecho, y revisado la conformidad de éste, como medidas, libre posesión, 
puntos de agua, etc. De haber algún problema, se hace la observación correspondiente. Esto 
constará posteriormente en el Expediente Técnico que se le entregará al residente, si éste ha 
revisado con posterioridad el expediente entonces estará al tanto de la condición del terreno. 
 
2.6.2.24 Entrega de materiales de obra  
Según la Universidad Nacional de San Agustín  La entidad entregará al Supervisor y 
Residente el Expediente Técnico el cual contiene los calendarios de Ejecución de obra y la 
lista de materiales. Basados en estos la Entidad controlará el avance de obra y entregará los 
materiales o adelantos al contratista.  
 
2.6.2.25 Definición de adicional de obra  
Obras adicionales menores al quince por ciento (15%). 
Para el Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado  sólo procederá la ejecución de 
obras adicionales cuando previamente se cuente con la certificación de crédito 
presupuestario y la resolución del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, 
restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por 
ciento (15%) del monto del contrato original. 
Las prestaciones adicionales de obra no podrán superar el cincuenta por ciento (50%) del 
monto del contrato original. En caso que superen este límite se procederá a la resolución del 
contrato, no siendo aplicable el último párrafo del artículo 209°, debiéndose convocar a un 
nuevo proceso por el saldo de obra por ejecutar, sin perjuicio de las responsabilidades que 
pudieran corresponder al proyectista. 
 
Valorizaciones y Metrados  
 
El autor Salinas Seminario Miguel  dice que el cálculo de las valorizaciones fue establecido 
por el ministerio de economía y finanzas y fue publicado en el peruano con la siguiente 
fórmula: 
Valorización del mes           :  V 
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Reajustes            :  R 
Deducción de Reajustes       :  D (-) 
Valorización Bruta           :  VB = V + R – D 
Amortización de Adelantos  :  A(-) 
Valorización Neta  :  VN = VB – A (Efectivo) 
I.G.V.              :  IGV = 19% x VN  
Para el cálculo de los Reintegros es necesario contar con los coeficientes de reajuste, así 
como contar con la Formula Polinómica. 
 
Normas De Reajustes  
El autor Salinas Seminario Miguel  señala donde se encuentra normado los reajustes por el 
Decreto Supremo Nº 011-79-VC del 01 de marzo de 1979, siendo sus principales 
modificaciones los D.S. Nº 017-079-VC, D.S. Nº 022-80-VC, D.S. Nº 006-86-VC, D.S. Nº 
011-89-VC. Las Normas a revisar son: 
 
Norma para obras atrasadas 
El autor Salinas Seminario Miguel  da a conocer: 
De acuerdo con las normas vigentes, definiremos como obra atrasada aquella en que:  
El reajuste total acumulado sobre el avance realmente ejecutado no podrá superar el reajuste 
que hubiere correspondido al avance acumulado programado. 
El reajuste que se abone al contratista en cada valorización de avance de obra, sumados con 
los ya pagados, no deberá superar el reajuste acumulado sobre el avance acumulado a la 
misma fecha. 
Cuando en determinado momento, el avance real de la obra supera el atraso o se efectúe 
reprogramación de obra, además del reajuste que corresponda a la valorización del mes, se 
reintegrara la parte del reajuste dejada de abonar a consecuencia del atraso, a condición de 
que se cumpla con lo establecido en el inciso a) de este rubro 2. 
 
Norma para Obras Permanentemente Adelantadas 
De acuerdo con las normas vigentes, definiremos como obra atrasada aquella en que.  
El autor Salinas Seminario Miguel  explica que en términos matemáticos la norma señala 
que en una obra está permanentemente adelantada cuando:  
De esta forma se paga el Reajuste ejecutado del mes sin comparar. 
Se reajustara la valorización de acuerdo al coeficiente “K” proveniente de la formula 
polinómica de reajuste. 
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De la valorización reajustada, se deducirá el monto de reajuste que no corresponda, 
aplicándose la siguiente formula de deducción a cada elemento otorgado para cada elemento 
representativo: 
 
2.6.2.26 Adicionales de Obra  
El autor universidad Nacional de San Agustín  sostiene que en caso de que el residente se 
encuentre en la necesidad de solicitar una adicional, el procedimiento será el siguiente: 
En el caso supuesto de que el residente considere necesario un adicional y el supervisor no 
lo apruebe, él debe dejar asiento en el cuaderno de obra que no fue aceptada su solicitud y 
de que él continuará trabajando según las indicaciones del supervisor, de esta manera se 
libera de cualquier responsabilidad por cualquier inconveniente que más adelante pudiera 
surgir. 
 
2.6.2.27 Demoras injustificadas en la ejecución de obra 
 
El Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado , hace mención:  
Es responsabilidad del residente y el supervisor velar por el avance adecuado de la obra. 
El supervisor mediante el Calendario Valorizado de Avance de obra verificará 
constantemente que el residente avance con las partidas correspondientes. 
 
2.6.2.28 Recepción de obra  
Se procederá de la siguiente manera: 
El residente solicitará mediante Cuaderno de Obra la recepción de la obra. Previamente el 
Supervisor habrá verificado el avance conforme de éste 
 
2.6.2.29 Liquidación de obra  
Según la Universidad Nacional de San Agustín el Residente preparará la liquidación junto 
con el supervisor, donde se adjuntarán toda la documentación y cálculos detallados 
acontecidos durante la obra (Cuaderno de Obra, valorizaciones, certificados de resistencia 
de concreto, estudios de suelos, etc.) dentro de 60 días o el equivalente a un décimo 1/10 del 
plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contando desde el día siguiente de la 
recepción de la obra. 
2.6.2.30 Resolución del contrato de obra 
Cualquiera de las partes podra resolver el contrato,sin responsabilidad de ninguna de ellas,en 
caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuacion del 
contrato. 
24 
 
Cuando se resuelva el contrato,por causas imputables alguna de las partes ,se debera resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados. 
En caso de resolucion de contrato de obra y de existir saldo de obra  por ejecutar,la entidad 
contratante podra por optar por culminar la obra mediante administracion directa ,con 
convenio con otra entidad o,teniendo en cuenta el orden de prelacion ,podra invitar a los 
postores que participaron en el proceso de seleccioon que dio origen a la ejecucion de la 
obra para que se manifiesten su intension de realizar el saldo de la misma .El procedimiento 
sera establecido en el reglamento de la misma. 
De no proceder ninguno de los mecanismos antes mencionados ,se debera convocar a un 
nuevo proceso  de selección que corresponda ,teniendo en cuenta su valor referencial  
respectivo. 
 
2.7 Propuesta 
 
Se  propone desarrollar un trabajo de la actuación y aplicación práctica de la “Residencia en 
la Obra Mejoramiento, fortalecimiento en la institución educativa n° 0154 Nuevo 
Egipto, distrito de San Hilarión, provincia de Picota, región San Martín, con el fin de 
brindar un modelo teórico, práctico de la gestión del desarrollo en una Residencia de Obra. 
Para el desarrollo del presente se requirió de la documentación técnica necesaria, utilizando 
el Expediente Técnico, Contrato de Obra del Proyecto y demás documentos técnicos que 
derivaron del proceso de la ejecución de la Obra. 
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CAPÍTULO III 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
3.1 Recursos Humanos 
 
En la elaboración del presente Informe de Ingeniería se utilizaron los recursos humanos 
como es el apoyo del asesor, amigo, docente de la facultad de ingeniería civil que brindaron 
sus experiencias y sus conocimientos. 
 
3.2  Materiales 
En la elaboración del presente Informe de Ingeniería se utilizaron los siguientes materiales 
y equipos de gabinete: 
a los rendimientos reales de la zona para que la duración de plazo sea el correcto. El 
cronograma de Obra debe revisarlo y de ser el caso reformularlo el Contratista, en este caso 
el Residente de Obra, por cuanto muchas veces se asume que el cronograma elaborado por 
el proyectista y su poca experiencia en campo no hace que se haya seguido una   
adecuada secuencia: en cambio el Contratista si va a desarrollar lo que realmente debe 
hacerse para evitar muchos tiempos muertos y muchos inconvenientes que se puedan 
presentar en obra. 
 
3.2.1. Revisión Del Presupuesto De Obra 
Se realizó la revisión del  presupuesto del expediente técnico ya que es un instrumento de 
control, que contribuye a que la misma sea más objetiva siendo instrumentos estratégicos de 
toda organización que permite identificar desviaciones y oportunidades de mejora. 
 
3.2.2. Planificación De La Ejecución De La Obra. 
La finalidad del planeamiento del proyecto es crear un plan que pueda usarse para lograr los 
objetivos. Este plan debe actualizarse adecuadamente de acurdo a las proyecciones de las 
metas es una tarea constante hasta finalizar la obra. 
 
3.2.3. Sectorización De La Obra 
En la sectorización se ha tenido en cuenta el plan de trabajo donde se sectorizó la  obra en 
sectores convenientes para la realización de etapas o frentes de trabajo y designación de 
recursos, metas y proyecciones de avance y plazos de la misma. Se presenta un resumen de 
la sectorización en el cuadro N°01 que se muestra en la página 39. 
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3.2.4. Programación De La Obra 
La programación de obra se ha tenido que determinar el proceso de ejecución del proyecto 
en el transcurso del tiempo, coordinar en el tiempo y en el espacio las distintas partes que 
intervienen y son necesarias para la realización de la obra, fijando la independencia entre las 
diferentes actividades que se desarrollaran para la ejecución de la misma. Esta programación 
se presenta en los Cuadro Nº02 y Cuadro Nº03, detallado en las página 40 al 52 
 
3.2.5. Organización De La Obra. 
La organización de la obra lo constituye una estructura jerarquizada, sujeta a una serie de 
reglas y normas de comportamiento que permiten alcanzar la eficacia y eficiencia en los 
objetivos trazados, plazos, calidad y seguridad. La organización interna de esta obra consta 
de niveles funcionales establecidos en un organigrama. En él se determinan los estándares 
de interrelación entre los órganos o cargos, definidos por una serie de normas, directrices o 
reglamentos internos necesarios para alcanzar los objetivos. El organigrama se presenta 
según figura Nº00 mostrada en la página 106. 
 
3.2.6.  Dirección De La Obra. 
Gerenciamiento del proyecto por el residente de obra; proceso por el cual se aplican 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto con el fin 
de alcanzar o exceder las expectativas de los diferentes interesados. 
Acciones De Dirección Por El Residente De Obra: 
Cumplir con las especificaciones técnicas y planos del proyecto. 
Verificar el trazo y replanteo del proyecto, centro educativo 
Controlar el desempeño del personal que labora en la obra. 
Control de equipos y maquinaria de la obra. 
Si existen cambios o variantes durante la ejecución de la obra, realizar los cambios hechos 
en los planos iniciales del proyecto, finalmente obtendremos los planos de post construcción 
que son los definitivos y realmente ejecutados. 
Efectuar las anotaciones diarias en el cuaderno de obra sobre las incidencias más resaltantes 
de la obra. 
Controlar permanentemente el avance de las actividades o partidas que se realizan 
diariamente. 
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Cuando la obra se encuentre con un atraso del 20% respecto a lo programado acumulado del 
CAO, se procederá conjuntamente   
Con el supervisor a la reprogramación del calendario de avance de obra. 
Control de las medidas de seguridad conjuntamente con el supervisor, y más aún las 
actividades donde se utiliza maquinaria pesada. 
3.2.7. Control  De La Obra. 
El control de obra es muy importante ya que de esta manera se podrán controlar el avance 
de obra. Se puede desarrollar el avance de cada una de las actividades que se desarrolla, el 
control de calidad y la economía de esta. 
 
3.2.7.1. Control De Producción. 
El control de producción que se desarrolló es el sistema aplicativo de Lokahead de Obra que 
tiene la finalidad optimizar recursos y maximizar rendimientos, disminuir plazos, disminuir 
los tiempos muertos el objetivo es mejorar la producción diaria comparando lo proyectado 
con lo físico también se utilizó el PPC (Porcentaje de Plan Cumplido) se encarga de realizar 
la evaluación del avance físico a nivel micro y macro.  
Para ello se ha elaborado los cuadros Nº05 y cuadros Nº06 los mismos que se detallan según 
se indica: lokahead (página 64 al 74) y PPC (página 75 al 82). 
 
3.2.7.2. Control Económico. 
Este control se realizó a través de las valorizaciones y la curva “S” mensuales para ver si el 
avance ejecutado es mayor a lo programado. Y la reformulación del presupuesto de obra.  
Para ello presentamos los cuadros que se muestran según se indica:  
Cuadro N°07 – calendario valorizado desde la página 83 al 105. 
Cuadro N°08 – valorización N°01, página 109 al 122, gráfico N°01página 123.   
Cuadro N°09 – valorización N°02, página 124 al 140, gráfico N°02 página 141.    
Cuadro N°10 – valorización N°03, página 142 al 156, gráfico N°03 página 157.   
Cuadro N°11 – valorización N°04, página 158 al 170, gráfico N°04 página 171.   
 
3.2.7.3. Control De Calidad. 
El control de calidad es una función del contratista que en su representación está el residente 
de obra de comprobar y corregir las labores de las personas que trabajan en la obra a fin de 
adecuarlas a los objetivos y planes de la misma para su verificación de su ejecución: control 
a través de ensayos. 
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Anexos N°11-Consulta de Aspectos Técnicos-página 209 
Anexos N°12-Diseño de Mezcla-página del 209 al 230 
3.2.7.4. Control Técnico. 
El objetivo del control técnico es comprobar de forma razonable que la obra que se ejecuta, 
se realice de acuerdo al Proyecto y los requisitos establecidos en Normas, Instrucciones, 
Reglamentos y Criterios de Buena Práctica, aplicables, para alcanzar las cotas de calidad 
que permitan adquirir la adecuada confianza de que su comportamiento sea el esperado 
cuando se encuentre en servicio para ello se debe realizar lo siguiente: 
Control de Documentación. 
Control de ejecución de estructuras, cerramientos, cubiertas e instalaciones. 
Control de los ensayos de materiales realizados por el Contratista de las Obras. 
Control de pruebas finales de instalaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1 Conocimiento Del Contrato 
 
El residente de obra es el representante de la obra donde este realiza actividades previas a la 
obra, tiene responsabilidades, funciones, obligaciones, derechos, este debe conocer lo 
establecido en el contrato, para cumplir a cabalidad los requerimientos del expediente 
técnico, aclaraciones de las bases de licitación y adicionales, ampliación de plazos es el que 
dirige, planifica, organiza, controla, direcciona y gestiona en la obra. 
Debe conocer supletoriamente lo que establece la ley 26850, Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y su Reglamento. 
Tiene conocimiento de las acciones legales que corresponden al representante legal siendo 
alguna de ellas las siguientes. 
 
Anexos N°01-Contrato de Obra-página del 179 al 183 
Anexos N°02-Entrega de Terreno-página 184 al 185, etc. 
Anexos N°03-Solicitud de Adelanto Directo-página del 186 al 187 
Anexos N°07-Cambio de Residente de Obra-página del 195 al 196 
Anexos N°09-Solicitud de Ampliación de Plazo-página del 199 al 200 
Anexos N°14-Fecha de Recepción de Obra-página del 228 al 229, etc. 
 
4.2 Plazo Del Contrato 
 
Fecha de Inicio: 03/11/2018. 
Plazo: 120 días.  
Fecha de Fin: 03/02/2019. 
El residente de obra debe tener un plan de trabajo del desarrollo de todas las actividades de 
la obra que se va a ejecutar, también debe tomar las precauciones a posibles problemas 
futuros que se puedan presentar en el transcurso de la obra, que estos afecten a la ejecución 
de la obra para poder concluir en el tiempo establecido que es de120 días calendario. 
El residente de Obra debe manejar las causales que pueden dar lugar a solicitudes de 
ampliación de plazo que puede ser por causales no imputables al Contratista o por ejecución 
de adicionales u otras causales.
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4.3. La Planificación De Obra. 
 
El residente es el que realiza la planificación de una obra y del conjunto de actividades 
tendentes a simular la realización de un trabajo, para ello se debe realizar lo siguiente: 
Plan de calidad  
Plan de seguridad  
Plan de control de producción.  
Determinación de la cantidad de recursos  
El residente de obra elaboro los siguientes cuadros siendo estos: 
Cuadro N°01 que se muestra en la página 39. 
Cuadro Nº02 y Cuadro Nº03, detallado en las página 40 al 52 
 
4.4 De La Organización De Obra. 
 
El residente es el que ordena y distribuye las tareas, las responsabilidades y recursos entre 
los miembros de la organización. Es el que ubica a cada uno de los elementos para que los 
resultados finales sean satisfactorios para ello debe seguir una serie de etapas para lograr 
cumplir las metas y los objetivos del contratista por ello se realizó el organigrama que se 
muestra la Gráfico Nº00 en la página 106. 
 
4.5 De La Dirección De Obra. 
 
El residente de obra es el profesional que interpreta los planos y la documentación técnica, 
es el que asume la función de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa 
y cuantitativamente la ejecución del proyecto. Es directamente responsable de la 
comprobación y vigilancia de la correcta ejecución del Proyecto.  
 
4.6 Del Control De Obra. 
 
El Control del residente de obra debe ser idóneo para racionalizar las operaciones de una 
determinada organización y orientar su gestión hacia la producción de rendimientos los 
índices y cuadros productivos en forma sistemática, periódica y objetiva permite que la 
organización sea efectiva para captar recursos, eficiente para transformarlos y eficaz para 
canalizarlos. 
Para ello se ha elaborado los 
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Cuadros Nº04 elaboración del presupuesto de obra (página 53 al 63). 
Cuadros Nº05 y cuadros Nº06 los mismos que se detallan según se indica: lokahead (página 
64 al 74) y PPC (página 75 al 82). 
Cuadro N°07 – calendario valorizado desde la página 83 al 105. 
Cuadro N°08 – valorización N°01, página 109 al 122, grafico N°01pagina 123.   
Cuadro N°09 – valorización N°02, página 124 al 140, grafico N°02 página 141.    
Cuadro N°10 – valorización N°03, página 142 al 156, grafico N°03 página 157.   
Cuadro N°11 – valorización N°04, página 158 al 170, grafico N°04 página 171.   
 
A continuación, haremos un análisis de los resultados obtenidos durante el desarrollo de la 
ejecución de obra “Mejoramiento de las Condiciones Básicas del Servicio Educativo de la 
institución Educativa Primaria Nº 00956”, establecida en el presente Informe de Ingeniería:  
 
Etapa preliminar a la ejecución de obra 
En esta etapa se obtuvo los siguientes resultados: 
 
Planeamiento de Obra 
Para realizar el Planeamiento de Obra es fundamental que el Residente haya Analizado 
previamente el Expediente de Obra, con la finalidad de tener el criterio para tomar las 
mejores decisiones para la ejecución de la Obra y crear un nuevo plan de trabajo para 
equilibrar la obra. 
 
Elaboración del Calendario de Avance de Obra Actualizado 
 
Se Realizó la elaboración de un nuevo calendario de Avance de Obra Actualizado, mediante 
la utilización de la fecha de inicio contractual de obra que, para nuestro caso fue el 
03/11/2014, a partir de esta fecha se reformuló de acuerdo a lo estipulado en el CAO del 
Expediente de obra los montos y porcentajes mensuales para el seguimiento de obra hasta 
el 20/02/2015, fecha en la que debería terminar la ejecución de esta. 
 
Elaboración del Cronograma de Avance de Obra Valorizado. 
Este cronograma se elaboró a partir del CAO Actualizado, en este se indica las cantidades 
específicas de lo que se debe valorizar mensualmente, por lo que es útil al elaborar las 
valorizaciones. Previo control con el PPC y del Lookahead 
 
Sirve para el control de lo ejecutado y lo programado para saber cuánto he valorizado, ver 
las utilidades y reprogramar, tomar medidas preventivas. 
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Trámite de Garantías (Carta Fianza) 
 
La importancia de esta gestión radica a que esta es imprescindible para recibir el Anticipo 
(Adelanto directo), que según el contrato es equivalente al 20% del monto total contratado. 
La Carta Fianza será equivalente al monto del Anticipo solicitado. 
 
Trámite de Seguros (Pólizas) 
 
Similarmente según Contrato el Contratista deberá contratar seguros para cubrir durante el 
período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de 
Responsabilidad por Defectos, y por los montos totales y los montos deducibles estipulados 
en las Condiciones Especiales del Contrato, los siguientes eventos que constituyen riesgos 
del Contratista. 
 
Es necesario dar seguridad a la obra en ejecución porque a pesar de tomar medidas de 
prevención existen riesgos de accidentes durante las actividades o traslado del personal de 
esa forma se brinda condiciones y seguridad al trabajador. 
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CONCLUSIONES 
Habiendo definido y aplicado las Funciones del Residente de Obra en la ejecución a través 
de la planificación, programación y Control Físico y Financiero de la Obra: “Mejoramiento, 
fortalecimiento en la institución educativa n° 0154 Nuevo Egipto, distrito de San 
Hilarión, provincia de Picota, región San Martín”, concluimos el presente resaltando lo 
siguiente: 
 
La planificación y programación de obra hace que el residente de Obra desarrolle una visión 
global, valorando la importancia relacionada a cada aspecto, donde fija los niveles de 
producción, mano de obra propio y sub contratada para realiza un inventario en un tiempo 
futuro. Para optimizar el uso de los recursos evitando cambios bruscos de producción y al 
mismo tiempo, reducir los costó. 
 
Durante la ejecución de obra el residente debe respetar el proceso constructivo, las normas 
vigentes y el expediente técnico en ejecución, materiales. Asimismo, en esta etapa se debe 
llevar a cabo lo planificado y programado ya que es ejecutable. 
 
El residente no solo debe planificar, programar, ejecutar, también debe hacer un seguimiento 
de verificación de calidad de los materiales, pruebas de calidad, monitoreo del cronograma 
de ejecución, control de ingreso de salida de materiales, registro de ocurrencias para 
garantizar una obra segura a bajo costo y en el menor tiempo posible. 
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RECOMENDACIONES 
 
Como resultado de la experiencia obtenida durante la ejecución de la Obra: “Mejoramiento 
de las Condiciones Básicas del Servicio Educativo de la Institución Educativa Primaria Nº 
0154”. Se hacen las recomendaciones siguientes con la finalidad de aportar en el mejor 
desempeño de los Ingenieros Residentes, quienes representan a las Empresas Contratistas y 
por ende evitar el fracaso en la ejecución de la Obra:  
 
Antes de la ejecución del proyecto el Residente de obra tiene que planificar el desarrollo de 
todas las actividades y los recursos que intervendrán. 
 
Con el fin de lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos en la ejecución de las 
actividades y el logro de las metas programadas, el Residente de Obra debe controlar y 
evaluar el desempeño de los trabajos en ejecución, encaminándolo de acuerdo a lo 
programado. 
 
Con el fin de evitar retrasos por efectos de la estacionalidad climática, el Residente 
previendo esto debe considerarlo dentro de la programación de obra, e inclusive durante la 
ejecución del proyecto, reprogramar las actividades para no verse afectado 
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SECTORIZACIÓN DE OBRA 
 
 (SECTORIZACIÓN - CUADRO N°01) 
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 CUADRO N°01  
SECTORIZACIÓN DE LA OBRA 
   
OBRA 
: Residencia de  la obra: Mejoramiento, fortalecimiento en la institución educativa n° 0154 Nuevo 
Egipto, distrito de San Hilarión, provincia de Picota, región San Martín.   
  
LUGAR              :SAN MARTIN - PICOTA – SAN HILARION   
FECHA :01/11/2018  
   
ITEM DESCRIPCIÓN 
SECTO
R  
      
  PROGRAMACION POR SECTORIZACIÓN   
1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 01 
2 CONSTRUCCION DE 03 AULAS 
02 
3 CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 
4 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ATRIOS DE INGRESO 
5 CONST.DE SS.HH 
6 ZANJA DE PERCOLACION 
03 
7 CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 
8    PATIO DE FORMACION 
04 
9    BANCAS DE CONCRETO Y MASTILES 
10    VEREDA PEATONAL 
11    CUNETAS 
12    LOSA DEPORTIVA 
13    TRIBUNA CON GRADERIAS (5 FILAS) 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOJA DE PROGRAMACIÓN 
 
(HOJA DE PROGRAMACIÓN - CUADRO N°02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN PROPIA 
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Residencia de  la obra: Mejoramiento, fortalecimiento en la institución educativa n° 
0154 Nuevo Egipto, distrito de San Hilarión, provincia de Picota, región San Martín.   
LUGAR         :SAN MARTIN - PICOTA – SAN HILARION  
FECHA :01/11/2018 
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02.07    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
02.07.01       TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 135.95 15 9 2 5
02.07.02       TARRAJEO EN IEXTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 148.76 15 10 2 5
02.07.03       TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO 1:4, E=1.5CM m2 148.63 10 15 2 8
02.07.04       TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 184.18 12 15 2 8
02.07.05       VESTIDURA DE DERRAMES CON MORTERO, 1:4 E=1.5 CM m 6.94 8 1 1 1
02.07.06       BRUÑAS E=1.0 CM m 689.00 120 6 2 3
02.07.07       PIZARRA 5.0 * 1.2 MTS CON TIZERO DE MADERA und 3.00 4 1 1 1
02.08    CIELORRASOS
02.08.01
      CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO
       2.44M *1.22M *4MM
m2 363.43 9 40 4 10
02.09    PISOS Y PAVIMENTOS
02.09.01       PISO DE CONCRETO PULIDO E=2"(SIN COLOREAR) m2 188.97 50 4 1 4
02.10    CONTRAZOCALOS
02.10.01
      CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=30 CM, 
      E=1 CM EXT
m 68.70 20 3 1 3
02.10.02
      CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=20 CM,
      E=1 CM INT
m 67.20 20 3 1 3
02.11    CUBIERTA Y TECHO
02.11.01       COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m2 379.34 50 8 2 4
02.11.02       CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA m 31.35 40 1 1 1
02.11.03       FRISOS CON CALAMINA GALVANIZADA PLANA m 62.70 100 1 1 1
02.12    CARPINTERIA DE MADERA
02.12.01       PUERTA APANELADA MADERA CEDRO m2 7.56 4 2 1 2
02.12.02
      VENTANA DE MADERA TIPO ENREJADO CON FIERRO LISO 
1/2" +
      MALLA METALICA
m2 70.83 30 2 1 2
02.13    CERRAJERIA
02.13.01       BISAGRA ALUMINIZADA 4"*4" PESADA PARA PUERTA und 6.00 30 1 1 1
02.13.02
      CERRADURA PARA PUERTA DE EXTERIOR TIPO PARCHE 
      2GOLPES
pza 3.00 4 1 1 1
02.13.03       PICAPORTE DE ALUMINIO DE 12"X4" und 3.00 16 1 1 1
02.13.04       MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS und 3.00 50 1 1 1
02.14    PINTURA
02.14.01       PINTURA SUPERMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 284.72 25 11 2 6
02.14.02       PINTURA SUPERMATE EN VIGAS Y COLUMNAS m2 339.75 25 14 2 7
02.14.03       PINTURA  DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE SINTETICO m 135.90 100 1 1 1
02.14.04       PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS C/BARNIZ m2 78.84 40 2 1 2
02.15    INSTALACIONES ELECTRICAS
02.15.01       TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-1) und 1.00 1 1 1 1
02.15.02       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 18.00 12 2 1 2
02.15.03       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 6.00 16 1 1 1
02.15.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 1.00 16 1 1 1
02.15.05
      SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PVC CON PUESTA 
      A TIERRA
pto 1.00 16 1 1 1
02.15.06
      ACOMETIDA DEL TABLERO GENERAL TG AL TABLERO DE 
      DISTRIBUCION TD-1
m 43.00 200 1 1 1
02.15.07
      FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 22 W INCLUYENDO 
EQUIPO Y 
und 6.00 8 1 1 1
02.15.08
      FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO 
EQUIPO Y
und 12.00 8 2 1 2
02.16    SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL
02.16.01       CANALETA DE ZINC DE 6" m 62.70 15 4 2 2
02.16.02       MONTAJE CIRCULAR PVC - SAL 4" und 6.00 25 1 1 1
02.16.03
      COLUMNETAS P/SOPORTE DE MONTAJE AGUA PLUVIALES
      (H=1.60 M)
und 6.00 5 1 1 1
02.17    SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
02.17.01       SEÑALES DE SEGURIDAD und 15.00 60 1 1 1
02.17.02       EXTINGUIDOR und 2.00 100 1 1 1
02.17.03       BOTIQUIN DE EMERGENCIA und 3.00 35 1 1 1
02.18    VARIOS
02.18.01       JUNTA DE DILATACION 1/2" m 167.90 16 10 4 3
02.18.02       JUNTA DE DILATACION 1" m 97.65 16 6 2 3
03 CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
03.01    TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01       TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 290.25 250 1 1 1
03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01       EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA m3 63.29 2.5 25 3 8
03.02.02       EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS m3 40.53 2.5 16 2 8
03.02.03       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS m3 27.88 2.5 11 2 6
03.02.04
      EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES DE 
      VEREDA
m3 3.71 2.5 1 1 1
03.02.05       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 57.70 10 6 2 3
03.02.06       REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 278.40 90 3 1 3
03.02.07
      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA
      (Dprom=100MTS)
m3 93.76 8 12 2 6
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03.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.03.01       CONCRETO Fc =100 kg/cm2 PARA SOLADO E =4" m2 52.76 80 1 1 1
03.03.02       CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 2.88 25 1 1 1
03.03.03       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA SOBRECIMIENTO m3 2.54 15 1 1 1
03.03.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTO m2 3.18 15 1 1 1
03.03.05       CONCRETO f'c=100 kg/cm2 . PARA FALSO PISO DE 4" m2 176.01 60 3 1 3
03.03.06       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSO PISO m2 2.62 20 1 1 1
03.03.07       CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA VEREDAS m3 9.98 12 1 1 1
03.03.08       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 5.79 20 1 1 1
03.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.04.01       ZAPATAS
03.04.01.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2 m3 14.48 25 1 1 1
03.04.01.02          ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 351.68 250 1 1 1
03.04.02       VIGA DE CIMENTACION
03.04.02.01          CONCRETO FC=210 KG /cm2 - EN  VIGAS DE CIMENTACION m3 14.89 8 2 1 2
03.04.02.02
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE 
        CIMENTACION
m2 49.62 12 4 1 4
03.04.02.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 1,470.05 250 6 1 6
03.04.03       SOBRECIMIENTO
03.04.03.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA SOBRECIMIENTO m3 8.63 15 1 1 1
03.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTOm2 50.72 12 4 1 4
03.04.03.03          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2,PARA SOBRECIMIENTO kg 234.31 250 1 1 1
03.04.04       COLUMNAS
03.04.04.01          CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 9.17 12 1 1 1
03.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 72.85 10 7 1 7
03.04.04.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 1,681.03 250 7 1 7
03.04.05       VIGAS
03.04.05.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2. PARA VIGAS m3 7.86 12 1 1 1
03.04.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA m2 45.54 8 6 3 2
03.04.06       ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 798.78 250 3 3 1
03.04.07       COLUMNETAS
03.04.07.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA COLUMNETAS m3 2.57 20 1 1 1
03.04.07.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS m2 30.10 15 2 1 2
03.04.07.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 438.78 250 2 1 2
03.04.08       VIGAS TIMPANO
03.04.08.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2,PARA VIGAS DE TIMPANO m3 1.62 12 1 1 1
03.04.08.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS TIMPANO m2 12.15 8 2 1 2
03.04.08.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 261.76 250 1 1 1
03.05    ESTRUCTURA DE MADERA
03.05.01       TIJERAL DE MADERA TORNILLO p2 887.95 300 3 1 3
03.05.02       CORREA DE MADERA TORNILLO p2 719.98 200 4 1 4
03.05.03       ANCLAJE DE TIJERAL DE MADERA (15*30) und 18.00 20 1 1 1
03.05.04       ARRIOSTRES DE TIJERAL p2 138.23 320 1 1 1
03.06    MUROS Y TABIQUES
03.06.01
      MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV( 9x13x24) DE SOGA ,
      MEZCLA 1:4
m2 93.37 10 9 1 9
03.06.02
      MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV( 9x13x24) DE CABEZA,
      MEZCLA 1:4
m2 64.31 8 8 1 8
03.07    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
03.07.01       TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MORTERO,1:4 E=1.00 CM m2 6.55 12 1 1 1
03.07.02       TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 135.95 15 9 2 5
03.07.03       TARRAJEO EN IEXTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 148.76 15 10 2 5
03.07.04       TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO 1:4, E=1.5CM m2 148.63 10 15 2 8
03.07.05       TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 184.18 12 15 2 8
03.07.06       VESTIDURA DE DERRAMES CON MORTERO, 1:4 E=1.5 CM m 6.94 8 1 1 1
03.07.07       BRUÑAS E=1.0 CM m 689.00 120 6 2 3
03.07.08       PIZARRA 5.0 * 1.2 MTS CON TIZERO DE MADERA und 2.00 4 1 1 1
03.08    CIELORRASOS
03.08.01       CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO 2.44M *1.22M *4MMm2 297.38 9 33 3 11
03.09    PISOS Y PAVIMENTOS
03.09.01       PISO DE CONCRETO PULIDO E=2"(SIN COLOREAR) m2 176.36 60 3 1 3
03.09.02       PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE m2 5.13 12 1 1 1
03.10    ZOCALOS
03.10.01       ZOCALO DE CERAMICA BLANCA 20 X 30 cm m2 13.68 5 3 3 1
03.11    CONTRAZOCALOS
03.11.01
      CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=30 CM,
      E=1 CM EXT
m 73.05 20 4 1 4
03.11.02
      CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=20 CM, 
      E=1 CM INT
m 71.60 20 4 1 4
03.12    CUBIERTA Y TECHO
03.12.01       COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m2 319.15 50 6 1 6
03.12.02       CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA m 32.50 40 1 1 1
03.12.03       FRISOS CON CALAMINA GALVANIZADA PLANA m 65.00 100 1 1 1
03.13    CARPINTERIA DE MADERA
03.13.01       PUERTA APANELADA MADERA CEDRO m2 14.07 4 4 1 4
03.13.02
      VENTANA DE MADERA TIPO ENREJADO CON FIERRO LISO 
1/2" +  MALLA METALICA
m2 68.16 20 3 1 3
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03.14    CERRAJERIA
03.14.01       BISAGRA ALUMINIZADA 4"*4" PESADA PARA PUERTA und 14.00 30 1 1 1
03.14.02       CERRADURA PARA PUERTA DEXTERIOR TIPO PARCHE 2GOLPESpza 5.00 4 1 1 1
03.14.03       CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR CON PERILLA und 5.00 4 1 1 1
03.14.04       PICAPORTE DE ALUMINIO DE 12"X4" und 7.00 16 1 1 1
03.14.05       MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS und 7.00 50 1 1 1
03.15    PINTURA
03.15.01       PINTURA SUPERMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 290.86 25 12 2 6
03.15.02       PINTURA SUPERMATE EN VIGAS Y COLUMNAS m2 321.27 25 13 2 7
03.15.03       PINTURA  DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE SINTETICO m 140.25 100 1 1 1
03.15.04       PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS C/BARNIZ m2 82.96 40 2 1 2
03.16    INSTALACIONES ELECTRICAS
03.16.01       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 16.00 12 1 1 1
03.16.02       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 4.00 16 1 1 1
03.16.03       SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 4.00 16 1 1 1
03.16.04
      SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PVC CON PUESTA 
A 
pto 30.00 16 2 1 2
03.16.05       TABLERO GENERAL TG und 1.00 2 1 1 1
03.16.06       TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-2) und 1.00 1 1 1 1
03.16.07       ACOMETIDA DEL MEDIDOR AL TABLERO GENERAL TG m 38.80 120 1 1 1
03.16.08
      ACOMETIDA DEL TABLERO GENERAL TG AL TABLERO DE
      DISTRIBUCION TD-2
m 5.00 200 1 1 1
03.16.09
      FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO 
EQUIPO Y 
und 16.00 8 2 1 2
03.16.10
      FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 22 W INCLUYENDO 
EQUIPO Y 
und 12.00 8 2 1 2
03.16.11       PARARRAYO und 1.00 0.5 2 1 2
03.16.12       PUESTA A TIERRA CON VARILLA und 1.00 1 1 1 1
03.17    INSTALACIONES SANITARIAS 
03.17.01       SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC  4" pto 2.00 4 1 1 1
03.17.02       SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2" pto 2.00 3.5 1 1 1
03.17.03       RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 34.95 80 1 1 1
03.17.04       RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 15.40 24 1 1 1
03.17.05       CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 1.00 2.5 1 1 1
03.17.06       CODO PVC SAL 4" X 90° pza 4.00 2.5 2 1 2
03.17.07       CODO PVC SAL 2" X 90° pza 6.00 6 1 1 1
03.17.08       CODO PVC SAL 4" X 45° pza 1.00 8 1 1 1
03.17.09       CODO PVC SAL 2" X 45° pza 2.00 6 1 1 1
03.17.10       TEE PVC SAL 4" X 4" pza 1.00 6 1 1 1
03.17.11       TEE 4" CON REDUCCION A 2" pza 3.00 6 1 1 1
03.17.12       TEE PVC SAL 2"X2" pza 1.00 6 1 1 1
03.17.13       YEE PVC SAL 4"X4" und 2.00 8 1 1 1
03.17.14       TRAMPA "P" DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" und 2.00 12 1 1 1
03.17.15       SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza 2.00 10 1 1 1
03.17.16       REGISTRO DE BRONCE  4" pza 2.00 6 1 1 1
03.18    SALIDA DE AGUA FRIA
03.18.01       SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC SAP 1/2" pto 4.00 6 1 1 1
03.18.02       RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC -SAP 1/2" m 22.33 25 1 1 1
03.18.03       VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA 1/2" und 1.00 15 1 1 1
03.18.04       GRIFO PARA BEBEDERO Y LABATORIO DE 1/2" pza 2.00 8 1 1 1
03.18.05       CODO PVC SAP 1/2" X 90° pza 8.00 20 1 1 1
03.18.06       TEE PVC SAP 1/2" pza 3.00 20 1 1 1
03.18.07       REDUCCION PVC - SAP 3/4" A 1/2" pza 1.00 12 1 1 1
03.18.08       UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" und 2.00 4 1 1 1
03.19    APARATOS SANITARIOS
03.19.01       INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 2.00 4 1 1 1
03.19.02       LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 2.00 6 1 1 1
03.19.03       PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA COLOR BLANCO und 2.00 10 1 1 1
03.20    SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL
03.20.01       CANALETA DE ZINC DE 6" m 65.00 15 4 1 4
03.20.02       MONTAJE CIRCULAR PVC - SAL 4" und 6.00 25 1 1 1
03.20.03       COLUMNETAS P/SOPORTE DE MONTAJE AGUA PLUVIALES(H=1.60 M)und 6.00 5 1 1 1
03.21    SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
03.21.01       SEÑALES DE SEGURIDAD und 14.00 64 1 1 1
03.21.02       EXTINGUIDOR und 2.00 100 1 1 1
03.21.03       BOTIQUIN DE EMERGENCIA und 3.00 35 1 1 1
03.22    VARIOS
03.22.01       JUNTA DE DILATACION 1/2" m 176.00 16 11 4 3
03.22.02       JUNTA DE DILATACION 1" m 81.85 16 5 2 3
04 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ATRIOS DE INGRESO
04.01    TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 107.39 250 1 1 1
04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01       EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS m3 137.14 2.5 55 6 9
04.02.02       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS m3 118.74 2.5 47 5 9
04.02.03       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES DE VEREDAm3 4.41 2.5 2 1 2
04.02.04       RELLENO Y COMP. C/ MATERIAL GRANULAR m3 109.23 10 11 2 6
04.02.05       REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 117.60 90 1 1 1
04.02.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 338.38 8 42 6 7
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04.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.03.01       CONCRETO Fc =100 kg/cm2 PARA SOLADO E =4" m2 88.48 80 1 1 1
04.03.02       CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 161.09 25 6 2 3
04.03.03       CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA VEREDAS m3 14.44 8 2 1 2
04.03.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 7.91 20 1 1 1
04.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.04.01       ZAPATAS
04.04.01.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2 m3 35.39 8 4 1 4
04.04.01.02          ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 1,332.75 250 5 2 3
04.04.02       SOBRECIMIENTO
04.04.02.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA SOBRECIMIENTO m3 27.92 15 2 2 1
04.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTOm2 143.19 12 12 4 3
04.04.02.03          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2,PARA SOBRECIMIENTO kg 1,516.12 250 6 1 6
04.04.03       COLUMNAS
04.04.03.01          CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 31.05 8 4 1 4
04.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 248.40 8 31 3 10
04.04.03.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 4,727.60 250 19 4 5
04.04.04       VIGAS
04.04.04.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2. PARA VIGAS m3 24.72 8 3 1 3
04.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA m2 140.00 8 18 4 5
04.04.04.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 2,467.18 250 10 2 5
04.05    MUROS Y TABIQUES
04.05.01       MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV( 9x13x24) DE SOGA ,MEZCLA 1:4m2 761.92 10 76 4 19
04.06    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
04.06.01       TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MORTERO,1:4 E=1.00 CM m2 6.55 12 1 1 1
04.06.02       TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 374.47 25 15 3 5
04.06.03       TARRAJEO EN IEXTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 374.47 25 15 3 5
04.06.04       TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO 1:4, E=1.5CM m2 280.83 8 35 5 7
04.06.05       TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 134.06 12 11 2 6
04.06.06       REVESTIMIENTO CERAMICO DE PIEDRA LAJA m2 6.55 8 1 1 1
04.07    CUBIERTA Y TECHO
04.07.01       COBERTURA DE TEJA ANDINA m2 11.52 40 1 1 1
04.08    CARPINTERIA DE MADERA
04.08.01       PUERTA METALICA (3.00 M X 2.70 M) und 2.00 1.5 1 1 1
04.08.02       PUERTA METALICA (1.00 M X 2.70 M) und 1.00 3 0 1 1
04.08.03       LETRAS  DE PLANCHA METALICA 8" X 8" X3/16" und 10.00 4 3 1 3
04.08.04       LETRAS  DE PLANCHA METALICA 8" X 10" X3/16" und 11.00 4 3 1 3
04.09    PINTURA
04.09.01       PINTURA SUPERMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 748.95 25 30 3 10
04.09.02       PINTURA SUPERMATE EN VIGAS Y COLUMNAS m2 424.81 25 17 2 9
04.09.03       PINTURA  DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE SINTETICO m 318.70 100 3 1 3
05 CONST.DE SS.HH,TANQUE SEPTICO Y SANJAS DE PERCOLACION
05.01    TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01       TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 87.60 250 1 1 1
05.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01       EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA m3 17.52 2.5 7 1 7
05.02.02       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS m3 9.38 2.5 4 1 4
05.02.03       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES DE VEREDAm3 1.71 2.5 1 1 1
05.02.04       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 8.76 10 1 1 1
05.02.05       REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 87.60 90 1 1 1
05.02.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom=100MTS)m3 14.41 8 2 1 2
05.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
05.03.01       CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 9.48 25 1 1 1
05.03.02       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA SOBRECIMIENTO m3 1.38 15 1 1 1
05.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTO m2 11.46 15 1 1 1
05.03.04       CONCRETO f'c=100 kg/cm2 . PARA FALSO PISO DE 4" m2 24.36 80 1 1 1
05.03.05       CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA VEREDAS m3 6.09 12 1 1 1
05.03.06       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 1.87 20 1 1 1
05.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.04.01       COLUMNAS
05.04.01.01          CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 2.53 12 1 1 1
05.04.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 25.86 10 3 1 3
         ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 438.12 250 2 1 2
05.04.02       VIGAS
05.04.02.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2. PARA VIGAS m3 0.78 12 1 1 1
05.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA m2 7.05 8 1 1 1
05.04.02.03       ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 194.43 250 1 1 1
05.04.04       VIGAS TIMPANO
05.04.04.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2,PARA VIGAS DE TIMPANO m3 0.89 12 1 1 1
05.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS TIMPANO m2 8.60 8 1 1 1
05.04.04.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 219.59 250 1 1 1
05.05    ESTRUCTURA DE MADERA
05.05.01       TIJERAL DE MADERA TORNILLO p2 234.78 350 1 1 1
05.05.02       CORREA DE MADERA TORNILLO p2 135.33 250 1 1 1
05.05.03       ANCLAJE DE TIJERAL DE MADERA (15*30) und 6.00 20 1 1 1
05.05.04       ARRIOSTRES DE TIJERAL p2 40.68 320 1 1 1
05.06    MUROS Y TABIQUES
05.06.01       MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV( 9x13x24) DE SOGA ,MEZCLA 1:4m2 83.05 10 8 1 8
05.06.02       MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV( 9x13x24) DE CABEZA,MEZCLA 1:4m2 15.51 8 2 1 2
46 
 
 
 
 
 
05.07    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
05.07.01       TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MORTERO,1:4 E=1.00 CM m2 6.55 12 1 1 1
05.07.02       TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 374.47 20 19 3 6
05.07.03       TARRAJEO EN IEXTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 374.47 20 19 3 6
05.07.04       TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO 1:4, E=1.5CM m2 280.83 10 28 5 6
05.07.05       TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 134.06 12 11 2 6
05.07.06       VESTIDURA DE DERRAMES CON MORTERO, 1:4 E=1.5 CM m 3.87 8 1 1 1
05.07.07       BRUÑAS E=1.0 CM m 104.35 120 1 1 1
05.08    CIELORRASOS
05.08.01       CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO 2.44M *1.22M *4MMm2 56.93 9 6 1 6
05.09    PISOS Y PAVIMENTOS
05.09.01       PISO DE CONCRETO PULIDO E=2"(SIN COLOREAR) m2 23.86 60 1 1 1
05.09.02       PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE m2 23.86 12 2 1 2
05.10    CONTRAZOCALOS
05.10.01       CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=30 CM, E=1 CM EXTm 15.40 5 3 1 3
05.10.02       CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=20 CM, E=1 CM INTm 16.70 20 1 1 1
05.11    ZOCALOS
05.11.01       ZOCALO DE CERAMICA BLANCA 20 X 30 cm m2 52.94 20 3 1 3
05.12    CUBIERTA Y TECHO
05.12.01       COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m2 59.40 50 1 1 1
05.12.02       CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA m 8.25 40 1 1 1
05.12.03       FRISOS CON CALAMINA GALVANIZADA PLANA m 16.50 100 1 1 1
05.13    CARPINTERIA DE MADERA
05.13.01       PUERTA APANELADA MADERA CEDRO m2 15.12 4 4 2 2
05.13.02       VENTANA DE MADERA TIPO ENREJADO CON FIERRO LISO 1/2" + MALLA METALICAm2 3.35 30 1 1 1
05.14    CERRAJERIA
05.14.01       BISAGRA ALUMINIZADA 4"*4" PESADA PARA PUERTA und 18.00 30 1 1 1
05.14.02       CERRADURA PARA PUERTA DEXTERIOR TIPO PARCHE 2GOLPESpza 3.00 4 1 1 1
05.14.03       CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR CON PERILLA und 6.00 4 2 1 2
05.14.04       PICAPORTE DE ALUMINIO DE 12"X4" und 9.00 16 1 1 1
05.14.05       MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS und 3.00 50 1 1 1
05.15    PINTURA
05.15.01       PINTURA SUPERMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 145.85 25 6 1 6
05.15.02       PINTURA SUPERMATE EN VIGAS Y COLUMNAS m2 83.00 25 3 1 3
05.15.03       PINTURA  DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE SINTETICO m 32.10 100 1 1 1
05.15.04       PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS C/BARNIZ m2 18.47 40 1 1 1
05.16    INSTALACIONES ELECTRICAS
05.16.01       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 8.00 12 1 1 1
05.16.02       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00 16 1 1 1
05.16.03       SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 16 1 1 1
05.16.04       FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 22 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLAund 8.00 8 1 1 1
05.17    INSTALACIONES SANITARIAS 
05.17.01       SALIDA PARA DESAGUE
05.17.01.01          SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC  4" pto 5.00 4 1 1 1
05.17.01.02          SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2" pto 5.00 3.5 1 1 1
05.17.01.03          RED DE DERIVACION CON PVC - UF DIAMETRO 160MM pto 70.00 60 1 1 1
05.17.01.04          RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 14.55 80 1 1 1
05.17.01.05          RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 48.25 24 2 1 2
05.17.01.06          CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 3.00 2.5 1 1 1
05.17.01.07          CODO PVC SAL 4" X 90° pza 7.00 6 1 1 1
05.17.01.08          CODO PVC SAL 2" X 90° pza 20.00 8 3 1 3
05.17.01.09          CODO PVC SAL 4" X 45° pza 5.00 6 1 1 1
05.17.01.10          CODO PVC SAL 2" X 45° pza 5.00 8 1 1 1
05.17.01.11          TEE PVC SAL 4" X 4" pza 2.00 6 1 1 1
05.17.01.12          TEE 4" CON REDUCCION A 2" pza 4.00 6 1 1 1
05.17.01.13          TEE PVC SAL 2"X2" pza 8.00 6 1 1 1
05.17.01.14          YEE PVC SAL 4"X4" und 4.00 8 1 1 1
05.17.01.15          TRAMPA "P" DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" und 10.00 12 1 1 1
05.17.01.16          SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza 10.00 10 1 1 1
05.17.01.17          REGISTRO DE BRONCE  4" pza 4.00 6 1 1 1
05.17.02       SALIDA DE AGUA FRIA
05.17.02.01          SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC SAP 1/2" pto 10.00 6 2 1 2
05.17.02.02          RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC -SAP 3/4" m 106.70 25 4 2 2
05.17.02.03          RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC -SAP 1/2" m 29.70 25 1 1 1
05.17.02.04          VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA 1/2" und 4.00 15 1 1 1
05.17.02.05          VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA 3/4" und 3.00 15 1 1 1
05.17.02.06          GRIFO PARA BEBEDERO Y LABATORIO DE 1/2" pza 2.00 8 1 1 1
05.17.02.07          CODO PVC SAP 1/2" X 90° pza 18.00 20 1 1 1
05.17.02.08          TUBO ROCIADOR DE TUBERIA F°G°DIAMETRO 1/2" CON AGUJEROS DE 1/8"m 50.00 50 1 1 1
05.17.02.09          TEE PVC SAP 1/2" pza 8.00 20 1 1 1
05.17.02.10          TEE PVC SAP 3/4" und 3.00 20 1 1 1
05.17.02.11          REDUCCION PVC - SAP 3/4" A 1/2" pza 4.00 12 1 1 1
05.17.02.12          UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" und 6.00 4 2 1 2
05.18    APARATOS SANITARIOS
05.18.01       INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 5.00 4 1 1 1
05.18.02       LAVATORIO CORRIDO CON MAYOLICA L=1.5M C° 175 Kg/CM2 und 1.00 0.5 2 1 2
05.18.03       JABONERA LOSA BLANCO und 2.00 12 1 1 1
05.18.04       DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORAund 2.00 8 1 1 1
05.18.05       PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA COLOR BLANCO und 2.00 10 1 1 1
05.18.06       TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA  Y BARRA PLASTICA,COLOR BLANCOund 2.00 8 1 1 1
05.18.07       URINARIO CORRIDO CON MAYOLICA C° 140 Kg/CM2 und 1.00 0.5 2 1 2
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05.19    SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL
05.19.01       CANALETA DE ZINC DE 6" m 16.50 15 1 1 1
05.19.02       MONTAJE CIRCULAR PVC - SAL 4" und 4.00 25 1 1 1
05.19.03       COLUMNETAS P/SOPORTE DE MONTAJE AGUA PLUVIALES(H=1.60 M)und 4.00 5 1 1 1
05.20    VARIOS
05.20.01       JUNTA DE DILATACION 1" m 28.45 16 2 1 2
05.21    TANQUE SEPTICO
05.21.01       TRABAJOS PRELIMINARES
05.21.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 12.79 250 1 1 1
05.21.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.21.02.01          EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA m3 2.56 2.5 1 1 1
05.21.02.02          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS m3 32.62 2.5 13 3 4
05.21.02.03          RELLENO  COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 68.64 10 7 3 2
05.21.02.04          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 30.06 90 1 1 1
05.21.02.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 30.06 8 4 2 2
05.21.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.21.03.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA LOSA ARMADA INFERIOR m3 2.89 20 1 1 1
05.21.03.02          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 , PARA LOSA ARMADA INFERIORkg 97.44 250 1 1 1
05.21.03.03          CONCRETO FC=210 kg/cm2. PARA MURO ARMADO m3 4.23 20 1 1 1
05.21.03.04          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 , PARA MURO ARMADO kg 318.89 250 1 1 1
05.21.03.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE MURO ARMADO m2 28.19 15 2 1 2
05.21.03.06          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA LOSA ARMADA SUPERIOR m3 1.92 20 1 1 1
05.21.03.07          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA SUPERIOR m2 5.23 30 1 1 1
05.21.03.08          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 , PARA LOSA ARMADA SUPERIORkg 123.52 250 1 1 1
05.21.03.09          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA TAPAS ARMADAS m3 0.16 20 1
05.21.03.10          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 ,EN TAPAS ARMADAS kg 34.04 250 1 1 1
05.21.03.11          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TAPAS ARMADASm2 0.72 30 1 1 1
05.21.04       TARRAJEOS CON IMPERMEABILIZANTE
05.21.04.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 36.29 14 3 1 3
05.21.05       INSTALACIONES SANITARIAS 
05.21.05.01          RED DE DERIVACION CON PVC - UF DIAMETRO 160MM pto 4.00 1.5 3 1 3
05.21.05.02          REGISTRO DE BRONCE  4" pza 4.00 4 1 1 1
05.21.05.03          TEE PVC SAL DE 160 mm pza 2.00 20 1 1 1
05.21.05.04          SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2" pto 5.00 3.5 1 1 1
05.22    ZANJA DE PERCOLACION
05.22.01       TRABAJOS PRELIMINARES
05.22.01.01          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 108.00 250 1 1 1
05.22.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.22.02.01          EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA m3 21.60 2.5 9 3 3
05.22.02.02          EXCAVACION MANUAL SUELTO HASTA H=1.50M m3 0.72 2.5 1 1 1
05.22.02.03          EXCAVACION MANUAL SUELTO HASTA H=1.50M - 3.00M m3 199.80 2.5 80 7 11
05.22.02.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 48.60 10 5 2 3
05.22.02.05          RELLENO CON PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 32.40 5.5 6 3 2
05.22.02.06          RELLENO CON PIEDRA  MEDIANA DE 6" m3 54.00 8 7 3 2
05.22.02.07          RELLENO CON ARENA m3 54.00 7 8 4 2
05.22.02.08          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 108.00 90 1 1 1
05.22.02.09          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom=100MTS)m3 199.80 8 25 5 5
05.22.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
05.22.03.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA LOSA ARMADA SUPERIOR m3 0.14 20 1 1 1
05.22.03.02          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 , PARA LOSA ARMADA SUPERIORkg 11.65 250 1 1 1
05.22.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA SUPERIOR m2 0.96 30 1 1 1
05.22.03.04          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA TAPAS ARMADAS m3 0.59 20 1 1 1
05.22.03.05          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 ,EN TAPAS ARMADAS kg 59.14 250 1 1 1
05.22.03.06          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TAPAS ARMADASm2 3.96 30 1 1 1
05.22.04       INSTALACIONES SANITARIAS 
05.22.04.01          RED DE DERIVACION CON PVC - UF DIAMETRO 160MM pto 190.50 60 3 1 3
05.22.04.02          TEE PVC SAL DE 160 mm pza 2.00 20 1 1 1
06 CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO
06.01    TRABAJOS PRELIMINARES
06.01.01       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 6.25 250 1 1 1
06.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.02.01       EXCAVACION SUPERFICIAL PARA NIVELACION DE TERRENO m3 2.08 2.5 1 1 1
06.02.02       EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS m3 12.22 2.5 5 1 5
06.02.03       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS m3 0.47 2.5 1 1 1
06.02.04       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES DE VEREDAm3 0.45 2.5 1 1 1
06.02.05       RELLENO Y COMP. C/ MATERIAL GRANULAR m3 4.94 10 1 1 1
06.02.06       REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 1.69 90 1 1 1
06.02.07       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 17.08 8 2 1 2
06.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
06.03.01       CONCRETO Fc =100 kg/cm2 PARA SOLADO E =4" m2 3.24 80 1 1 1
06.03.02       CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 1.39 25 1 1 1
06.03.03       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA SOBRECIMIENTO m3 0.31 15 1 1 1
06.03.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTO m2 4.80 15 1 1 1
06.03.05       CONCRETO f'c=100 kg/cm2 . PARA FALSO PISO DE 4" m2 1.69 80 1 1 1
06.03.06       CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA VEREDAS m3 0.37 12 1 1 1
06.03.07       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 3.00 20 1 1 1
06.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.04.01       ZAPATAS
06.04.01.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2 m3 1.30 25 1 1 1
06.04.01.02          ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 38.17 250 1 1 1
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06.04.02       COLUMNAS
06.04.02.01          CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 0.79 15 1 1 1
06.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 14.22 8 2 1 2
06.04.02.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 167.31 250 1 1 1
06.04.03       VIGAS
06.04.03.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2. PARA VIGAS m3 0.38 12 1 1 1
06.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA m2 3.20 10 1 1 1
06.04.03.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 57.48 250 1 1 1
06.04.04       LOSA MACIZA
06.04.04.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2. PARA LOSA MACIZA m3 1.09 18 1 1 1
06.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA m2 7.29 8 1 1 1
06.04.04.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 55.60 250 1 1 1
06.04.05       CISTERNA
06.04.05.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2 .PARA CISTERNA m3 3.66 20 1 1 1
06.04.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CISTERNA m2 19.82 8 2 1 2
06.04.05.03          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 267.42 250 1 1 1
06.04.06       MUROS Y TABIQUES
06.04.06.01          MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV( 9x13x24) DE SOGA ,MEZCLA 1:4m2 4.76 10 1 1 1
06.04.07       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
06.04.07.01          TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 12.05 20 1 1 1
06.04.07.02          TARRAJEO EN IEXTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 4.76 15 1 1 1
06.04.07.03          TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 7.02 12 1 1 1
06.04.07.04          TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO 1:4, E=1.5CM m2 2.40 10 1 1 1
06.04.07.05          VESTIDURA DE DERRAMES CON MORTERO, 1:4 E=1.5 CM m 2.04 8 1 1 1
06.04.07.06          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 20.48 14 1 1 1
06.04.08       PISOS Y PAVIMENTOS
06.04.08.01          PISO DE CONCRETO PULIDO E=2"(SIN COLOREAR) m2 1.69 60 1 1 1
06.04.09       CONTRAZOCALOS
06.04.09.01          CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=30 CM, E=1 CM EXTm 5.40 20 1 1 1
06.04.09.02          CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=20 CM, E=1 CM INTm 4.30 20 1 1 1
06.04.10       CARPINTERIA METALICA
06.04.10.01          PUERTA METALICA P-01 (0.80*2.10) m2 8.82 2 4 2 2
06.04.10.02          VENTANA DE FIERRO LISO CUADRADO DE 1/2" m2 3.40 3 1 1 1
06.04.10.03          ESCALERA METALICA DE GATO TUBO F°G° m 4.00 8 1 1 1
06.04.11       CERRAJERIA
06.04.11.01          BISAGRA ALUMINIZADA 4"*4" PESADA PARA PUERTA und 3.00 30 1 1 1
06.04.11.02          CERRADURA PARA PUERTA DEXTERIOR TIPO PARCHE 2GOLPESpza 1.00 4 1 1 1
06.04.11.03          MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS und 1.00 50 1 1 1
06.04.12       PINTURA
06.04.12.01          PINTURA SUPERMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORESm2 18.85 25 1 1 1
06.04.12.02          PINTURA SUPERMATE EN VIGAS Y COLUMNAS m2 10.22 25 1 1 1
06.04.12.03          PINTURA  DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE SINTETICO m 9.70 100 1 1 1
06.04.12.04          PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS C/BARNIZ m2 5.18 50 1 1 1
06.04.13       INSTALACIONES ELECTRICAS
06.04.13.01          SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 1.00 12 1 1 1
06.04.13.02          SALIDA ESPECIAL PARA ELECTROBOMBA pto 1.00 6 1 1 1
06.04.13.03          ACOMETIDA DEL TG-01 A LA ELECTROBOMBA m 30.00 200 1 1 1
06.04.13.04          FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 22 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLAund 1.00 8 1 1 1
06.04.14       EQUIPO DE BOMBEO
06.04.14.01          ELECTROBOMBA DE 3/4" HP und 1.00 1 1 1 1
06.04.15       VARIOS
06.04.15.01          TANQUE ELEV. DE POLITILENO DE 2500 LTS. C/ACCES.COMPLETOSund 1.00 1 1 1 1
07 CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES
07.01    PATIO DE FORMACION
07.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES
07.01.01.01          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 491.40 250 2 1 2
07.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.01.02.01          EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA m3 98.28 2.5 39 5 8
07.01.02.02          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 491.40 90 5 2 3
07.01.02.03          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 73.31 10 7 3 2
07.01.02.04          CAMA DE ARENA E=0.05 M m 491.40 120 4 2 2
07.01.02.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom=100MTS)m3 122.85 8 15 5 3
07.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.01.03.01          LOSA CONCRETO f'c=175 kg/cm2, E=0.15,ACAB.FROTACHADO. m3 73.71 20 4 2 2
07.01.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE PATIO m2 52.50 12 4 2 2
07.01.03.03          SARDINELES ENTERRADOS DE FC=175 Kg/CM2 m3 4.41 20 1 1 1
07.01.03.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES m2 27.42 12 2 1 2
07.01.04       JUNTA DE DILATACION
07.01.04.01          JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO SELLADO CON POLIURETANO E=3/4"m 262.50 100 3 1 3
07.02    BANCAS DE CONCRETO Y MASTILES
07.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES
07.02.01.01          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 24.40 250 1 1 1
07.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.02.02.01          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS m3 12.09 3.5 3 1 3
07.02.02.02          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 2.01 10 1 1 1
07.02.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom=100MTS)m3 15.72 8 2 1 2
07.02.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.02.03.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA SOBRECIMIENTO m3 20.13 15 1 1 1
07.02.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTOm2 87.10 15 6 3 2
07.02.03.03          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2,PARA SOBRECIMIENTO kg 682.10 250 3 1 3
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07.02.04       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
07.02.04.01          TARRAJEO EN IEXTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 87.10 15 6 2 3
07.02.05       CARPINTERIA METALICA
07.02.05.01          MASTIL F°G° P/BANDERA DE 7.00 ML und 2.00 1 2 1 2
07.02.05.02          MASTIL F°G° P/BANDERA DE 9.00 ML und 1.00 1 1 1 1
07.02.05.03          TACHO METALICO PARA BASURA und 4.00 1 4 2 2
07.02.05.04          BARANDA METALICA m 6.00 15 1 1 1
07.03    VEREDA PEATONAL
07.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES
07.03.01.01          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 387.71 250 2 1 2
07.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.03.02.01          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS m3 21.68 3.5 6 2 3
07.03.02.02          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 432.65 10 43 6 7
07.03.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom=100MTS)m3 28.19 8 4 2 2
07.03.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.03.03.01          SARDINELES ENTERRADOS DE FC=175 Kg/Cm2 m3 28.33 20 1 1 1
07.03.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 86.73 12 7 4 2
07.03.03.03          ACERO DE REFUERZO FY=4200 Kg/Cm2 ,PARA SARDINELES ENTERRADOSkg 812.28 250 3 1 3
07.03.04       VEREDA ADOQUINADAS
07.03.04.01          BASE DE 0.20 M m2 432.65 40 11 4 3
07.03.04.02          COLOCACION DE CAMA DE ARENA e=0.04m ,PARA ASENTADO DE ADOQUINESm2 432.65 12 36 5 7
07.03.04.03          CONFORMACION CAMA DE ARENA PARA ASENTADO DE ADOQUINESm2 432.65 120 4 2 2
07.03.04.04          COLOCACION DE ADOQUINES 0.10X0.20X0.06 m2 432.65 35 12 4 3
07.03.04.05          SELLADO CO ARENA FINA m2 432.65 30 14 4 4
07.04    CUNETAS
07.04.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.04.01.01          EXCAVACION DE ZANJA PARA CUNETAS m3 59.08 3.5 17 5 3
07.04.01.02          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 11.82 10 1 1 1
07.04.01.03          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 118.16 90 1 1 1
07.04.01.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom=100MTS)m3 76.80 8 10 3 3
07.04.01.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 3.00 15 1 1 1
07.04.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.04.02.01          CONCRETO EN CUNETAS FC=140Kg/CM2 m3 37.14 14 3 1 3
07.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CUNETAS m2 135.04 11115 1 1 1
07.04.03       CARPINTERIA METALICA
07.04.03.01          REJILLA  DE CUNETA FIJO (A=0.35 M) CON ANGULARES DE 1"X1"X3/16" Y FIERRO CORRUGADO DE 5/8"m 370.95 20 19 2 10
07.05    LOSA DEPORTIVA
07.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES
07.05.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 558.00 250 2 1 2
07.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.05.02.01          EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA m3 111.60 3.5 32 7 5
07.05.02.02          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 558.00 90 6 3 2
07.05.02.03          BASE DE 0.20 M m2 558.00 40 14 5 3
07.05.02.04          CAMA DE ARENA E=0.05M m2 558.00 120 5 2 3
07.05.02.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom=100MTS)m3 139.58 8 17 5 3
07.05.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.05.03.01          LOSA CONCRETO f'c=175 kg/cm2, E=0.15,ACAB.FROTACHADO. m3 84.75 20 4 2 2
07.05.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DEPORTIVA m2 29.88 12 2 1 2
07.05.03.03          SARDINELES ENTERRADOS DE FC=175 Kg/CM2 m3 4.37 20 1 1 1
07.05.03.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES m2 29.16 12 2 1 2
07.05.04       JUNTA DE DILATACION
07.05.04.01          JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO SELLADO CON POLIURETANO E=3/4"m 298.80 100 3 1 3
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
07.05.05       PINTURA
07.05.05.01          DEMARCACION DE CANCHA DE FULBITO m 159.04 500 1 1 1
07.05.05.02          PINTURA DE TRAFICO DE COLOR AMARILLO m2 483.70 220 2 1 2
07.05.05.03          PINTURA DE TRAFICO DE COLOR VERDE m2 98.23 220 1 1 1
07.05.05.04          PINTURA DE TRAFICO DE COLOR CELESTE m2 280.39 220 1 1 1
07.05.05.05          PINTURA DE TRAFICO DE COLOR AZUL m2 55.28 220 1 1 1
07.05.06       EQUIPAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA
07.05.06.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE VOLEY(incluye Net y Accesorios)und 2.00 1 2 1 2
07.05.06.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE FUTSAL C/SOPORTE P/TABLERO DE BASQUETBOLL(Incluy malla y Accesorios)und 2.00 1 2 1 2
07.06    TRIBUNA CON GRADERIAS (5 FILAS)
07.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES
07.06.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 316.43 250 1 1 1
07.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS
07.06.02.01          EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA m3 111.60 2.5 45 7 6
07.06.02.02          EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS m3 40.87 2.5 16 4 4
07.06.02.03          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS m3 40.41 2.5 16 4 4
07.06.02.04          RELLENO Y COMP. C/ MATERIAL GRANULAR m3 67.17 10 7 2 4
07.06.02.05          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 316.43 90 4 2 2
07.06.02.06          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 108.91 8 14 5 3
07.06.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
07.06.03.01          CONCRETO Fc =100 kg/cm2 PARA SOLADO E =4" m2 29.25 80 1 1 1
07.06.03.02          GRADAS PARA TRUBUNAS DE FC=175 Kg/Cm2 m3 0.90 12 1 1 1
07.06.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE GRADAS m2 3.60 8 1 1 1
07.06.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO
07.06.04.01          ZAPATAS
07.06.04.01.01             CONCRETO FC=210 kg/cm2 m3 11.70 25 1 1 1
07.06.04.01.02             ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 375.73 250 2 1 2
07.06.04.02          COLUMNAS
07.06.04.02.01             CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 3.77 8 1 1 1
07.06.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 60.30 10 6 3 2
07.06.04.02.03             ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 684.50 250 3 1 3
07.06.04.03          VIGAS
07.06.04.03.01             CONCRETO FC=210 kg/cm2. PARA VIGAS m3 7.23 12 1 1 1
07.06.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA m2 48.18 8 6 2 3
07.06.04.03.03             ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 897.32 250 4 2 2
07.06.04.04          GRADERIA
07.06.04.04.01             CONCRETO EN GRADERIA FC=210 Kg/Cm2 m3 16.50 12 1 1 1
07.06.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADERIA m2 168.52 12 14 4 4
07.06.04.04.03             ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 838.10 250 3 1 3
07.06.05       MUROS Y TABIQUES
07.06.05.01          MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV( 9x13x24) DE SOGA ,MEZCLA 1:4m2 22.00 10 2 1 2
07.06.06       ESTRUCTURA METALICAS Y COBERTURA DE TECHO
07.06.06.01          TIJERAL METALICO TIPO TM-1(L=4.80ML) und 9.00 2 5 1 5
07.06.06.02          ANCLAJE PARA TIJERAL METALICO und 18.00 8 2 1 2
07.06.06.03          VIGUETA METALICA m 152.70 16 10 2 5
07.06.06.04          ARRIOSTRES METALICOS ENTRE VIGUETA m 40.40 150 1 1 1
07.06.06.05          MONTAJE DE TIJERAL METALICO pza 9.00 8 1 1 1
07.06.06.06          COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA DE 3.60 M m2 91.62 50 2 1 2
07.06.06.07          COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA DE 1.80 M m2 45.81 30 2 1 2
07.06.07       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
07.06.07.01          TARRAJEO EN IEXTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 44.00 12 4 1 4
07.06.07.02          TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 48.60 12 4 2 2
07.06.07.03          TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO 1:4, E=1.5CM m2 22.52 10 2 1 2
07.06.08       PISOS Y PAVIMENTOS
07.06.08.01          CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA VEREDAS m3 4.96 12 1 1 1
07.06.08.02          CAMA DE ARENA E=0.05M m2 49.61 120 1 1 1
07.06.09       REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS
07.06.09.01
         FORJADO Y REVEST. DE ESCALERA 
C/MOR.1:4X2CM+PULIDO 
         1:2X1CM
m2 133.10 8 17 5 3
07.06.10       PINTURA
07.06.10.01          PINTURA SUPERMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORESm2 18.85 25 1 1 1
07.06.10.02          PINTURA SUPERMATE EN VIGAS Y COLUMNAS m2 10.22 25 1 1 1
07.06.10.03          PINTURA ANRICORROSIVA EN ELEMENTOS METALICOS m2 61.79 50 1 1 1
07.06.10.04          PINTURA ANRICORROSIVA ENCOBERTURA DE CALAMINA m2 137.43 60 2 1 2
07.07    INSTALACIONES ELECTRICAS
07.07.01       ILUMINACION ELECTRICA
07.07.01.01
         POSTES DE F°G° S/DISEÑO H=10M, INC.CRUCETA
         P/REFLECTORES
und 4.00 4 1 1 1
07.07.01.02          POSTES DE F°G°DE DIAMETRO 4"X3.60M S/DISEÑO,P/FAROLASund 4.00 4 1 1 1
07.07.01.03          REFLECTOR DE 400W. DE HALOGENURO MET.(Sist. Incorporado)und 8.00 4 2 1 2
07.07.01.04          FAROLA ESFERICA MOD. E-44.BJ JOSFEL und 8.00 8 1 1 1
07.07.01.05          REDES DE CABLES ELECTRICOS est 1.00 1 1 1 1
08 FLETE TERRESTRE
08.01
   FLETE TERRESTRE DE MATERIALES MYOBAMBA-JEPELACIO-
   ALTO RIOJA(L=26KM)
glb 1.00 1 1 1 1
09 AREAS VERDES
09.01    AREAS VERDES Y SEMBRADO DE PLANTONES m2 2,306.00 100 23 3 8
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CUADRO N°04           
PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO 
: OBRA : Residencia de  la obra: Mejoramiento, fortalecimiento en la institución 
educativa n° 0154 Nuevo Egipto, distrito de San Hilarión, provincia de Picota, región 
San Martín.   
 
LUGAR              :SAN MARTIN - PICOTA – SAN HILARION  
FECHA :01/11/2018 
          
          
            
          
            
            
Item Descripción Und. Metrado Precio 
(S/.) 
Parcial (S/.) 
01 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES       6,876.46 
01.01    TRABAJOS PRELIMINARES       6,876.46 
01.01.01       DESMONTAJE DE COBERTURA Y TIJERALES m2 150.66 2.37 357.06 
01.01.02       DEMOLICION DE PISOS Y VEREDAS m2 150.66 4.74 714.13 
01.01.03       DEMOLICION DE TABIQUERIA DE LADRILLO m2 150.66 5.92 891.91 
01.01.04       DESMONTAJE DE TABIQUERIA DE MADERA m2 329.00 3.81 1,253.49 
01.01.05       ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE ,PROV.POR DEMOLICION  m3 37.67 30.51 1,149.31 
01.01.06       LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 4,828.00 0.52 2,510.56 
02 CONSTRUCCION DE 03 AULAS       251,604.17 
02.01    TRABAJOS PRELIMINARES       1,009.41 
02.01.01       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 316.43 3.19 1,009.41 
02.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS       23,780.69 
02.02.01       EXCAVACION SUPERFICIAL PARA NIVELACION DE TERRENO  m3 63.29 44.04 2,787.29 
02.02.02       EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS m3 40.87 37.89 1,548.56 
02.02.03       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS  m3 40.41 37.89 1,531.13 
02.02.04       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES DE VEREDA m3 2.50 37.89 94.73 
02.02.05       RELLENO Y COMP. C/ MATERIAL GRANULAR m3 67.17 211.45 14,203.10 
02.02.06       REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  m2 316.43 1.58 499.96 
02.02.07       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 108.91 28.61 3,115.92 
02.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       27,210.31 
02.03.01       CONCRETO Fc =100 kg/cm2 PARA SOLADO E =4" m2 66.20 34.61 2,291.18 
02.03.02       CONCRETO Fc =100 kg/cm2 PARA FALSO PISO E =4" m2 189.30 97.68 18,490.82 
02.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSO PISO m2 4.73 34.94 165.27 
02.03.04       CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA VEREDAS m3 15.23 402.14 6,124.59 
02.03.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 4.38 31.61 138.45 
02.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO       77,666.45 
02.04.01       ZAPATAS       7,068.13 
02.04.01.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2  m3 14.60 343.97 5,021.96 
02.04.01.02          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 352.18 5.81 2,046.17 
02.04.02       VIGA DE CIMENTACION       23,320.68 
02.04.02.01          CONCRETO FC=210 KG /cm2 - EN  VIGAS DE CIMENTACION m3 22.20 383.10 8,504.82 
02.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 74.01 46.59 3,448.13 
02.04.02.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 1,956.58 5.81 11,367.73 
02.04.03       SOBRECIMIENTO       8,710.24 
02.04.03.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA SOBRECIMIENTO m3 9.54 418.19 3,989.53 
02.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTO m2 56.14 46.43 2,606.58 
02.04.03.03          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2,PARA SOBRECIMIENTO kg 370.25 5.71 2,114.13 
02.04.04       COLUMNAS       16,427.93 
02.04.04.01          CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 9.31 446.45 4,156.45 
02.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 72.94 51.37 3,746.93 
02.04.04.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 1,467.22 5.81 8,524.55 
02.04.05       VIGAS       17,958.96 
02.04.05.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2. PARA VIGAS  m3 9.31 393.65 3,664.88 
02.04.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA m2 111.99 66.80 7,480.93 
02.04.05.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 1,172.66 5.81 6,813.15 
02.04.06       COLUMNETAS       2,541.48 
02.04.06.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA COLUMNETAS m3 1.34 383.10 513.35 
02.04.06.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS m2 20.55 39.88 819.53 
02.04.06.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 208.02 5.81 1,208.60 
02.04.07       VIGAS TIMPANO       1,639.03 
02.04.07.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2,PARA VIGAS DE TIMPANO  m3 1.62 383.63 621.48 
02.04.07.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS TIMPANO m2 12.15 63.44 770.80 
02.04.07.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 42.47 5.81 246.75 
02.05    ESTRUCTURA DE MADERA       14,926.10 
02.05.01       TIJERAL DE MADERA TORNILLO p2 1,182.20 6.28 7,424.22 
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02.05.02       CORREA DE MADERA TORNILLO p2 925.69 6.20 5,739.28 
02.05.03       ANCLAJE DE TIJERAL DE MADERA (15*30) und 20.00 44.69 893.80 
02.05.04       ARRIOSTRES DE TIJERAL p2 141.73 6.13 868.80 
02.06    MUROS Y TABIQUES       12,525.59 
02.06.01       MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV( 9x13x24) DE SOGA ,MEZCLA 1:4 m2 65.27 75.51 4,928.54 
02.06.02       MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV( 9x13x24) DE CABEZA,MEZCLA 1:4 m2 70.33 108.02 7,597.05 
02.07    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS       18,954.58 
02.07.01       TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 135.95 21.37 2,905.25 
02.07.02       TARRAJEO EN IEXTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 148.76 21.37 3,179.00 
02.07.03       TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO 1:4, E=1.5CM m2 148.63 34.54 5,133.68 
02.07.04       TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 184.18 31.44 5,790.62 
02.07.05       VESTIDURA DE DERRAMES CON MORTERO, 1:4 E=1.5 CM m 6.94 36.19 251.16 
02.07.06       BRUÑAS E=1.0 CM m 689.00 1.60 1,102.40 
02.07.07       PIZARRA 5.0 * 1.2 MTS CON TIZERO DE MADERA und 3.00 197.49 592.47 
02.08    CIELORRASOS       15,987.29 
02.08.01       CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO 2.44M *1.22M *4MM m2 363.43 43.99 15,987.29 
02.09    PISOS Y PAVIMENTOS       7,401.95 
02.09.01       PISO DE CONCRETO PULIDO E=2"(SIN COLOREAR) m2 188.97 39.17 7,401.95 
02.10    CONTRAZOCALOS       2,472.86 
02.10.01       CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=30 CM, E=1 CM EXT m 68.70 19.20 1,319.04 
02.10.02       CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=20 CM, E=1 CM INT m 67.20 17.17 1,153.82 
02.11    CUBIERTA Y TECHO       9,951.55 
02.11.01       COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m2 379.34 22.40 8,497.22 
02.11.02       CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA m 31.35 11.17 350.18 
02.11.03       FRISOS CON CALAMINA GALVANIZADA PLANA m 62.70 17.61 1,104.15 
02.12    CARPINTERIA DE MADERA       12,630.86 
02.12.01       PUERTA APANELADA MADERA CEDRO m2 7.56 346.06 2,616.21 
02.12.02 
      VENTANA DE MADERA TIPO ENREJADO CON FIERRO LISO 1/2" + MALLA 
METALICA 
m2 70.83 141.39 10,014.65 
02.13    CERRAJERIA       477.72 
02.13.01       BISAGRA ALUMINIZADA 4"*4" PESADA PARA PUERTA und 6.00 11.05 66.30 
02.13.02       CERRADURA PARA PUERTA DEXTERIOR TIPO PARCHE 2GOLPES pza 3.00 109.32 327.96 
02.13.03       PICAPORTE DE ALUMINIO DE 12"X4" und 3.00 17.65 52.95 
02.13.04       MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS und 3.00 10.17 30.51 
02.14    PINTURA       9,840.90 
02.14.01       PINTURA SUPERMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 284.72 11.53 3,282.82 
02.14.02       PINTURA SUPERMATE EN VIGAS Y COLUMNAS m2 339.75 12.25 4,161.94 
02.14.03       PINTURA  DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE SINTETICO m 135.90 12.19 1,656.62 
02.14.04       PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS C/BARNIZ m2 78.84 9.38 739.52 
02.15    INSTALACIONES ELECTRICAS       3,767.22 
02.15.01       TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-1) und 1.00 873.10 873.10 
02.15.02       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 18.00 73.93 1,330.74 
02.15.03       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 6.00 28.03 168.18 
02.15.04       SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 1.00 36.03 36.03 
02.15.05       SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PVC CON PUESTA A TIERRA pto 1.00 81.02 81.02 
02.15.06       ACOMETIDA DEL TABLERO GENERAL TG AL TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 m 43.00 7.59 326.37 
02.15.07       FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 22 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 6.00 46.49 278.94 
02.15.08       FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 12.00 56.07 672.84 
02.16    SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL       5,827.64 
02.16.01       CANALETA DE ZINC DE 6" m 62.70 54.52 3,418.40 
02.16.02       MONTAJE CIRCULAR PVC - SAL 4" und 6.00 129.63 777.78 
02.16.03       COLUMNETAS P/SOPORTE DE MONTAJE AGUA PLUVIALES(H=1.60 M) und 6.00 271.91 1,631.46 
02.17    SEÑALIZACION Y SEGURIDAD       505.04 
02.17.01       SEÑALES DE SEGURIDAD und 15.00 7.48 112.20 
02.17.02       EXTINGUIDOR und 2.00 161.14 322.28 
02.17.03       BOTIQUIN DE EMERGENCIA und 3.00 23.52 70.56 
02.18    VARIOS       6,668.01 
02.18.01       JUNTA DE DILATACION 1/2" m 167.90 26.89 4,514.83 
02.18.02       JUNTA DE DILATACION 1" m 97.65 22.05 2,153.18 
03 CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS       230,848.97 
03.01    TRABAJOS PRELIMINARES       806.90 
03.01.01       TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 290.25 2.78 806.90 
03.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS       13,611.23 
03.02.01       EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA m3 63.29 37.89 2,398.06 
03.02.02       EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS m3 40.53 37.89 1,535.68 
03.02.03       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS  m3 27.88 37.89 1,056.37 
03.02.04       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES DE VEREDA m3 3.71 37.89 140.57 
03.02.05       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 57.70 116.10 6,698.97 
03.02.06       REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  m2 278.40 1.58 439.87 
03.02.07       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom=100MTS) m3 93.76 14.31 1,341.71 
03.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       15,093.92 
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03.03.01       CONCRETO Fc =100 kg/cm2 PARA SOLADO E =4" m2 52.76 34.61 1,826.02 
03.03.02       CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 2.88 320.77 923.82 
03.03.03       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA SOBRECIMIENTO m3 2.54 457.55 1,162.18 
03.03.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTO  m2 3.18 37.37 118.84 
03.03.05       CONCRETO f'c=100 kg/cm2 . PARA FALSO PISO DE 4" m2 176.01 38.56 6,786.95 
03.03.06       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSO PISO m2 2.62 30.43 79.73 
03.03.07       CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA VEREDAS m3 9.98 402.14 4,013.36 
03.03.08       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 5.79 31.61 183.02 
03.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO       66,910.40 
03.04.01       ZAPATAS       7,023.95 
03.04.01.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2  m3 14.48 343.97 4,980.69 
03.04.01.02          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 351.68 5.81 2,043.26 
03.04.02       VIGA DE CIMENTACION       16,557.15 
03.04.02.01          CONCRETO FC=210 KG /cm2 - EN  VIGAS DE CIMENTACION m3 14.89 383.10 5,704.36 
03.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 49.62 46.59 2,311.80 
03.04.02.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 1,470.05 5.81 8,540.99 
03.04.03       SOBRECIMIENTO       7,301.82 
03.04.03.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA SOBRECIMIENTO m3 8.63 418.19 3,608.98 
03.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTO m2 50.72 46.43 2,354.93 
03.04.03.03          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2,PARA SOBRECIMIENTO kg 234.31 5.71 1,337.91 
03.04.04       COLUMNAS       17,603.03 
03.04.04.01          CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 9.17 446.45 4,093.95 
03.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 72.85 51.37 3,742.30 
03.04.04.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 1,681.03 5.81 9,766.78 
03.04.05       VIGAS       6,136.16 
03.04.05.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2. PARA VIGAS  m3 7.86 393.65 3,094.09 
03.04.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA m2 45.54 66.80 3,042.07 
03.04.06       ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 798.78 5.81 4,640.91 
03.04.07       COLUMNETAS       4,734.27 
03.04.07.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA COLUMNETAS m3 2.57 383.10 984.57 
03.04.07.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS m2 30.10 39.88 1,200.39 
03.04.07.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 438.78 5.81 2,549.31 
03.04.08       VIGAS TIMPANO       2,913.11 
03.04.08.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2,PARA VIGAS DE TIMPANO  m3 1.62 383.63 621.48 
03.04.08.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS TIMPANO m2 12.15 63.44 770.80 
03.04.08.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 261.76 5.81 1,520.83 
03.05    ESTRUCTURA DE MADERA       11,691.98 
03.05.01       TIJERAL DE MADERA TORNILLO p2 887.95 6.28 5,576.33 
03.05.02       CORREA DE MADERA TORNILLO p2 719.98 6.20 4,463.88 
03.05.03       ANCLAJE DE TIJERAL DE MADERA (15*30) und 18.00 44.69 804.42 
03.05.04       ARRIOSTRES DE TIJERAL p2 138.23 6.13 847.35 
03.06    MUROS Y TABIQUES       13,997.14 
03.06.01       MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV( 9x13x24) DE SOGA ,MEZCLA 1:4 m2 93.37 75.51 7,050.37 
03.06.02       MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV( 9x13x24) DE CABEZA,MEZCLA 1:4 m2 64.31 108.02 6,946.77 
03.07    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS       18,871.65 
03.07.01       TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MORTERO,1:4 E=1.00 CM m2 6.55 17.49 114.56 
03.07.02       TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 135.95 21.37 2,905.25 
03.07.03       TARRAJEO EN IEXTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 148.76 21.37 3,179.00 
03.07.04       TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO 1:4, E=1.5CM m2 148.63 34.54 5,133.68 
03.07.05       TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 184.18 31.44 5,790.62 
03.07.06       VESTIDURA DE DERRAMES CON MORTERO, 1:4 E=1.5 CM m 6.94 36.19 251.16 
03.07.07       BRUÑAS E=1.0 CM m 689.00 1.60 1,102.40 
03.07.08       PIZARRA 5.0 * 1.2 MTS CON TIZERO DE MADERA und 2.00 197.49 394.98 
03.08    CIELORRASOS       13,081.75 
03.08.01       CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO 2.44M *1.22M *4MM m2 297.38 43.99 13,081.75 
03.09    PISOS Y PAVIMENTOS       7,236.29 
03.09.01       PISO DE CONCRETO PULIDO E=2"(SIN COLOREAR) m2 176.36 39.17 6,908.02 
03.09.02       PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE m2 5.13 63.99 328.27 
03.10    ZOCALOS       1,087.97 
03.10.01       ZOCALO DE CERAMICA BLANCA 20 X 30 cm  m2 13.68 79.53 1,087.97 
03.11    CONTRAZOCALOS       2,631.93 
03.11.01       CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=30 CM, E=1 CM EXT m 73.05 19.20 1,402.56 
03.11.02       CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=20 CM, E=1 CM INT m 71.60 17.17 1,229.37 
03.12    CUBIERTA Y TECHO       8,656.64 
03.12.01       COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m2 319.15 22.40 7,148.96 
03.12.02       CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA m 32.50 11.17 363.03 
03.12.03       FRISOS CON CALAMINA GALVANIZADA PLANA m 65.00 17.61 1,144.65 
03.13    CARPINTERIA DE MADERA       14,506.20 
03.13.01       PUERTA APANELADA MADERA CEDRO m2 14.07 346.06 4,869.06 
03.13.02 
      VENTANA DE MADERA TIPO ENREJADO CON FIERRO LISO 1/2" + MALLA 
METALICA 
m2 68.16 141.39 9,637.14 
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03.14    CERRAJERIA       1,348.19 
03.14.01       BISAGRA ALUMINIZADA 4"*4" PESADA PARA PUERTA und 14.00 11.05 154.70 
03.14.02       CERRADURA PARA PUERTA DEXTERIOR TIPO PARCHE 2GOLPES pza 5.00 109.32 546.60 
03.14.03       CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR CON PERILLA und 5.00 90.43 452.15 
03.14.04       PICAPORTE DE ALUMINIO DE 12"X4" und 7.00 17.65 123.55 
03.14.05       MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS und 7.00 10.17 71.19 
03.15    PINTURA       9,776.99 
03.15.01       PINTURA SUPERMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 290.86 11.53 3,353.62 
03.15.02       PINTURA SUPERMATE EN VIGAS Y COLUMNAS m2 321.27 12.25 3,935.56 
03.15.03       PINTURA  DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE SINTETICO m 140.25 12.19 1,709.65 
03.15.04       PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS C/BARNIZ m2 82.96 9.38 778.16 
03.16    INSTALACIONES ELECTRICAS       14,456.27 
03.16.01       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 16.00 73.93 1,182.88 
03.16.02       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 4.00 28.03 112.12 
03.16.03       SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 4.00 36.03 144.12 
03.16.04       SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PVC CON PUESTA A TIERRA pto 30.00 81.02 2,430.60 
03.16.05       TABLERO GENERAL TG und 1.00 859.44 859.44 
03.16.06       TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-2) und 1.00 873.10 873.10 
03.16.07       ACOMETIDA DEL MEDIDOR AL TABLERO GENERAL TG  m 38.80 33.57 1,302.52 
03.16.08       ACOMETIDA DEL TABLERO GENERAL TG AL TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 m 5.00 8.02 40.10 
03.16.09       FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 16.00 56.07 897.12 
03.16.10       FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 22 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 12.00 46.49 557.88 
03.16.11       PARARRAYO und 1.00 4,394.19 4,394.19 
03.16.12       PUESTA A TIERRA CON VARILLA und 1.00 1,662.20 1,662.20 
03.17    INSTALACIONES SANITARIAS        2,393.63 
03.17.01       SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC  4" pto 2.00 89.57 179.14 
03.17.02       SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2" pto 2.00 81.44 162.88 
03.17.03       RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 34.95 15.71 549.06 
03.17.04       RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 15.40 18.63 286.90 
03.17.05       CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 1.00 327.46 327.46 
03.17.06       CODO PVC SAL 4" X 90° pza 4.00 30.82 123.28 
03.17.07       CODO PVC SAL 2" X 90° pza 6.00 31.78 190.68 
03.17.08       CODO PVC SAL 4" X 45° pza 1.00 40.46 40.46 
03.17.09       CODO PVC SAL 2" X 45° pza 2.00 31.81 63.62 
03.17.10       TEE PVC SAL 4" X 4" pza 1.00 43.51 43.51 
03.17.11       TEE 4" CON REDUCCION A 2" pza 3.00 43.51 130.53 
03.17.12       TEE PVC SAL 2"X2" pza 1.00 44.63 44.63 
03.17.13       YEE PVC SAL 4"X4" und 2.00 33.78 67.56 
03.17.14       TRAMPA "P" DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" und 2.00 24.74 49.48 
03.17.15       SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza 2.00 24.47 48.94 
03.17.16       REGISTRO DE BRONCE  4" pza 2.00 42.75 85.50 
03.18    SALIDA DE AGUA FRIA       841.78 
03.18.01       SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC SAP 1/2" pto 4.00 49.40 197.60 
03.18.02       RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC -SAP 1/2" m 22.33 12.48 278.68 
03.18.03       VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA 1/2" und 1.00 47.60 47.60 
03.18.04       GRIFO PARA BEBEDERO Y LABATORIO DE 1/2" pza 2.00 41.81 83.62 
03.18.05       CODO PVC SAP 1/2" X 90° pza 8.00 9.92 79.36 
03.18.06       TEE PVC SAP 1/2" pza 3.00 9.92 29.76 
03.18.07       REDUCCION PVC - SAP 3/4" A 1/2" pza 1.00 26.12 26.12 
03.18.08       UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" und 2.00 49.52 99.04 
03.19    APARATOS SANITARIOS       860.08 
03.19.01       INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 2.00 302.13 604.26 
03.19.02       LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 2.00 97.78 195.56 
03.19.03       PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA COLOR BLANCO und 2.00 30.13 60.26 
03.20    SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL       5,953.04 
03.20.01       CANALETA DE ZINC DE 6" m 65.00 54.52 3,543.80 
03.20.02       MONTAJE CIRCULAR PVC - SAL 4" und 6.00 129.63 777.78 
03.20.03       COLUMNETAS P/SOPORTE DE MONTAJE AGUA PLUVIALES(H=1.60 M) und 6.00 271.91 1,631.46 
03.21    SEÑALIZACION Y SEGURIDAD       497.56 
03.21.01       SEÑALES DE SEGURIDAD und 14.00 7.48 104.72 
03.21.02       EXTINGUIDOR und 2.00 161.14 322.28 
03.21.03       BOTIQUIN DE EMERGENCIA und 3.00 23.52 70.56 
03.22    VARIOS       6,537.43 
03.22.01       JUNTA DE DILATACION 1/2" m 176.00 26.89 4,732.64 
03.22.02       JUNTA DE DILATACION 1" m 81.85 22.05 1,804.79 
04 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ATRIOS DE INGRESO       352,563.30 
04.01    TRABAJOS PRELIMINARES       342.57 
04.01.01       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 107.39 3.19 342.57 
04.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS       42,825.92 
04.02.01       EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS m3 137.14 37.89 5,196.23 
04.02.02       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS  m3 118.74 37.89 4,499.06 
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04.02.03       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES DE VEREDA m3 4.41 37.89 167.09 
04.02.04       RELLENO Y COMP. C/ MATERIAL GRANULAR m3 109.23 211.45 23,096.68 
04.02.05       REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  m2 117.60 1.58 185.81 
04.02.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 338.38 28.61 9,681.05 
04.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       60,792.07 
04.03.01       CONCRETO Fc =100 kg/cm2 PARA SOLADO E =4" m2 88.48 34.61 3,062.29 
04.03.02       CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 161.09 320.77 51,672.84 
04.03.03       CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA VEREDAS m3 14.44 402.14 5,806.90 
04.03.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 7.91 31.61 250.04 
04.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO       134,404.89 
04.04.01       ZAPATAS       19,916.38 
04.04.01.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2  m3 35.39 343.97 12,173.10 
04.04.01.02          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 1,332.75 5.81 7,743.28 
04.04.02       SOBRECIMIENTO       26,981.22 
04.04.02.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA SOBRECIMIENTO m3 27.92 418.19 11,675.86 
04.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTO m2 143.19 46.43 6,648.31 
04.04.02.03          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2,PARA SOBRECIMIENTO kg 1,516.12 5.71 8,657.05 
04.04.03       COLUMNAS       54,089.94 
04.04.03.01          CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 31.05 446.45 13,862.27 
04.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 248.40 51.37 12,760.31 
04.04.03.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 4,727.60 5.81 27,467.36 
04.04.04       VIGAS       33,417.35 
04.04.04.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2. PARA VIGAS  m3 24.72 393.65 9,731.03 
04.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA m2 140.00 66.80 9,352.00 
04.04.04.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 2,467.18 5.81 14,334.32 
04.05    MUROS Y TABIQUES       57,532.58 
04.05.01       MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV( 9x13x24) DE SOGA ,MEZCLA 1:4 m2 761.92 75.51 57,532.58 
04.06    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS       30,708.57 
04.06.01       TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MORTERO,1:4 E=1.00 CM m2 6.55 17.49 114.56 
04.06.02       TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 374.47 21.37 8,002.42 
04.06.03       TARRAJEO EN IEXTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 374.47 21.37 8,002.42 
04.06.04       TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO 1:4, E=1.5CM m2 280.83 34.54 9,699.87 
04.06.05       TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 134.06 31.44 4,214.85 
04.06.06       REVESTIMIENTO CERAMICO DE PIEDRA LAJA m2 6.55 102.97 674.45 
04.07    CUBIERTA Y TECHO       653.76 
04.07.01       COBERTURA DE TEJA ANDINA m2 11.52 56.75 653.76 
04.08    CARPINTERIA DE MADERA       7,578.68 
04.08.01       PUERTA METALICA (3.00 M X 2.70 M) und 2.00 2,210.09 4,420.18 
04.08.02       PUERTA METALICA (1.00 M X 2.70 M) und 1.00 905.66 905.66 
04.08.03       LETRAS  DE PLANCHA METALICA 8" X 8" X3/16" und 10.00 104.24 1,042.40 
04.08.04       LETRAS  DE PLANCHA METALICA 8" X 10" X3/16" und 11.00 110.04 1,210.44 
04.09    PINTURA       17,724.26 
04.09.01       PINTURA SUPERMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 748.95 11.53 8,635.39 
04.09.02       PINTURA SUPERMATE EN VIGAS Y COLUMNAS m2 424.81 12.25 5,203.92 
04.09.03       PINTURA  DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE SINTETICO m 318.70 12.19 3,884.95 
05 CONST.DE SS.HH,TANQUE SEPTICO Y SANJAS DE PERCOLACION       177,823.40 
05.01    TRABAJOS PRELIMINARES       243.53 
05.01.01       TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 87.60 2.78 243.53 
05.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS       2,445.69 
05.02.01       EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA m3 17.52 37.89 663.83 
05.02.02       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS  m3 9.38 37.89 355.41 
05.02.03       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES DE VEREDA m3 1.71 37.89 64.79 
05.02.04       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 8.76 116.10 1,017.04 
05.02.05       REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  m2 87.60 1.58 138.41 
05.02.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom=100MTS) m3 14.41 14.31 206.21 
05.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       7,548.04 
05.03.01       CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 9.48 320.77 3,040.90 
05.03.02       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA SOBRECIMIENTO m3 1.38 457.55 631.42 
05.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTO  m2 11.46 37.37 428.26 
05.03.04       CONCRETO f'c=100 kg/cm2 . PARA FALSO PISO DE 4" m2 24.36 38.56 939.32 
05.03.05       CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA VEREDAS m3 6.09 402.14 2,449.03 
05.03.06       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 1.87 31.61 59.11 
05.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO       16,914.91 
05.04.01       ZAPATAS       1,020.49 
05.04.01.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2  m3 2.53 343.97 870.24 
05.04.01.02          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 25.86 5.81 150.25 
05.04.02       VIGA DE CIMENTACION       929.21 
05.04.02.01          CONCRETO FC=210 KG /cm2 - EN  VIGAS DE CIMENTACION m3 2.00 383.10 766.20 
05.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION m2 3.00 46.59 139.77 
05.04.02.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 4.00 5.81 23.24 
05.04.03       SOBRECIMIENTO       2,409.50 
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05.04.03.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA SOBRECIMIENTO m3 5.00 418.19 2,090.95 
05.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTO m2 6.00 46.43 278.58 
05.04.03.03          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2,PARA SOBRECIMIENTO kg 7.00 5.71 39.97 
05.04.04       COLUMNAS       5,003.43 
05.04.04.01          CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 2.53 446.45 1,129.52 
05.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 25.86 51.37 1,328.43 
05.04.04.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 438.12 5.81 2,545.48 
05.04.05       VIGAS       777.99 
05.04.05.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2. PARA VIGAS  m3 0.78 393.65 307.05 
05.04.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA m2 7.05 66.80 470.94 
05.04.06       ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 194.43 5.81 1,129.64 
05.04.07       COLUMNETAS       3,481.82 
05.04.07.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA COLUMNETAS m3 8.00 383.10 3,064.80 
05.04.07.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS m2 9.00 39.88 358.92 
05.04.07.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 10.00 5.81 58.10 
05.04.08       VIGAS TIMPANO       2,162.83 
05.04.08.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2,PARA VIGAS DE TIMPANO  m3 0.89 383.63 341.43 
05.04.08.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS TIMPANO m2 8.60 63.44 545.58 
05.04.08.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 219.59 5.81 1,275.82 
05.05    ESTRUCTURA DE MADERA       2,830.98 
05.05.01       TIJERAL DE MADERA TORNILLO p2 234.78 6.28 1,474.42 
05.05.02       CORREA DE MADERA TORNILLO p2 135.33 6.20 839.05 
05.05.03       ANCLAJE DE TIJERAL DE MADERA (15*30) und 6.00 44.69 268.14 
05.05.04       ARRIOSTRES DE TIJERAL p2 40.68 6.13 249.37 
05.06    MUROS Y TABIQUES       7,946.50 
05.06.01       MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV( 9x13x24) DE SOGA ,MEZCLA 1:4 m2 83.05 75.51 6,271.11 
05.06.02       MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV( 9x13x24) DE CABEZA,MEZCLA 1:4 m2 15.51 108.02 1,675.39 
05.07    REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS       30,341.14 
05.07.01       TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MORTERO,1:4 E=1.00 CM m2 6.55 17.49 114.56 
05.07.02       TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 374.47 21.37 8,002.42 
05.07.03       TARRAJEO EN IEXTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 374.47 21.37 8,002.42 
05.07.04       TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO 1:4, E=1.5CM m2 280.83 34.54 9,699.87 
05.07.05       TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 134.06 31.44 4,214.85 
05.07.06       VESTIDURA DE DERRAMES CON MORTERO, 1:4 E=1.5 CM m 3.87 36.19 140.06 
05.07.07       BRUÑAS E=1.0 CM m 104.35 1.60 166.96 
05.08    CIELORRASOS       2,504.35 
05.08.01       CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO 2.44M *1.22M *4MM m2 56.93 43.99 2,504.35 
05.09    PISOS Y PAVIMENTOS       2,461.40 
05.09.01       PISO DE CONCRETO PULIDO E=2"(SIN COLOREAR) m2 23.86 39.17 934.60 
05.09.02       PISO DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE m2 23.86 63.99 1,526.80 
05.10    CONTRAZOCALOS       582.42 
05.10.01       CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=30 CM, E=1 CM EXT m 15.40 19.20 295.68 
05.10.02       CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=20 CM, E=1 CM INT m 16.70 17.17 286.74 
05.11    ZOCALOS       4,210.32 
05.11.01       ZOCALO DE CERAMICA BLANCA 20 X 30 cm  m2 52.94 79.53 4,210.32 
05.12    CUBIERTA Y TECHO       1,713.28 
05.12.01       COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m2 59.40 22.40 1,330.56 
05.12.02       CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA m 8.25 11.17 92.15 
05.12.03       FRISOS CON CALAMINA GALVANIZADA PLANA m 16.50 17.61 290.57 
05.13    CARPINTERIA DE MADERA       5,706.09 
05.13.01       PUERTA APANELADA MADERA CEDRO m2 15.12 346.06 5,232.43 
05.13.02 
      VENTANA DE MADERA TIPO ENREJADO CON FIERRO LISO 1/2" + MALLA 
METALICA 
m2 3.35 141.39 473.66 
05.14    CERRAJERIA       1,258.80 
05.14.01       BISAGRA ALUMINIZADA 4"*4" PESADA PARA PUERTA und 18.00 11.05 198.90 
05.14.02       CERRADURA PARA PUERTA DEXTERIOR TIPO PARCHE 2GOLPES pza 3.00 109.32 327.96 
05.14.03       CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR CON PERILLA und 6.00 90.43 542.58 
05.14.04       PICAPORTE DE ALUMINIO DE 12"X4" und 9.00 17.65 158.85 
05.14.05       MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS und 3.00 10.17 30.51 
05.15    PINTURA       3,262.95 
05.15.01       PINTURA SUPERMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 145.85 11.53 1,681.65 
05.15.02       PINTURA SUPERMATE EN VIGAS Y COLUMNAS m2 83.00 12.25 1,016.75 
05.15.03       PINTURA  DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE SINTETICO m 32.10 12.19 391.30 
05.15.04       PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS C/BARNIZ m2 18.47 9.38 173.25 
05.16    INSTALACIONES ELECTRICAS       1,091.48 
05.16.01       SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 8.00 73.93 591.44 
05.16.02       SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 2.00 28.03 56.06 
05.16.03       SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 2.00 36.03 72.06 
05.16.04       FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 22 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 8.00 46.49 371.92 
05.17    INSTALACIONES SANITARIAS        13,924.78 
05.17.01       SALIDA PARA DESAGUE       8,949.72 
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05.17.01.01          SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC  4" pto 5.00 89.57 447.85 
05.17.01.02          SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2" pto 5.00 81.44 407.20 
05.17.01.03          RED DE DERIVACION CON PVC - UF DIAMETRO 160MM pto 70.00 47.94 3,355.80 
05.17.01.04          RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 14.55 15.71 228.58 
05.17.01.05          RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 48.25 18.63 898.90 
05.17.01.06          CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 3.00 327.46 982.38 
05.17.01.07          CODO PVC SAL 4" X 90° pza 7.00 30.82 215.74 
05.17.01.08          CODO PVC SAL 2" X 90° pza 20.00 31.78 635.60 
05.17.01.09          CODO PVC SAL 4" X 45° pza 5.00 40.46 202.30 
05.17.01.10          CODO PVC SAL 2" X 45° pza 5.00 31.81 159.05 
05.17.01.11          TEE PVC SAL 4" X 4" pza 2.00 43.51 87.02 
05.17.01.12          TEE 4" CON REDUCCION A 2" pza 4.00 43.51 174.04 
05.17.01.13          TEE PVC SAL 2"X2" pza 8.00 44.63 357.04 
05.17.01.14          YEE PVC SAL 4"X4" und 4.00 33.78 135.12 
05.17.01.15          TRAMPA "P" DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" und 10.00 24.74 247.40 
05.17.01.16          SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza 10.00 24.47 244.70 
05.17.01.17          REGISTRO DE BRONCE  4" pza 4.00 42.75 171.00 
05.17.02       SALIDA DE AGUA FRIA       4,975.06 
05.17.02.01          SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC SAP 1/2" pto 10.00 49.40 494.00 
05.17.02.02          RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC -SAP 3/4" m 106.70 14.02 1,495.93 
05.17.02.03          RED DE DISTRIBUCION DE TUBERIA PVC -SAP 1/2" m 29.70 12.48 370.66 
05.17.02.04          VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA 1/2" und 4.00 47.60 190.40 
05.17.02.05          VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA 3/4" und 3.00 55.16 165.48 
05.17.02.06          GRIFO PARA BEBEDERO Y LABATORIO DE 1/2" pza 2.00 41.81 83.62 
05.17.02.07          CODO PVC SAP 1/2" X 90° pza 18.00 9.92 178.56 
05.17.02.08          TUBO ROCIADOR DE TUBERIA F°G°DIAMETRO 1/2" CON AGUJEROS DE 1/8" m 50.00 29.37 1,468.50 
05.17.02.09          TEE PVC SAP 1/2" pza 8.00 9.92 79.36 
05.17.02.10          TEE PVC SAP 3/4" und 3.00 15.65 46.95 
05.17.02.11          REDUCCION PVC - SAP 3/4" A 1/2" pza 4.00 26.12 104.48 
05.17.02.12          UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" und 6.00 49.52 297.12 
05.18    APARATOS SANITARIOS       3,327.05 
05.18.01       INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 5.00 302.13 1,510.65 
05.18.02       LAVATORIO CORRIDO CON MAYOLICA L=1.5M C° 175 Kg/CM2  und 1.00 740.41 740.41 
05.18.03       JABONERA LOSA BLANCO und 2.00 32.38 64.76 
05.18.04       DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA und 2.00 78.34 156.68 
05.18.05       PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA COLOR BLANCO und 2.00 30.13 60.26 
05.18.06       TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA  Y BARRA PLASTICA,COLOR BLANCO und 2.00 46.07 92.14 
05.18.07       URINARIO CORRIDO CON MAYOLICA C° 140 Kg/CM2 und 1.00 702.15 702.15 
05.19    SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL       2,505.74 
05.19.01       CANALETA DE ZINC DE 6" m 16.50 54.52 899.58 
05.19.02       MONTAJE CIRCULAR PVC - SAL 4" und 4.00 129.63 518.52 
05.19.03       COLUMNETAS P/SOPORTE DE MONTAJE AGUA PLUVIALES(H=1.60 M) und 4.00 271.91 1,087.64 
05.20    VARIOS       627.32 
05.20.01       JUNTA DE DILATACION 1" m 28.45 22.05 627.32 
05.21    TANQUE SEPTICO       19,829.67 
05.21.01       TRABAJOS PRELIMINARES       40.80 
05.21.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 12.79 3.19 40.80 
05.21.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS       10,209.58 
05.21.02.01          EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA m3 2.56 37.89 97.00 
05.21.02.02          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS  m3 32.62 37.89 1,235.97 
05.21.02.03          RELLENO  COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  m3 68.64 116.10 7,969.10 
05.21.02.04          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  m2 30.06 1.58 47.49 
05.21.02.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 30.06 28.61 860.02 
05.21.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO       7,836.70 
05.21.03.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA LOSA ARMADA INFERIOR m3 2.89 377.55 1,091.12 
05.21.03.02          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 , PARA LOSA ARMADA INFERIOR kg 97.44 5.03 490.12 
05.21.03.03          CONCRETO FC=210 kg/cm2. PARA MURO ARMADO  m3 4.23 377.55 1,597.04 
05.21.03.04          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 , PARA MURO ARMADO kg 318.89 5.03 1,604.02 
05.21.03.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE MURO ARMADO m2 28.19 43.25 1,219.22 
05.21.03.06          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA LOSA ARMADA SUPERIOR m3 1.92 377.55 724.90 
05.21.03.07          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA SUPERIOR m2 5.23 43.25 226.20 
05.21.03.08          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 , PARA LOSA ARMADA SUPERIOR kg 123.52 5.03 621.31 
05.21.03.09          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA TAPAS ARMADAS m3 0.16 377.55 60.41 
05.21.03.10          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 ,EN TAPAS ARMADAS kg 34.04 5.03 171.22 
05.21.03.11          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TAPAS ARMADAS m2 0.72 43.25 31.14 
05.21.04       TARRAJEOS CON IMPERMEABILIZANTE       874.59 
05.21.04.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 36.29 24.10 874.59 
05.21.05       INSTALACIONES SANITARIAS        868.00 
05.21.05.01          RED DE DERIVACION CON PVC - UF DIAMETRO 160MM pto 4.00 47.94 191.76 
05.21.05.02          REGISTRO DE BRONCE  4" pza 4.00 42.75 171.00 
05.21.05.03          TEE PVC SAL DE 160 mm pza 2.00 49.02 98.04 
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05.21.05.04          SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2" pto 5.00 81.44 407.20 
05.22    ZANJA DE PERCOLACION       46,546.96 
05.22.01       TRABAJOS PRELIMINARES       300.24 
05.22.01.01          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 108.00 2.78 300.24 
05.22.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS       36,171.64 
05.22.02.01          EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA m3 21.60 37.89 818.42 
05.22.02.02          EXCAVACION MANUAL SUELTO HASTA H=1.50M m3 0.72 37.89 27.28 
05.22.02.03          EXCAVACION MANUAL SUELTO HASTA H=1.50M - 3.00M m3 199.80 44.21 8,833.16 
05.22.02.04          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 48.60 116.10 5,642.46 
05.22.02.05          RELLENO CON PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 32.40 188.35 6,102.54 
05.22.02.06          RELLENO CON PIEDRA  MEDIANA DE 6" m3 54.00 116.65 6,299.10 
05.22.02.07          RELLENO CON ARENA m3 54.00 100.35 5,418.90 
05.22.02.08          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  m2 108.00 1.58 170.64 
05.22.02.09          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom=100MTS) m3 199.80 14.31 2,859.14 
05.22.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO       844.47 
05.22.03.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA LOSA ARMADA SUPERIOR m3 0.14 377.55 52.86 
05.22.03.02          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 , PARA LOSA ARMADA SUPERIOR kg 11.65 5.03 58.60 
05.22.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA SUPERIOR m2 0.96 43.25 41.52 
05.22.03.04          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA TAPAS ARMADAS m3 0.59 377.55 222.75 
05.22.03.05          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 ,EN TAPAS ARMADAS kg 59.14 5.03 297.47 
05.22.03.06          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TAPAS ARMADAS m2 3.96 43.25 171.27 
05.22.04       INSTALACIONES SANITARIAS        9,230.61 
05.22.04.01          RED DE DERIVACION CON PVC - UF DIAMETRO 160MM pto 190.50 47.94 9,132.57 
05.22.04.02          TEE PVC SAL DE 160 mm pza 2.00 49.02 98.04 
06 CONSTRUCCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO       22,011.41 
06.01    TRABAJOS PRELIMINARES       19.94 
06.01.01       TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 6.25 3.19 19.94 
06.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS       2,125.37 
06.02.01       EXCAVACION SUPERFICIAL PARA NIVELACION DE TERRENO  m3 2.08 44.04 91.60 
06.02.02       EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS m3 12.22 37.89 463.02 
06.02.03       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS  m3 0.47 37.89 17.81 
06.02.04       EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES DE VEREDA m3 0.45 37.89 17.05 
06.02.05       RELLENO Y COMP. C/ MATERIAL GRANULAR m3 4.94 211.45 1,044.56 
06.02.06       REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  m2 1.69 1.58 2.67 
06.02.07       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 17.08 28.61 488.66 
06.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       1,188.02 
06.03.01       CONCRETO Fc =100 kg/cm2 PARA SOLADO E =4" m2 3.24 34.61 112.14 
06.03.02       CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 1.39 320.77 445.87 
06.03.03       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA SOBRECIMIENTO m3 0.31 457.55 141.84 
06.03.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTO  m2 4.80 37.37 179.38 
06.03.05       CONCRETO f'c=100 kg/cm2 . PARA FALSO PISO DE 4" m2 1.69 38.56 65.17 
06.03.06       CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA VEREDAS m3 0.37 402.14 148.79 
06.03.07       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 3.00 31.61 94.83 
06.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO       18,678.08 
06.04.01       ZAPATAS       668.93 
06.04.01.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2  m3 1.30 343.97 447.16 
06.04.01.02          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 38.17 5.81 221.77 
06.04.02       COLUMNAS       2,055.25 
06.04.02.01          CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 0.79 446.45 352.70 
06.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 14.22 51.37 730.48 
06.04.02.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 167.31 5.81 972.07 
06.04.03       VIGAS       697.31 
06.04.03.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2. PARA VIGAS  m3 0.38 393.65 149.59 
06.04.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA m2 3.20 66.80 213.76 
06.04.03.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 57.48 5.81 333.96 
06.04.04       LOSA MACIZA       1,126.61 
06.04.04.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2. PARA LOSA MACIZA m3 1.09 393.65 429.08 
06.04.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA MACIZA m2 7.29 51.37 374.49 
06.04.04.03          ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 55.60 5.81 323.04 
06.04.05       CISTERNA       4,435.61 
06.04.05.01          CONCRETO FC=210 kg/cm2 .PARA CISTERNA m3 3.66 385.12 1,409.54 
06.04.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CISTERNA m2 19.82 85.62 1,696.99 
06.04.05.03          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 267.42 4.97 1,329.08 
06.04.06       MUROS Y TABIQUES       359.43 
06.04.06.01          MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV( 9x13x24) DE SOGA ,MEZCLA 1:4 m2 4.76 75.51 359.43 
06.04.07       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS       1,230.24 
06.04.07.01          TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 12.05 21.37 257.51 
06.04.07.02          TARRAJEO EN IEXTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 4.76 21.37 101.72 
06.04.07.03          TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 7.02 31.44 220.71 
06.04.07.04          TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO 1:4, E=1.5CM m2 2.40 34.54 82.90 
06.04.07.05          VESTIDURA DE DERRAMES CON MORTERO, 1:4 E=1.5 CM m 2.04 36.19 73.83 
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06.04.07.06          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 20.48 24.10 493.57 
06.04.08       PISOS Y PAVIMENTOS       66.20 
06.04.08.01          PISO DE CONCRETO PULIDO E=2"(SIN COLOREAR) m2 1.69 39.17 66.20 
06.04.09       CONTRAZOCALOS       177.51 
06.04.09.01          CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=30 CM, E=1 CM EXT m 5.40 19.20 103.68 
06.04.09.02          CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=20 CM, E=1 CM INT m 4.30 17.17 73.83 
06.04.10       CARPINTERIA METALICA       4,219.17 
06.04.10.01          PUERTA METALICA P-01 (0.80*2.10) m2 8.82 359.45 3,170.35 
06.04.10.02          VENTANA DE FIERRO LISO CUADRADO DE 1/2" m2 3.40 167.44 569.30 
06.04.10.03          ESCALERA METALICA DE GATO TUBO F°G° m 4.00 119.88 479.52 
06.04.11       CERRAJERIA       152.64 
06.04.11.01          BISAGRA ALUMINIZADA 4"*4" PESADA PARA PUERTA und 3.00 11.05 33.15 
06.04.11.02          CERRADURA PARA PUERTA DEXTERIOR TIPO PARCHE 2GOLPES pza 1.00 109.32 109.32 
06.04.11.03          MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS und 1.00 10.17 10.17 
06.04.12       PINTURA       509.37 
06.04.12.01          PINTURA SUPERMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 18.85 11.53 217.34 
06.04.12.02          PINTURA SUPERMATE EN VIGAS Y COLUMNAS m2 10.22 12.25 125.20 
06.04.12.03          PINTURA  DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE SINTETICO m 9.70 12.19 118.24 
06.04.12.04          PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS C/BARNIZ m2 5.18 9.38 48.59 
06.04.13       INSTALACIONES ELECTRICAS       472.07 
06.04.13.01          SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 1.00 73.93 73.93 
06.04.13.02          SALIDA ESPECIAL PARA ELECTROBOMBA pto 1.00 96.95 96.95 
06.04.13.03          ACOMETIDA DEL TG-01 A LA ELECTROBOMBA  m 30.00 8.49 254.70 
06.04.13.04          FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 22 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA und 1.00 46.49 46.49 
06.04.14       EQUIPO DE BOMBEO       1,037.36 
06.04.14.01          ELECTROBOMBA DE 3/4" HP und 1.00 1,037.36 1,037.36 
06.04.15       VARIOS       1,470.38 
06.04.15.01          TANQUE ELEV. DE POLITILENO DE 2500 LTS. C/ACCES.COMPLETOS und 1.00 1,470.38 1,470.38 
07 CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES       573,872.72 
07.01    PATIO DE FORMACION       54,619.54 
07.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES       1,366.09 
07.01.01.01          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 491.40 2.78 1,366.09 
07.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS       17,845.67 
07.01.02.01          EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA m3 98.28 37.89 3,723.83 
07.01.02.02          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  m2 491.40 1.58 776.41 
07.01.02.03          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 73.31 116.10 8,511.29 
07.01.02.04          CAMA DE ARENA E=0.05 M m 491.40 6.26 3,076.16 
07.01.02.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom=100MTS) m3 122.85 14.31 1,757.98 
07.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       32,953.40 
07.01.03.01          LOSA CONCRETO f'c=175 kg/cm2, E=0.15,ACAB.FROTACHADO. m3 73.71 364.98 26,902.68 
07.01.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE PATIO m2 52.50 55.57 2,917.43 
07.01.03.03          SARDINELES ENTERRADOS DE FC=175 Kg/CM2 m3 4.41 364.98 1,609.56 
07.01.03.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES m2 27.42 55.57 1,523.73 
07.01.04       JUNTA DE DILATACION       2,454.38 
07.01.04.01          JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO SELLADO CON POLIURETANO E=3/4" m 262.50 9.35 2,454.38 
07.02    BANCAS DE CONCRETO Y MASTILES       25,874.62 
07.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES       67.83 
07.02.01.01          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 24.40 2.78 67.83 
07.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS       916.40 
07.02.02.01          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS  m3 12.09 37.89 458.09 
07.02.02.02          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 2.01 116.10 233.36 
07.02.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom=100MTS) m3 15.72 14.31 224.95 
07.02.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO       16,357.00 
07.02.03.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 .PARA SOBRECIMIENTO m3 20.13 418.19 8,418.16 
07.02.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTO m2 87.10 46.43 4,044.05 
07.02.03.03          ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2,PARA SOBRECIMIENTO kg 682.10 5.71 3,894.79 
07.02.04       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS       1,861.33 
07.02.04.01          TARRAJEO EN IEXTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 87.10 21.37 1,861.33 
07.02.05       CARPINTERIA METALICA       6,672.06 
07.02.05.01          MASTIL F°G° P/BANDERA DE 7.00 ML und 2.00 700.00 1,400.00 
07.02.05.02          MASTIL F°G° P/BANDERA DE 9.00 ML und 1.00 800.00 800.00 
07.02.05.03          TACHO METALICO PARA BASURA und 4.00 290.00 1,160.00 
07.02.05.04          BARANDA METALICA m 6.00 552.01 3,312.06 
07.03    VEREDA PEATONAL       172,659.01 
07.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES       1,077.83 
07.03.01.01          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 387.71 2.78 1,077.83 
07.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS       51,455.53 
07.03.02.01          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS  m3 21.68 37.89 821.46 
07.03.02.02          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 432.65 116.10 50,230.67 
07.03.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom=100MTS) m3 28.19 14.31 403.40 
07.03.03       OBRAS DE CONCRETO ARMADO       20,512.31 
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07.03.03.01          SARDINELES ENTERRADOS DE FC=175 Kg/Cm2 m3 28.33 418.19 11,847.32 
07.03.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 86.73 46.43 4,026.87 
07.03.03.03          ACERO DE REFUERZO FY=4200 Kg/Cm2 ,PARA SARDINELES ENTERRADOS kg 812.28 5.71 4,638.12 
07.03.04       VEREDA ADOQUINADAS       99,613.34 
07.03.04.01          BASE DE 0.20 M m2 432.65 33.14 14,338.02 
07.03.04.02 
         COLOCACION DE CAMA DE ARENA e=0.04m ,PARA ASENTADO DE 
ADOQUINES 
m2 432.65 122.68 53,077.50 
07.03.04.03          CONFORMACION CAMA DE ARENA PARA ASENTADO DE ADOQUINES m2 432.65 3.21 1,388.81 
07.03.04.04          COLOCACION DE ADOQUINES 0.10X0.20X0.06 m2 432.65 54.20 23,449.63 
07.03.04.05          SELLADO CO ARENA FINA m2 432.65 17.01 7,359.38 
07.04    CUNETAS       48,351.72 
07.04.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS       4,991.37 
07.04.01.01          EXCAVACION DE ZANJA PARA CUNETAS m3 59.08 37.89 2,238.54 
07.04.01.02          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 11.82 116.10 1,372.30 
07.04.01.03          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  m2 118.16 1.58 186.69 
07.04.01.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom=100MTS) m3 76.80 14.31 1,099.01 
07.04.01.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 3.00 31.61 94.83 
07.04.02       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       19,204.09 
07.04.02.01          CONCRETO EN CUNETAS FC=140Kg/CM2 m3 37.14 402.14 14,935.48 
07.04.02.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CUNETAS m2 135.04 31.61 4,268.61 
07.04.03       CARPINTERIA METALICA       24,156.26 
07.04.03.01 
         REJILLA  DE CUNETA FIJO (A=0.35 M) CON ANGULARES DE 1"X1"X3/16" Y 
FIERRO CORRUGADO DE 5/8" 
m 370.95 65.12 24,156.26 
07.05    LOSA DEPORTIVA       145,784.69 
07.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES       1,780.02 
07.05.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 558.00 3.19 1,780.02 
07.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS       94,055.11 
07.05.02.01          EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA m3 111.60 37.89 4,228.52 
07.05.02.02          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  m2 558.00 1.58 881.64 
07.05.02.03          BASE DE 0.20 M m2 558.00 33.14 18,492.12 
07.05.02.04          CAMA DE ARENA E=0.05M m2 558.00 122.68 68,455.44 
07.05.02.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom=100MTS) m3 139.58 14.31 1,997.39 
07.05.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       35,807.87 
07.05.03.01          LOSA CONCRETO f'c=175 kg/cm2, E=0.15,ACAB.FROTACHADO. m3 84.75 364.98 30,932.06 
07.05.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DEPORTIVA m2 29.88 55.57 1,660.43 
07.05.03.03          SARDINELES ENTERRADOS DE FC=175 Kg/CM2 m3 4.37 364.98 1,594.96 
07.05.03.04          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES m2 29.16 55.57 1,620.42 
07.05.04       JUNTA DE DILATACION       2,793.78 
07.05.04.01          JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO SELLADO CON POLIURETANO E=3/4" m 298.80 9.35 2,793.78 
07.05.05       PINTURA       5,547.91 
07.05.05.01          DEMARCACION DE CANCHA DE FULBITO m 159.04 2.17 345.12 
07.05.05.02          PINTURA DE TRAFICO DE COLOR AMARILLO m2 483.70 5.67 2,742.58 
07.05.05.03          PINTURA DE TRAFICO DE COLOR VERDE m2 98.23 5.67 556.96 
07.05.05.04          PINTURA DE TRAFICO DE COLOR CELESTE m2 280.39 5.67 1,589.81 
07.05.05.05          PINTURA DE TRAFICO DE COLOR AZUL m2 55.28 5.67 313.44 
07.05.06       EQUIPAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA       5,800.00 
07.05.06.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE VOLEY(incluye Net y Accesorios) und 2.00 400.00 800.00 
07.05.06.02 
         SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCOS DE FUTSAL C/SOPORTE P/TABLERO 
DE BASQUETBOLL(Incluy malla y Accesorios) 
und 2.00 2,500.00 5,000.00 
07.06    TRIBUNA CON GRADERIAS (5 FILAS)       116,056.52 
07.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES       1,009.41 
07.06.01.01          TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 316.43 3.19 1,009.41 
07.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS       25,127.19 
07.06.02.01          EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA m3 111.60 37.89 4,228.52 
07.06.02.02          EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS m3 40.87 37.89 1,548.56 
07.06.02.03          EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/ CIMIENTOS  m3 40.41 37.89 1,531.13 
07.06.02.04          RELLENO Y COMP. C/ MATERIAL GRANULAR m3 67.17 211.45 14,203.10 
07.06.02.05          REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  m2 316.43 1.58 499.96 
07.06.02.06          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 108.91 28.61 3,115.92 
07.06.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE       1,540.87 
07.06.03.01          CONCRETO Fc =100 kg/cm2 PARA SOLADO E =4" m2 29.25 34.61 1,012.34 
07.06.03.02          GRADAS PARA TRUBUNAS DE FC=175 Kg/Cm2 m3 0.90 364.98 328.48 
07.06.03.03          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE GRADAS m2 3.60 55.57 200.05 
07.06.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO       44,154.15 
07.06.04.01          ZAPATAS       6,207.44 
07.06.04.01.01             CONCRETO FC=210 kg/cm2  m3 11.70 343.97 4,024.45 
07.06.04.01.02             ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 375.73 5.81 2,182.99 
07.06.04.02          COLUMNAS       8,757.68 
07.06.04.02.01             CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 3.77 446.45 1,683.12 
07.06.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS m2 60.30 51.37 3,097.61 
07.06.04.02.03             ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 684.50 5.81 3,976.95 
07.06.04.03          VIGAS       11,277.94 
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07.06.04.03.01             CONCRETO FC=210 kg/cm2. PARA VIGAS  m3 7.23 393.65 2,846.09 
07.06.04.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGA m2 48.18 66.80 3,218.42 
07.06.04.03.03             ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 897.32 5.81 5,213.43 
07.06.04.04          GRADERIA       17,911.09 
07.06.04.04.01             CONCRETO EN GRADERIA FC=210 Kg/Cm2 m3 16.50 383.10 6,321.15 
07.06.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADERIA m2 168.52 39.88 6,720.58 
07.06.04.04.03             ACERO FY= 4200 kg/cm2  kg 838.10 5.81 4,869.36 
07.06.05       MUROS Y TABIQUES       1,661.22 
07.06.05.01          MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV( 9x13x24) DE SOGA ,MEZCLA 1:4 m2 22.00 75.51 1,661.22 
07.06.06       ESTRUCTURA METALICAS Y COBERTURA DE TECHO       24,053.74 
07.06.06.01          TIJERAL METALICO TIPO TM-1(L=4.80ML) und 9.00 444.82 4,003.38 
07.06.06.02          ANCLAJE PARA TIJERAL METALICO  und 18.00 80.00 1,440.00 
07.06.06.03          VIGUETA METALICA m 152.70 90.36 13,797.97 
07.06.06.04          ARRIOSTRES METALICOS ENTRE VIGUETA m 40.40 7.38 298.15 
07.06.06.05          MONTAJE DE TIJERAL METALICO pza 9.00 59.72 537.48 
07.06.06.06          COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA DE 3.60 M m2 91.62 26.60 2,437.09 
07.06.06.07          COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA DE 1.80 M m2 45.81 33.61 1,539.67 
07.06.07       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS       3,246.10 
07.06.07.01          TARRAJEO EN IEXTERIORES CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 44.00 21.37 940.28 
07.06.07.02          TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM m2 48.60 31.44 1,527.98 
07.06.07.03          TARRAJEO DE VIGAS CON MORTERO 1:4, E=1.5CM m2 22.52 34.54 777.84 
07.06.08       PISOS Y PAVIMENTOS       8,080.76 
07.06.08.01          CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA VEREDAS m3 4.96 402.14 1,994.61 
07.06.08.02          CAMA DE ARENA E=0.05M m2 49.61 122.68 6,086.15 
07.06.09       REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS       5,458.43 
07.06.09.01          FORJADO Y REVEST. DE ESCALERA C/MOR.1:4X2CM+PULIDO 1:2X1CM m2 133.10 41.01 5,458.43 
07.06.10       PINTURA       1,724.65 
07.06.10.01          PINTURA SUPERMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 18.85 11.53 217.34 
07.06.10.02          PINTURA SUPERMATE EN VIGAS Y COLUMNAS m2 10.22 12.25 125.20 
07.06.10.03          PINTURA ANRICORROSIVA EN ELEMENTOS METALICOS m2 61.79 8.20 506.68 
07.06.10.04          PINTURA ANRICORROSIVA ENCOBERTURA DE CALAMINA m2 137.43 6.37 875.43 
07.07    INSTALACIONES ELECTRICAS       10,526.62 
07.07.01       ILUMINACION ELECTRICA       10,526.62 
07.07.01.01          POSTES DE F°G° S/DISEÑO H=10M, INC.CRUCETA P/REFLECTORES und 4.00 450.00 1,800.00 
07.07.01.02          POSTES DE F°G°DE DIAMETRO 4"X3.60M S/DISEÑO,P/FAROLAS und 4.00 400.00 1,600.00 
07.07.01.03          REFLECTOR DE 400W. DE HALOGENURO MET.(Sist. Incorporado) und 8.00 296.44 2,371.52 
07.07.01.04          FAROLA ESFERICA MOD. E-44.BJ JOSFEL und 8.00 350.00 2,800.00 
07.07.01.05          REDES DE CABLES ELECTRICOS est 1.00 1,955.10 1,955.10 
08 FLETE TERRESTRE       40,000.00 
08.01 
   FLETE TERRESTRE DE MATERIALES MOYOBAMBA-JEPELACIO-ALTO 
RIOJA(L=26KM) 
glb 1.00 40,000.00 40,000.00 
09 AREAS VERDES       14,274.14 
09.01    AREAS VERDES Y SEMBRADO DE PLANTONES m2 2,306.00 6.19 14,274.14 
  COSTO DIRECTO       1669874.57 
  GASTOS GENERALES       116891.22 
  UTILIDAD       83493.73 
  SUBTOTAL       1870259.52 
  IMPUESTO(IGV 18%)       336646.71 
  TOTAL DEL PRESUPUESTO       2206906.234 
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PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO  
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CALENDARIO VALORIZADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORACIÓN PROPIA 
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CUADRO N°7 CRONOGRAMA VALORIZADO PROGRAMADO DE AVANCE DE OBRA 
(CONTRACTUAL) 
 
  
        
Obra:  Residencia de  la obra: Mejoramiento, fortalecimiento en la institución educativa n° 0154 Nuevo Egipto, distrito de 
San Hilarión, provincia de Picota, región San Martín.    
        
  
 
     
  
 
    
 
  
       
ITEM DESCRIPCION PRESUP. 
120 DIAS CALENDARIOS 
Mes - 01              
NOVIEMBRE 
Mes - 02            
DICIEMBRE 
Mes - 03          ENERO 
Mes - 04          
FEBRERO 
01 DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE AMBIENTES           
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 6,876.47         
01.01.01 DESMONTAJE DE COBERTURA Y TIJERALES 357.00 357.00       
01.01.02 DEMOLICION DE PISOS Y VEREDAS 714.13 714.13       
01.01.03 DEMOLICION DE TABIQUERIA DE LADRILLO 891.91 891.91       
01.01.04 DESMONTAJE DE TABIQUERIA DE MADERA 1,253.49 1,253.49       
01.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE,PROV.POR DEMOLICION 1,149.38 1,149.38       
01.01.06 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2,510.56 2,510.56       
02 CONSTRUCCION DE 03 AULAS           
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02.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1,009.41 1,009.41       
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA 2,787.29 2,787.29       
02.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS 1,548.56 1,548.56       
02.02.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/CIMIENTOS 1,531.13 1,531.13       
02.02.04 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES DE VEREDA 94.73 94.73       
02.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 14,203.10     14,203.10   
02.02.06 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON PISON MANUAL 499.96     499.96   
02.02.07 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom.= 100 
MTS) 
3,115.92     3,115.92   
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
02.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=4" 2,291.18 2,291.18       
02.03.02 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA FALSO PISO DE 4" 18,490.82   18,490.82     
02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSO PISO 165.27   165.27     
02.03.04 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA VEREDAS 6,124.59     6,124.59   
02.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 138.45   125.07 13.38   
02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
02.04.01 ZAPATAS           
02.01.01.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2. PARA ZAPATAS 5,021.96   5,021.96     
02.01.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA ZAPATAS 2,046.27 2,046.27       
02.04.02 VIGAS DE CIMENTACION           
02.04.02.01 CONCRETO f'c= 210kg/cm2. PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 8,504.82   8,504.82     
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02.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGA DE CIMENTACIÓN 3,448.13   3,448.13     
02.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 11,367.73 9,427.11 1,940.62     
02.04.03 SOBRECIMIENTO           
02.04.03.01 CONCRETO f'c= 210kg/cm2. PARA SOBRECIMIENTO 3,989.53   3,989.53     
02.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTO 2,606.58   2,606.58     
02.04.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA SOBRECIMIENTO 2,114.13   2,114.13     
02.04.04 COLUMNAS           
02.04.04.01 CONCRETO f'c=210kg/cm2. PARA COLUMNAS 4,156.45   4,156.45     
02.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 3,746.93   3,746.93     
02.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA COLUMNAS 8,524.55 6,584.21 1,940.34     
02.04.05 VIGAS           
02.04.05.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2. PARA VIGAS 3,664.88     3,664.88   
02.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 7,480.93   5,445.97 2,034.96   
02.04.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA VIGAS 6,813.15   6,813.15     
02.04.06 COLUMNETAS           
02.04.06.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2. PARA COLUMNETAS 513.35     513.35   
02.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNETAS 819.53     819.53   
02.04.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA COLUMNETAS 1,208.60   1,208.60     
02.04.07 VIGAS TIMPANO           
02.04.07.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2. PARA VIGAS DE TIMPANO 621.48     621.48   
02.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS TIMPANO 770.80     770.80   
02.04.07.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA VIGAS TIMPANO 246.75   246.75     
02.05 ESTRUCTURAS DE MADERA           
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02.05.01 TIJERAL DE MADERA TORNILLO 7,424.22     7,424.22   
02.05.02 CORREAS DE MADERA TORNILLO 5,739.28     5,739.28   
02.05.03 ANCLAJE DE TIJERAL DE MADERA (15x30) 893.80     893.80   
02.05.04 ARRIOSTRES DE TIJERAL 868.80     868.80   
02.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA           
02.06.01 MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) DE SOGA, MEZCLA 1:4 4,928.54   4,928.54     
02.06.02 MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) DE CABEZA, MEZCLA 1:4 7,597.05   7,597.05     
02.07 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS           
02.07.01 TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO, 1:4, E=1.5 CM 2,905.25     2,905.25   
02.07.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO, 1:4, E=1.5 CM 3,179.00     3,179.00   
02.07.03 TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM 5,790.62     5,790.62   
02.07.04 TARRAJEO DE VIGAS CON  MORTERO 1:4, E=1.5 CM 5,133.68     5,133.68   
02.07.05 VESTIDURA DE DERRAMES CON MORTERO, 1:4, E=1.5 CM 251.16     251.16   
02.07.06 BRUÑAS e=1.00 cm 1,102.40     1,102.40   
02.07.07 PIZARRA 5.0x1.2 mts CON TIZERO DE MADERA 592.47     592.47   
02.08 CIELORRASOS           
02.08.01 CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO 2.44mx1.22mx4mm. 15,987.29     15,987.29   
02.09 PISOS Y PAVIMENTOS           
02.09.01 PISO DE CONCRETO PULIDO e=2", (SIN COLOREAR) 7,401.95     7,401.95   
02.10 CONTRAZOCALOS 0.00         
02.10.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=30 CM, E=1CM EXT. 1,319.04     1,319.04   
02.10.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=20 CM, E=1CM INT. 1,153.82     1,153.82   
02.11 CUBIERTA Y TECHO           
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02.11.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 8,497.22     8,497.22   
02.11.02 CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA 350.18     350.18   
02.11.03 FRISOS CON CALAMINA GALVANIZADA PLANA 1,104.15     1,104.15   
02.12 CARPINTERIA DE MADERA           
02.12.01 PUERTA APANELADA MADERA CEDRO 2,616.21     2,616.21   
02.12.02 
VENTANA DE MADERA TIPO ENREJADO CON FIERRO LISO 1/2"+MALLA 
METALICA 
10,014.65     10,014.65   
02.13 CERRAJERIA           
02.13.01 BISAGRA ALUMINIZADA 4"x4" PESADA PARA PUERTA 66.30     66.30   
02.13.02 CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR TIPO PARCHE 2 GOLPES 327.96     327.96   
02.13.03 PICAPORTE DE ALUMINIO DE 1/2" X 4". 52.95     52.95   
02.13.04 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS 30.51     30.51   
02.14 PINTURA           
02.14.01 PINTURA SUPERMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 3,282.82     3,282.82   
02.14.02 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS Y COLUMNAS 4,161.94     3,654.41 507.53 
02.14.03 PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE SINTETICO 1,656.62     1,656.62   
02.14.04 PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS C/BARNIZ 739.52     712.81 26.71 
02.15 INSTALACIONES ELECTRICAS           
02.15.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 1,330.74     1,330.74   
02.15.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 168.18       168.18 
02.15.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 36.03       36.03 
02.15.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PVC CON PUESTA A TIERRA 81.02       81.02 
02.15.05 TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-1) 873.10       873.10 
02.15.06 ACOMETIDA DEL TABLERO GENERAL TG AL TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 326.37       326.37 
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02.15.07 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA 672.84       672.84 
02.15.08 FLUORESCENTE CIRCULAR ISPE 1 X 22 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA 278.94       278.94 
02.16 SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL           
02.16.01 CANALETA DE ZINC DE 6" 3,418.40     3,418.40   
02.16.02 MONTANTE CIRCULAR PVC-SAL  4" 777.78       777.78 
02.16.03 COLUMNETAS P/SOPORTE DE MONTANTE DE AGUA PLUVIALES (H=1.6) 1,631.46       1,631.46 
02.17 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD           
02.17.01 SEÑALES DE SEGURIDAD 112.20       112.20 
02.17.02 EXTINGUIDOR 322.28       322.28 
02.17.03 BOTIQUIN DE EMERGENCIA 70.56       70.56 
02.18 VARIOS           
02.18.01 JUNTA DE DILATACION  1/2" 4,514.83     1,000.00 3,514.83 
02.18.02 JUNTA DE DILATACION 1" 3,153.18     1,000.00 2,153.18 
03 CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS     .     
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 806.90 806.90       
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA 2,398.06 2,398.06       
03.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS 1,535.68 1,535.68       
03.02.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/CIMIENTOS 1,056.37 1,056.37       
03.02.04 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES DE VEREDA 140.57 140.57       
03.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 6,698.97   3,387.41 3,311.56   
03.02.06 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON PISON MANUAL 439.87     439.87   
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03.02.07 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom.= 100 
MTS) 
1,341.71     1,341.71   
03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
03.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=4" 1,826.02 1,826.02       
03.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 , PARA CIMIENTOS CORRIDOS 923.82   923.82     
03.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA SOBRECIMIENTOS 1,162.18   1,162.18     
03.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTO 118.84   118.84     
03.03.05 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA FALSO PISO DE 4" 6,786.95     6,786.95   
03.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE FALSO PISO 79.73     79.73   
03.03.07 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA VEREDAS 4,013.36     4,013.36   
03.03.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 183.02     183.02   
03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
03.04.01 ZAPATAS           
03.04.01.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2. PARA ZAPATAS 4,980.69   4,980.69     
03.04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA ZAPATAS 2,043.26 2,043.26       
03.04.02 VIGAS DE CIMENTACION           
03.04.02.01 CONCRETO f'c= 210kg/cm2. PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 5,704.36   5,704.36     
03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGA DE CIMENTACIÓN 2,311.80   2,311.80     
03.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA VIGA C. 8,540.99   8,540.99     
03.04.03 SOBRECIMIENTO           
03.04.03.01 CONCRETO f'c= 210kg/cm2. PARA SOBRECIMIENTO 3,608.98   3,608.98     
03.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTO 2,354.93   2,354.93     
03.04.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA SOBRECIMIENTO 1,337.91   1,337.91     
03.04.04 COLUMNAS           
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03.04.04.01 CONCRETO f'c=210kg/cm2. PARA COLUMNAS 4,093.95     4,093.95   
03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 3,742.30     3,742.30   
03.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA COLUMNAS 9,766.78   9,766.78     
03.04.05 VIGAS           
03.04.05.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2. PARA VIGAS 3,094.09     3,094.09   
03.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 3,042.07     3,042.07   
03.04.05.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA VIGAS 4,640.91     4,640.91   
03.04.06 COLUMNETAS           
03.04.06.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2. PARA COLUMNETAS 984.57     984.57   
03.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNETAS 1,200.39     1,200.39   
03.04.06.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA COLUMNETAS 2,549.31   2,549.31     
03.04.07 VIGAS TIMPANO           
03.04.07.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2. PARA VIGAS DE TIMPANO 621.48     621.48   
03.04.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE TIMPANO 770.80     770.80   
03.04.07.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA VIGAS TIMPANO 1,520.83     1,520.83   
03.05 ESTRUCTURAS DE MADERA           
03.05.01 TIJERAL DE MADERA TORNILLO 5,576.33     5,576.33   
03.05.02 CORREAS DE MADERA TORNILLO 4,463.88     4,463.88   
03.05.03 ANCLAJE DE TIJERAL DE MADERA (15x30) 804.42     804.42   
03.05.04 ARRIOSTRES DE TIJERAL 847.35     847.35   
03.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA           
03.06.01 MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) DE SOGA, MEZCLA 1:4 7,050.37   7,050.37     
03.06.02 MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) DE CABEZA, MEZCLA 1:4 6,946.77   5,716.11 1,230.66   
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03.07 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS           
03.07.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MORTERO, 1:4, E=1.00CM 114.56     114.56   
03.07.02 TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO, 1:4, E=1.5 CM 2,905.25     1,917.47 987.78 
03.07.03 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO, 1:4, E=1.5 CM 3,179.00     1,080.86 2,098.14 
03.07.04 TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM 5,790.62       5,790.62 
03.07.05 TARRAJEO DE VIGAS CON  MORTERO 1:4, E=1.5 CM 5,133.68       5,133.68 
03.07.06 VESTIDURA DE DERRAMES CON MORTERO, 1:4, E=1.5 CM 251.16       251.16 
03.07.07 BRUÑAS e=1.00 cm 1,102.40       1,102.40 
03.07.08 PIZARRA 5.0x1.2 mts CON TIZERO DE MADERA 394.98       394.98 
03.08 CIELORRASOS           
03.08.01 CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO 2.44mx1.22mx4mm. 13,081.75       13,081.75 
03.09 PISOS Y PAVIMENTOS           
03.09.01 PISO DE CONCRETO PULIDO e=2", (SIN COLOREAR) 6,908.02       6,908.02 
03.09.02 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 328.27       328.27 
03.10 ZOCALOS           
03.10.01 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA DE 20x30 cm 1,087.97       1,087.97 
03.11 CONTRAZOCALOS           
03.11.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=30 CM, E=1CM EXT. 1,402.56       1,402.56 
03.11.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=20, E=1 CM INT. 1,229.37       1,229.37 
03.12 CUBIERTA Y TECHO           
03.12.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 7,148.96     7,148.96   
03.12.02 CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA 363.03     363.03   
03.12.03 FRISOS CON CALAMINA GALVANIZADA PLANA 1,144.65     1,144.65   
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03.13 CARPINTERIA DE MADERA           
03.13.01 PUERTA APANELADA MADERA CEDRO 4,869.06       4,869.06 
03.13.02 
VENTANA DE MADERA TIPO ENREJADO CON FIERRO LISO 1/2"+MALLA 
METALICA 
9,637.14       9,637.14 
03.14 CERRAJERIA           
03.14.01 BISAGRA ALUMINIZADA 4"x4" PESADA PARA PUERTA 154.70       154.70 
03.14.02 CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR TIPO PARCHE 2 GOLPES 546.60       546.60 
03.14.03 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR CON PERILLA 452.15       452.15 
03.14.04 PICAPORTE DE ALUMINIO DE 1/2" X 4". 123.55       123.55 
03.14.05 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS 71.19       71.19 
03.15 PINTURA           
03.15.01 PINTURA SUPERMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 3,353.62       3,353.62 
03.15.02 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS Y COLUMNAS 3,935.56       3,935.56 
03.15.03 PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE SINTETICO 1,709.65       1,709.65 
03.15.04 PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS C/BARNIZ 778.16       778.16 
03.16 INSTALACIONES ELECTRICAS           
03.16.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 1,182.88     1,182.88   
03.16.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 112.12     112.12   
03.16.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE 144.12     144.12   
03.16.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PVC CON PUESTA A TIERRA 2,430.60     2,430.60   
03.16.05 TABLERO GENERAL TG 859.44       859.44 
03.16.06 TABLERO DE DISTRIBUCION (TD-2) 873.10       873.10 
03.16.07 ACOMETIDA DEL MEDIDOR  AL TABLERO GENERAL TG 1,302.52       1,302.52 
03.16.08 ACOMETIDA DEL TABLERO GENERAL TG AL TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 40.10       40.10 
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03.16.09 PUESTA A TIERRA CON VARILLA 1,662.20       1,662.20 
03.16.10 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA 897.12       897.12 
03.16.11 FLUORESCENTE CIRCULAR ISPE 1 X 22 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA 557.88       557.88 
03.16.12 PARARRAYO 4,394.19       4,394.19 
03.17 INSTALACIONES SANITARIAS           
03.17.01 SALIDA PARA DESAGUE           
03.17.01.01 SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC 4" 179.14     179.14   
03.17.01.02 SALIDA DE VENTILACIÓN PVC SAL 2" 162.88     162.88   
03.17.01.03 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" 549.06     549.06   
03.17.01.04 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" 286.90     286.90   
03.17.01.05 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 327.46       327.46 
03.17.01.06 CODO PVC SAL 4"X90° 123.28     123.28   
03.17.01.07 CODO PVC SAL 2"X90° 190.68     190.68   
03.17.01.08 CODO PVC SAL 4"X45° 40.46     40.46   
03.17.01.09 CODO PVC SAL 2"X45° 63.62     63.62   
03.17.01.10 TEE PVC-SAL 4"x 4" 43.51     43.51   
03.17.01.11 TEE Ø 4" CON REDUCCIÓN Ø 2" 130.53     130.53   
03.17.01.12 TEE PVC-SAL 2"x 2" 44.63     44.63   
03.17.01.13 YEE PVC SAL 4" x 4" 67.56     67.56   
03.17.01.14 TRAMPA "P" DE P.V.C. SAL PARA DESAGUE DE 2" 49.48     49.48   
03.17.01.15 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 48.94       48.94 
03.17.01.16 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" 85.50       85.50 
03.17.02 SALIDA DE AGUA FRÍA           
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03.17.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC-SAP 1/2" 197.60     197.60   
03.17.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 278.68     278.68   
03.17.02.03 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2" 47.60       47.60 
03.17.02.04 GRIFO PARA BEBEDERO Y LAVATORIO DE 1/2" 83.62       83.62 
03.17.02.05 CODO PVC SAP 1/2"x90° 79.36     79.36   
03.17.02.06 TEE PVC-SAP  1/2" 29.76     29.76   
03.17.02.07 REDUCCION PVC-SAP 3/4" A 1/2" 26.12     26.12   
03.17.02.08 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" 99.04     99.04   
03.18 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS           
03.18.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 604.26       604.26 
03.18.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE 159.56       159.56 
03.18.03 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO 60.26       60.26 
03.19 SISTEMA DE DESAGUE PLUVIAL           
03.19.01 CANALETA DE ZINC DE 6" 3,543.80       3,543.80 
03.19.02 MONTANTE CIRCULAR PVC-SAL  4" 777.78       777.78 
03.19.03 COLUMNETAS P/SOPORTE DE MONTANTE DE AGUA PLUVIALES (H=1.6) 1,631.46       1,631.46 
03.20 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD           
03.20.01 SEÑALES DE SEGURIDAD 104.72       104.72 
03.20.02 EXTINGUIDOR 322.28       322.28 
03.20.03 BOTIQUIN DE EMERGENCIA 70.56       70.56 
03.21 VARIOS           
03.21.01 JUNTA DE DILATACION  1/2" 4,732.64       4,732.64 
03.21.02 JUNTA DE DILATACION 1" 1,804.79       1,804.79 
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04 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO Y ATRIOS DE INGRESO     .     
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 342.57 342.57       
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
04.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS 5,196.23 5,196.23       
04.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/CIMIENTOS 4,499.06 4,499.06       
04.02.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES DE VEREDA 167.09   167.09     
04.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 23,096.68     23,096.68   
04.02.05 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON PISON MANUAL 185.81   185.81     
04.02.06 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom.= 100 
MTS) 
9,681.05     9,681.05   
04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
04.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=4" 3,062.29   3,062.29     
04.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2, PARA CIMIENTOS CORRIDOS 51,672.84 19,636.42 32,036.42     
04.03.03 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA VEREDAS 5,806.90     5,806.90   
04.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 250.04     250.04   
04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
04.04.01 ZAPATAS           
04.04.01.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2. PARA ZAPATAS 12,173.10   12,173.10     
04.04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA ZAPATAS 7,743.28   7,743.28     
04.04.02 SOBRECIMIENTO           
04.04.02.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2, PARA SOBRECIMIENTO 11,675.86   11,675.86     
04.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTO 6,648.31   6,648.31     
04.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA SOBRECIMIENTO 8,657.08   8,657.08     
80 
 
  
     
04.04.03 COLUMNAS           
04.04.03.01 CONCRETO f'c=210kg/cm2. PARA COLUMNAS 13,862.27     13,862.27   
04.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 12,760.31     12,760.31   
04.04.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA COLUMNAS 27,467.36   27,467.36     
04.04.04 VIGAS           
04.04.04.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2. PARA VIGAS 9,731.03     9,731.03   
04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 9,352.00     9,352.00   
04.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA VIGAS 14,334.32     14,334.32   
04.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA           
04.05.01 MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) DE SOGA, MEZCLA 1:4 57,532.58   39,017.66 18,514.92   
04.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS           
04.06.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MORTERO, 1:4, E=1.00CM 114.56     114.56   
04.06.02 TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO, 1:4, E=1.5 CM 8,002.42     8,002.42   
04.06.03 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO, 1:4, E=1.5 CM 8,002.42     4,001.21 4,001.21 
04.06.04 TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM 4,214.85     2,007.74 2,207.11 
04.06.05 TARRAJEO DE VIGAS CON  MORTERO 1:4, E=1.5 9,699.87       9,699.87 
04.06.06 REVESTIMIENTO C/CERÁMICO DE PIEDRA LAJA 674.45       674.45 
04.07 COBERTURA DE TECHO           
04.07.01 COBERTURA DE TEJA ANDINA 653.76     653.76   
04.08 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA           
04.08.01 PUERTA METÁLICA DE (3.00mx2.70m) 4,420.18       4,420.18 
04.08.02 PUERTA METÁLICA DE (1.00mx2.70m) 905.66       905.66 
04.08.03 LETRAS DE PLANCHA METÁLICA DE 8"x8"x3/16" 1,042.40       1,042.40 
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04.08.04 LETRAS DE PLANCHA METÁLICA DE 8"x10"x3/16" 1,210.44       1,210.44 
04.09 PINTURA           
04.09.01 PINTURA SUPERMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 8,635.39     800.00 7,835.39 
04.09.02 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS Y COLUMNAS 5,203.92       5,203.92 
04.09.03 PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE SINTETICO 3,884.95       3,884.95 
05 CONST. DE SS.HH., TANQUE SEPTICO Y ZANJAS DE PERCOLACIÓN           
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 243.53 243.53       
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA 663.86 663.86       
05.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/CIMIENTOS 355.41 355.41       
05.02.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES DE VEREDA 64.79 64.79       
05.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 1,017.04   1,017.04     
05.02.05 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON PISON MANUAL 138.41 138.41       
05.02.06 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom.= 100 
MTS) 
206.21   206.21     
05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
05.03.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2, PARA CIMIENTOS CORRIDOS 3,040.90 3,040.90       
05.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA SOBRECIMIENTOS 631.42 591.64 39.78     
05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTO 428.25 428.25       
05.03.04 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA FALSO PISO DE 4" 939.32   939.32     
05.03.05 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA VEREDAS 2,449.03   2,449.03     
05.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 59.11   59.11     
05.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
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05.04.01 COLUMNAS           
05.04.01.01 CONCRETO f'c=210kg/cm2. PARA COLUMNAS 2,275.96   2,275.96     
05.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 1,468.20   1,468.20     
05.04.01.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA COLUMNAS 2,718.97 2,718.97       
05.04.02 VIGAS           
05.04.02.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2. PARA VIGAS 2,398.00   2,398.00     
05.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 749.52   749.52     
05.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA VIGAS 1,169.61   1,169.61     
05.04.03 VIGAS TIMPANO           
05.04.03.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2. PARA VIGAS DE TIMPANO 3,406.23   3,406.23     
05.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE TIMPANO 904.50   904.50     
05.04.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA VIGAS DE TIMPANO 1,823.92   1,823.92     
05.05 ESTRUCTURAS DE MADERA           
05.05.01 TIJERAL DE MADERA TORNILLO 1,474.42   1,474.42     
05.05.02 CORREAS DE MADERA TORNILLO 839.05   839.05     
05.05.03 ANCLAJE DE TIJERAL DE MADERA (15x30) 268.14   268.14     
05.05.04 ARRIOSTRES DE TIJERAL 249.37   249.37     
05.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA           
05.06.01 MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) DE SOGA, MEZCLA 1:4 6,271.11   6,271.11     
05.06.02 MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) DE CANTO, MEZCLA 1:4 1,675.39   1,675.39     
05.07 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS           
05.07.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON MORTERO, 1:4, E=1.00CM 114.56   114.56     
05.07.02 TARRAJEO EN INTERIORES CON MORTERO, 1:4, E=1.5 CM 8,002.42   8,002.42     
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05.07.03 TARRAJEO EN EXTERIORES CON MORTERO, 1:4, E=1.5 CM 8,002.42   8,002.42     
05.07.04 TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM 4,214.85   4,214.85     
05.07.05 TARRAJEO DE VIGAS CON  MORTERO 1:4, E=1.5 9,699.86   7,988.57 1,711.29   
05.07.06 VESTIDURA DE DERRAMES CON MORTERO, 1:4, E=1.5 CM 140.06     140.06   
05.07.07 BRUÑAS e=1.00 cm 166.96     166.96   
05.08 CIELORRASOS           
05.08.01 CIELORRASO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO 2.44mx1.22mx4mm. 2,504.35   1,836.64 667.71   
05.09 PISOS Y PAVIMENTOS           
05.09.01 CONTRAPISO DE 5.0 CM. 934.60     934.60   
05.09.02 PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE 1,526.80     1,526.80   
05.10 CONTRAZOCALOS           
05.10.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=30 CM, E=1CM EXT. 295.68     295.68   
05.10.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=20, E=1 CM INT. 286.74     286.74   
05.11 ZOCALOS           
05.11.01 ENCHAPE DE MAYOLICA  20CM x 30CM DE 1RA 4,210.33     4,210.33   
05.12 CUBIERTA Y TECHO           
05.12.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA 1,330.56   1,330.56     
05.12.02 CUMBRERA DE CALAMINA GALVANIZADA 92.15   92.15     
05.12.03 FRISOS CON CALAMINA GALVANIZADA PLANA 290.57   290.57     
05.13 CARPINTERIA DE M ADERA           
05.13.01 PUERTA APANELADA MADERA CEDRO 6,179.75     6,179.75   
05.13.02 
VENTANA DE MADERA TIPO ENREJADO CON FIERRO LISO 1/2"+MALLA 
METALICA 
473.66     473.66   
05.14 CERRAJERIA           
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05.14.01 BISAGRA ALUMINIZADA 4"x4" PESADA PARA PUERTA 198.90     198.90   
05.14.02 CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR TIPO PARCHE 2 GOLPES 327.96     327.96   
05.14.03 CERRADURA PARA PUERTA INTERIOR CON PERILLA 542.58     542.58   
05.14.04 PICAPORTE DE ALUMINIO DE 1/2" X 4". 158.85     158.85   
05.14.05 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS 30.51     30.51   
05.15 PINTURA           
05.15.01 PINTURA SUPERMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 1,681.65     1,681.65   
05.15.02 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS Y COLUMNAS 1,016.75     1,016.75   
05.15.03 PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE SINTETICO 391.30     391.30   
05.15.04 PINTURA EN PUERTAS Y VENTANAS C/BARNIZ 173.25     173.25   
05.16 INSTALACIONES ELECTRICAS           
05.16.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 719.86     719.86   
05.16.02 FLUORESCENTE CIRCULAR ISPE 1 X 22 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA 371.92     371.92   
05.17 INSTALACIONES SANITARIAS           
05.17.01 SALIDA PARA DESAGUE           
05.17.01.01 SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC 4" 447.85   447.85     
05.17.01.02 SALIDA DE VENTILACIÓN PVC SAL 2" 407.20   407.20     
05.17.01.03 RED DE DERIVACION CON PVC-UF Ø160mm 3,355.80   3,355.80     
05.17.01.04 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" 228.58   228.58     
05.17.01.05 RED DE DERIVACION PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" 898.90   898.90     
05.17.01.06 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 982.38     982.38   
05.17.01.07 CODO PVC SAL 4"X90° 215.74   215.74     
05.17.01.08 CODO PVC SAL 2"X90° 635.60   635.60     
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05.17.01.09 CODO PVC SAL 4"X45° 202.30   202.30     
05.17.01.10 CODO PVC SAL 2"X45° 159.05   159.05     
05.17.01.11 TEE PVC-SAL 4"x 4" 87.02   87.02     
05.17.01.12 TEE Ø 4" CON REDUCCIÓN Ø 2" 174.04   174.04     
05.17.01.13 TEE PVC-SAL 2"x 2" 357.04   357.04     
05.17.01.14 YEE PVC SAL 4" x 4" 135.12   135.12     
05.17.01.15 TRAMPA "P" DE P.V.C. SAL PARA DESAGUE DE 2" 247.40   247.40     
05.17.01.16 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 244.70     244.70   
05.17.01.17 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE DE 4" 171.00     171.00   
05.17.02 SALIDA DE AGUA FRÍA           
05.17.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC-SAP 1/2" 494.00   494.00     
05.17.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 3/4" PVC-SAP 1,495.93   1,495.93     
05.17.02.03 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP 370.66   370.66     
05.17.02.04 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 3/4" 165.48   165.48     
05.17.02.05 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE ROSCADA DE 1/2" 190.40   190.40     
05.17.02.06 GRIFO PARA BEBEDERO Y LAVATORIO DE 1/2" 83.62   83.62     
05.17.02.07 CODO PVC SAP 1/2"x90° 178.56   178.56     
05.17.02.08 TUBOS ROCIADOR DE TUBERIA FºGº Ø1/ 2" CON AGUJEROS DE Ø1/8" 1,468.51   1,468.51     
05.17.02.09 TEE PVC-SAP  1/2" 79.36   79.36     
05.17.02.10 TEE PVC-SAP  3/4" 46.95   46.95     
05.17.02.11 REDUCCION PVC-SAP 3/4" A 1/2" 104.48   104.48     
05.17.02.12 UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2" 297.12   297.12     
05.18 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS           
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05.18.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO 1,510.65     1,510.65   
05.18.02 LAVATORIO CORRIDO CON MAYÓLICA L=1.5m C° 175 kg/cm2 740.41     740.41   
05.18.03 JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO 64.76     64.76   
05.18.04 DUCHAS CROMADAS DE CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA 156.68     156.68   
05.18.05 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO 60.26     60.26   
05.18.06 TOALLERA C/SOPORTE DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO 92.14     92.14   
05.18.07 URINARIO CORRIDO CON MAYÓLICA C° 140 kg/cm2 702.15     702.15   
05.19 SISTEM A DE DESAGUE PLUVIAL           
05.19.01 CANALETA DE ZINC DE 6" 899.58     899.58   
05.19.02 MONTANTE CIRCULAR PVC-SAL  4" 518.52     518.52   
05.19.03 COLUMNETAS P/SOPORTE DE MONTANTE DE AGUA PLUVIALES (H=1.6) 1,087.62     1,087.62   
05.20 VARIOS           
05.20.01 JUNTA DE DILATACION 1" 627.32     627.32   
05.21 TANQUE SÉPTICO           
05.21.01 TRABAJOS PRELIM INARES           
05.21.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 40.80 40.80       
05.21.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
05.21.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA 97.00 97.00       
05.21.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/CIMIENTOS 1,735.97 1,735.97       
05.21.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 7,969.10 3,355.54 4,613.56     
05.21.02.04 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON PISON MANUAL 47.49 47.49       
05.21.02.05 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom.= 100 
MTS) 
1,360.02   1,360.02     
05.21.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
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05.21.03.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 PARA LOSA ARMADA INFERIOR 1,591.32 1,591.32       
05.21.03.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA LOSA ARMADA INFERIOR 790.12 790.12       
05.21.03.03 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 PARA MURO ARMADO 1,797.04 1,797.04       
05.21.03.04 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA MURO ARMADO 1,704.36 1,704.36       
05.21.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE MURO ARMADO 1,319.22 1,319.22       
05.21.03.06 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 PARA LOSA ARMADA SUPERIOR 724.90 724.90       
05.21.03.07 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA LOSA ARMADA SUPERIOR 621.31 621.31       
05.21.03.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA ARMADA SUPERIOR 226.20 226.20       
05.21.03.09 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN TAPAS ARMADAS 60.41   60.41     
05.21.03.10 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, EN TAPAS ARMADAS 166.59 166.59  4.63     
05.21.03.11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TAPAS ARMADAS 31.14   31.14     
05.21.04 TARRAJEOS CON IMPERMEABILIZANTE           
05.21.04.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 874.59   874.59     
05.21.05 INSTALACIONES SANITARIAS           
05.21.05.01 RED DE DERIVACION CON PVC-UF Ø160mm 191.76 188.43 3.33     
05.21.05.02 REGISTRO ROSACADO DE BRONCE DE 4" 171.00   171.00     
05.21.05.03 TEE PVC SAL DE 160mm 98.04   98.04     
05.21.05.04 SALIDA DE VENTILACIÓN PVC SAL 2" 407.20   407.20     
05.22 ZANJAS DE PERCOLACIÓN           
05.22.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
05.22.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 300.24 300.24       
05.22.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
05.22.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA 818.42 818.42       
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05.22.02.02 EXCAVACION MANUAL SUELTO HASTA H=1.50 M 27.28 27.28       
05.22.02.03 EXCAVACION MANUAL SUELTO DE H=1.50 M-3.00 M 8,833.16 8,833.16       
05.22.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 5,642.46 5,642.46       
05.22.02.05 RELLENO CON PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 6,102.54 6,102.54       
05.22.02.06 RELLENO CON PIEDRA MEDIANA DE 6" 6,299.10 6,299.10       
05.22.02.07 RELLENO CON ARENA 5,418.90 5,418.90       
05.22.02.08 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON PISON MANUAL 170.64 170.64       
05.22.02.09 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom.= 100 
MTS) 
2,859.14 2,740.01 119.13     
05.22.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
05.22.03.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 PARA LOSA ARMADA SUPERIOR 52.86   52.86     
05.22.03.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA LOSA ARMADA SUPERIOR 58.60   58.60     
05.22.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSA ARMADA SUPERIOR 41.52   41.52     
05.22.03.04 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN TAPAS ARMADAS 222.75   222.75     
05.22.03.05 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, EN TAPAS ARMADAS 297.47   297.47     
05.22.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TAPAS ARMADAS 171.27   171.27     
05.22.04 INSTALACIONES SANITARIAS           
05.22.04.01 RED DE DERIVACION CON PVC-UF Ø160mm 9,132.57   9,132.57     
05.22.04.02 TEE PVC SAL DE 160mm 98.04   98.04     
06 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y  TANQUE ELEVADO           
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 19.94 19.94       
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA 91.60 91.60       
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06.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS 463.02 463.02       
06.02.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/CIMIENTOS 17.81 17.81       
06.02.04 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES DE VEREDA 17.05 17.05       
06.02.05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 1,044.56   1,044.56     
06.02.06 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON PISON MANUAL 2.67 2.67       
06.02.07 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom.= 100 
MTS) 
488.66   488.66     
06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
06.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=4" 112.14 112.14       
06.03.02 CONCRETO f'c=140 kg/cm2, PARA CIMIENTOS CORRIDOS 445.87 445.87       
06.03.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, PARA SOBRECIMIENTOS 141.84   141.84     
06.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTO 17.30 162.08 17.30     
06.03.05 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA FALSO PISO DE 4" 65.17   65.17     
06.03.06 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA VEREDAS 148.79   148.79     
06.03.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS 94.83   94.83     
06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
06.04.01 ZAPATAS           
06.04.01.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2. PARA ZAPATAS 447.16 447.16       
06.04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA ZAPATAS 221.77 221.77       
06.04.02 COLUMNAS           
06.04.02.01 CONCRETO f'c=210kg/cm2. PARA COLUMNAS 352.70   352.70     
06.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 730.48   730.48     
06.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA COLUMNAS 972.07 972.07       
06.04.03 VIGAS           
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06.04.03.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2. PARA VIGAS 149.59   149.59     
06.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE TIMPANO 213.76   213.76     
06.04.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA VIGAS 333.96   333.96     
06.04.04 LOSA MACIZA           
06.04.04.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2. PARA LOSA MACIZA 429.08   429.08     
06.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE LOSAS MACIZAS 374.49   374.49     
06.04.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA LOSA MACIZA 333.04   333.04     
06.04.05 CISTERNA           
06.04.05.01 CONCRETO FC=210 KG/CM2, PARA CISTERNA 2,738.62 1,329.08 1,409.54     
06.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CISTERNA 1,696.99   1,696.99     
06.04.05.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, CISTERNA 1,329.08 1,329.08       
06.04.06 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA           
06.04.06.01 MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) DE SOGA, MEZCLA 1:4 359.43   359.43     
06.04.07 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS           
06.04.07.01 TARRAJEO EN  INTERIORES CON MORTERO, 1:4, E=1.5 CM 257.51   257.51     
06.04.07.02 TARRAJEO EN  EXTERIORES CON MORTERO, 1:4, E=1.5 CM 101.72   101.72     
06.04.07.03 TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM 220.71   220.71     
06.04.07.04 TARRAJEO DE VIGAS CON  MORTERO  1:4, E=1.5 82.90   82.90     
06.04.07.05 VESTIDURA DE DERRAMES CON MORTERO, 1:4, E=1.5 CM 73.83   73.83     
06.04.07.06 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 493.57   493.57     
06.04.08 PISOS Y PAVIMENTOS           
06.04.08.01 PISO DE CONCRETO PULIDO e=2", (SIN COLOREAR) 66.20   66.20     
06.04.09 CONTRAZOCALOS           
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06.04.09.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=30 CM, E=1CM EXT. 103.69   103.69     
06.04.09.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO S/COLOREAR H=20, E=1 CM INT. 73.84   73.84     
06.04.10 CARPINTERIA METALICA           
06.04.10.11 PUERTA METÁLICA P-01 (0.80 x 2.10) 3,170.35   3,170.35     
06.04.10.12 VENTANA DE FIERRO LISO CUADRADO DE 1/2" 569.30   569.30     
06.04.10.13 ESCALERA METÁLICA DE GATO TUBO FºGº 479.52   479.52     
06.04.11 CERRAJERIA           
06.04.11.01 BISAGRA ALUMINIZADA 4"x4" PESADA PARA PUERTA 33.15   33.15     
06.04.11.02 CERRADURA PARA PUERTA EXTERIOR TIPO PARCHE 2 GOLPES 109.32   109.32     
06.04.11.03 MANIJA DE BRONCE PARA PUERTAS 10.17   10.17     
06.04.12 PINTURA           
06.04.12.01 PINTURA SUPERMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 217.34   217.34     
06.04.12.02 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS Y COLUMNAS 125.20   125.20     
06.04.12.03 PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE SINTETICO 118.24   118.24     
06.04.12.04 PINTURA ANTICORROSIVA EN ELEMENTOS METÁLICOS 48.59   48.59     
06.04.13 INSTALACIONES ELECTRICAS           
06.04.13.01 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 73.93   73.93     
06.04.13.02 SALIDA ESPECIAL PARA ELECTROBOMBA 96.95   96.95     
06.04.13.03 ACOMETIDA DEL TG-1 A LA ELECTROBOMBA 254.70   254.70     
06.04.13.04 FLUORESCENTE CIRCULAR ISPE 1 X 22 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA 46.49   46.49     
06.04.14 EQUIPO DE BOMBEO           
06.04.14.01 ELECTOBOMBA DE 3/4 HP 982.45   982.45     
06.04.15 VARIOS 0.00         
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06.04.15.01 TANQUE ELEV. DE POLIETILENO DE 2500 Lts. C/ACCES. COMPLETOS 1,470.38   1,470.38     
07 CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES           
07.01 PATIO DE FORMACION           
07.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
07.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1,366.09 1,366.09       
07.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
07.01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA 3,723.83 3,723.83       
07.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON PISON MANUAL 776.41 776.41       
07.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 8,511.29   8,511.29     
07.01.02.04 CAMA DE ARENA E=0.05 M. 3,076.16 3,076.16       
07.01.02.05 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom.= 100 
MTS) 
1,757.98   1,757.98     
07.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
07.01.03.01 LOSA CONCRETO FC=175 KG/CM2, E=0.15, ACAB. FROTACHADO 26,909.68   26,909.68     
07.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE PATIO 2,917.43   2,917.43     
07.01.03.03 SARDINELES ENTERRADOS DE F'C= 175 KG/CM2 1,609.56   1,609.56     
07.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES 679.83  843.90 679.83     
07.01.04 JUNTA DE DILATACIÓN           
07.01.04.01 JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO SELLADO CON POLIURETANO E=3/4" 2,454.38   2,454.38     
07.02 BANCAS DE CONCRETO Y MASTILES           
07.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
07.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 67.83   67.83     
07.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
07.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/CIMIENTOS 458.09   458.09     
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07.02.02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 233.36     233.36   
07.02.02.03 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom.= 100 
MTS) 
224.95     224.95   
07.02.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
07.0.03.01 CONCRETO f'c= 210kg/cm2. PARA SOBRECIMIENTO 8,418.46   8,418.46     
07.0.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE SOBRECIMIENTO 4,044.05   4,044.05     
07.0.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA SOBRECIMIENTO 3,894.79   3,894.79     
07.02.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS           
07.02.04.01 TARRAJEO EN  EXTERIORES CON MORTERO, 1:4, E=1.5 CM 1,861.33   1,799.29 62.04   
07.02.05 CARPINTERIA METALICA           
07.02.05.01 MASTIL DE Fº Gº P/BANDERA DE 7.00M. 1,400.00     1,400.00   
07.02.05.02 MASTIL DE Fº Gº P/BANDERA DE 9.00M. 800.00     800.00   
07.02.05.03 TACHO METÁLICO PARA BASURA 1,160.00     1,160.00   
07.02.05.04 BARANDA METÁLICA 3,312.06     3,312.06   
07.03 VEREDA PEATONAL           
07.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES           
07.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1,077.83 1,077.83       
07.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
07.03.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/CIMIENTOS 821.46 821.46       
07.03.01.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON PISON MANUAL 50,230.67 50,230.67       
07.03.01.03 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom.= 100 
MTS) 
403.40   403.40     
07.03.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
07.03.03.01 SARDINELES ENTERRADOS DE F'C= 175 KG/CM2 338.68  11,508.64 338.68     
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07.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES 4,026.87 4,026.87       
07.03.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA SARDINELES ENTERRADOS 4,638.12 4,638.12       
07.03.04 VEREDAS ADOQUINADAS           
07.03.04.01 BASE DE 0.20 M. 14,338.02   14,338.02     
07.03.04.02 
COLOCACION DE CAMA DE ARENA e=0.04m, PARA ASENTADO DE 
ADOQUINES 
53,077.50   53,077.50     
07.03.04.03 CONFORMACION CAMA DE ARENA PARA ASENTADO DE ADOQ  1,388.81   1,388.81     
07.03.04.04 COLOCACION DE ADOQUINES 0.10x0.20x0.06 23,449.63   23,449.63     
07.03.04.05 SELLADO CON ARENA FINA 7,359.38   7,359.38     
07.04 CUNETAS           
07.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
07.04.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA CUNETAS 2,238.54   2,238.54     
07.04.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 1,372.30     1,372.30   
07.04.01.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON PISON MANUAL 186.69   186.69     
07.04.01.04 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom.= 100 
MTS) 
1,099.01     1,099.01   
07.04.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
07.04.02.01 CONCRETO EN CUNETAS F'C=140 KG/CM2 14,935.38   14,935.38     
07.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CUNETAS 4,268.61   4,268.61     
07.04.03 CARPINTERIA METALICA           
07.04.03.01 
REJILLA DE CUNETA FIJO (A = 0.35 m) Con Angulares de 1" x 1" x 3/16" y 
Fierro Corrugado de 5/8" 
24,156.26   22,148.84 2,007.42   
07.05 LOSA DEPORTIVA           
07.05.01 TRABAJOS PRELIM INARES           
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07.05.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1,780.02   1,780.02     
07.05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
07.05.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA 4,228.52   4,228.52     
07.05.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON PISON MANUAL 881.64   881.64     
07.05.02.03 BASE DE 0.20 M. 18,492.12   18,492.12     
07.05.02.04 CAMA DE ARENA E=0.05 M. 68,455.44   68,455.44     
07.05.02.05 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom.= 100 
MTS) 
1,997.39   1,997.39     
07.05.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
07.05.03.01 LOSA CONCRETO FC=175 KG/CM2, E=0.15, ACAB. FROTACHADO 30,932.06   30,932.06     
07.05.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DEPORTIVA 1,660.43   1,660.43     
07.05.03.03 SARDINELES ENTERRADOS DE F'C= 175 KG/CM2 1,594.96   1,594.96     
07.05.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES 1,620.42   1,620.42     
07.05.04 JUNTA DE DILATACIÓN           
07.05.04.01 JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO SELLADO CON POLIURETANO E=3/4" 2,793.78   2,793.78     
07.05.05 PINTURA           
07.05.05.01 DEMARCACIÓN DE CANCHA DE FULBITO 345.12   345.12     
07.05.05.02 PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO 2,742.58   1,593.50 1,149.08   
07.05.05.03 PINTURA DE TRÁFICO COLOR VERDE 556.96   541.37 15.59   
07.05.05.04 PINTURA DE TRÁFICO COLOR CELESTE 1,589.81   1,545.30 44.51   
07.05.05.05 PINTURA DE TRÁFICO COLOR AZUL 313.44     313.44   
07.05.06 EQUIPAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA           
07.05.06.01 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE VOLEY (incluye Net y 
Accesorios) 
800.00     800.00   
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07.05.06.02 
SUM. E INST. DE ARCOS DE FUTSAL C/SOPORTE P/TABLERO DE 
BASQUETBOLL (inc. Malla y accesorios) 
5,000.00     5,000.00   
07.06 TRIBUNA CON GRADERÍAS ( 5 FILAS )           
07.06.01 TRABAJOS PRELIM INARES           
07.06.01.01 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1,009.41 1,009.41       
07.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS           
07.06.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA PLATAFORMA 4,228.52 4,228.52       
07.06.02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS 1,548.56 1,548.56       
07.06.02.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS P/CIMIENTOS 1,531.13 334.93 1,196.20     
07.06.02.04 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO 14,203.10   14,203.10     
07.06.02.05 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION CON PISON MANUAL 499.96   499.96     
07.06.02.06 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA (Dprom.= 100 
MTS) 
3,115.92   3,115.92     
07.06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE           
07.06.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADO E=4" 1,012.34   1,012.34     
07.06.03.02 GRADAS PARA TRIBUNAS DE F'C=175 KG/CM2 328.48   328.48     
07.06.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADAS 200.05   200.05     
07.06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO           
07.06.04.01 ZAPATAS           
07.06.04.01.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2. PARA ZAPATAS 4,024.45   4,024.45     
07.06.04.01.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA ZAPATAS 2,182.99   2,182.99     
07.06.04.02 COLUMNAS           
07.06.04.02.01 CONCRETO f'c=210kg/cm2. PARA COLUMNAS 1,683.12   1,683.12     
07.06.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS 3,097.61   3,097.61     
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07.06.04.02.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA COLUMNAS 3,976.95   3,976.95     
07.06.04.03 VIGAS           
07.06.04.03.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2. PARA VIGAS 393.65     393.65   
07.06.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 3,218.42   3,218.42     
07.06.04.03.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2, PARA VIGAS 5,213.43   5,213.43     
07.06.04.04 GRADERÍA           
07.06.04.04.01 CONCRETO EN GRADERIA F'C=210 KG/CM2 7,321.15   7,321.15     
07.06.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN GRADERIA 8,720.58   8,720.58     
07.06.04.04.03 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA GRADERIA 5,369.36   5,369.36     
07.06.05 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA           
07.06.05.01 MURO DE LADRILLO MACIZO TIPO IV (9X13X24) DE SOGA, MEZCLA 1:4 1,661.22   1,661.22     
07.06.06 ESTRUCTURAS METÁLICAS Y COBERTURA DE TECHO           
07.06.06.01 TIJERAL METÁLICO TIPO TM-1 (L=4.80ml) 4,003.83   1,600.00 2,403.83   
07.06.06.02 ANCLAJES PARA TIJERAL METALICO 1,440.00     1,440.00   
07.06.06.03 VIGUETA METÁLICA 12,797.52   500.00 12,297.52   
07.06.06.04 ARRIOSTRES METÁLICOS ENTRE VIGUETAS 298.15     298.15   
07.06.06.05 MONTAJE DE TIJERAL METÁLICO 537.48     537.48   
07.06.06.06 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA DE 3.60M 2,437.09     2,437.09   
07.06.06.07 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA DE 1.83M 1,539.67     1,539.67   
07.06.07 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS           
07.06.07.01 TARRAJEO EN  EXTERIORES CON MORTERO, 1:4, E=1.5 CM 940.28     940.28   
07.06.07.02 TARRAJEO DE COLUMNAS CON MORTERO 1:4, E=1.5 CM 1,527.98     1,527.98   
07.06.07.03 TARRAJEO DE VIGAS CON  MORTERO  1:4, E=1.5 CM 777.84     777.84   
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07.06.08 PISOS Y PAVIENTOS           
07.06.08.01 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 PARA VEREDAS 2,280.96     2,280.96   
07.06.08.02 CAMA DE ARENA E=0.05 M. 6,086.15     6,086.15   
07.06.09 REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS           
07.06.09.01 FORJADO Y REVEST.  DE ESCALERA C/MOR.1:4 X 2CM +PULIDO 1:2 X 1CM 5,458.43     5,458.43   
07.06.10 PINTURA           
07.06.10.01 PINTURA SUPERMATE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 217.34     217.34   
07.06.10.02 PINTURA SUPERMATE EN VIGAS Y COLUMNAS 125.20     125.20   
07.06.10.03 PINTURA ANTICORROSIVA EN ELEMENTOS METÁLICOS 506.68     506.68   
07.06.10.04 PINTURA ANTICORROSIVA EN COBERTURA DE CALAMINA 875.43     875.43   
 
 
 
 
  
     
 
 
